

Evidenční číslo Objednatele

9130/00023

Evidenční číslo Zhotovitele

D70193/2012/71

DODATEK Č. 2
KE
SMLOUVĚ O DÍLO

Veterinární a farmaceutická univerzita Brně

se sídlem **Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno**
zastoupený: **prof. MVDr. Vladimírem Večerkem, CSc., MBA, rektorem**
a Mgr. Danielou Němcovou, kvestorkou

IČ: **62157124**DIČ: **CZ62157124**Bankovní spojení: **ČNB**číslo účtu: **94-192335621/0710***na straně jedné jako „Objednatel“*

a

HOCHTIEF CZ a.s.se sídlem: **Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**IČ: **466 784 68**DIČ: **CZ 466 784 68**bankovní spojení: **Citibank Europe plc. organizační složka**číslo účtu: **2047610104/2600**zastoupen: **Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava a Ing. Tomášem**
Hadwigerem, výrobním ředitelem divize Pozemní stavby Morava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 6229

*na straně druhé jako „Zhotovitel“***I.****Předmět**

- 1) Smluvní strany uzavírají tímto Dodatkem č. 2 dohodu o změně v obsahu závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo č. 9130/00023 ze dne 27. 6. 2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.01.2013 (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní zhotovení stavby „Centrum diagnostiky zoonóz.
- 2) Změna díla spočívá ve změně dohodnuté doby plnění (termíny) uvedené v čl. 2 odst. 2.1 smlouvy a dále ve změně harmonogramu plnění uvedeného v čl. 2.2. smlouvy odst. 2.2.1.
- 3) Dle dohody smluvních stran čl. 2 odst. 2.1 nově zní takto:

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.1. zahájení provádění díla

nejpozději do 10ti kalendářních dnů od uzavření smlouvy;

2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek

nejpozději do 378 kalendářních dnů od uzavření smlouvy



tj. do dne 10.7.2013.;

- 2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),
nejpozději do 399 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

tj. do dne 31.7.2013;

- 2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,
nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy

tj. do dne 15.8.2013

- 4) S ohledem na změnu termínů provádění díla se aktualizuje obsah přílohy č. II HARMONOGRAM PLNĚNÍ. Nový aktualizovaný harmonogram je obsažen v příloze č. II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ tohoto dodatku č. 2.

Dle dohody smluvních stran čl. 2.2 odst. 2.2.1 nově zní takto:

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.4. této smlouvy je uveden v **příloze č. IIA. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ** (dále jen „harmonogram“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 4) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 2 smlouvy a že je jim obsah dodatku č. 2 smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek č.2 smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: příloha č. II – HARMONOGRAM PLNĚNÍ, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V Brně dne:

17-04-2013

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
rektor VFU Brno



V Ostravě dne:

4.4.2013

David Horák
ředitel
divize Pozemní stavby Morava

Ing. Tomáš Hadwiger
výrobní ředitel
divize Pozemní stavby Morava

Projekt: hmg zoonoz 28.11.12
Datum: 15.4.13

