

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také „ZVZ“), pro veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a), § 34 a násl. ZVZ

Název veřejné zakázky: „Centrum diagnostiky zoonóz - Dodatek č. III.“

Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 73/2013

Název a číslo projektu: Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum diagnostiky zoonóz, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0156.

Zakázka není rozdělena na části.

a) Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel ve smyslu zákona:	veřejný zadavatel, jiná právnická osoba zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu - § 2 odst. 2 písm. d) zákona
Právní forma:	veřejná vysoká škola, kód 601
Název zadavatele:	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)
Sídlo zadavatele:	Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, kód obce ZÚJ 551007
IČ:	621 57 124
DIČ:	CZ 621 57 124
Osoba oprávněná jednat:	Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou dodatečné stavební práce.

Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí provedení víceprací v souladu s přílohou číslo III. Smlouvy o dílo, evid. číslo objednatele 9130/00023, ev. č. zhotovitele D70193/ I /2012/71 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.01.2013 a Dodatku č. 2 ze dne 17.04.2013 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je komplexní zhotovení stavby „Centrum diagnostiky zoonóz“ (dále též jen „stavba“), na základě uzavřeného písemného Dodatku č. III. k této smlouvě, a to v souladu se změnami a změnovými listy č. 2 -18, které jsou přílohou Dodatku č. III. k výše uvedené smlouvě.

Cena sjednaná v Dodatku č. III.:

„Centrum diagnostiky zoonóz – Dodatek č. III.“	Cena v CZK bez DPH	Částka DPH v CZK	Cena v CZK včetně DPH
Cena víceprací celkem:	968 460,93		K ceně je připočtena daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě sazby DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena díla celkem (vč. víceprací a po odečtení hodnoty „méněprací“):	78 775 330,86		K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě sazby DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

b) Druh zadávacího řízení:

Veřejná zakázka byla zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění na základě ust. § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

c) Vybraný uchazeč, odůvodnění výběru, subdodávky:

<i>Obchodní firma</i>	<i>Bydliště-místo podnikání</i>	<i>IČ</i>	<i>Cena víceprací v CZK bez DPH</i>	<i>Celková cena díla v CZK bez DPH (vč. víceprací a po odečtení hodnoty „méněprací“)</i>
HOCHTIEF CZ a.s.	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	466 784 68	968 460,93	78 775 330,86

Zadavatel zadal tuto zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písmeno a) ZVZ z důvodů, že se jedná o:

- dodatečné stavební práce, které budou zadány témuž dodavateli;
- tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
- v případě veřejného zadavatele a této veřejné zakázky celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Zakázka bude plněna prostřednictvím subdodavatele v rozsahu 90 %.

d) Identifikační údaje všech uchazečů s nabídkovou cenou:

<i>Obchodní firma</i>	<i>Bydliště-místo podnikání</i>	<i>IČ</i>	<i>Nabídková cena - vícepráce v CZK bez DPH</i>	<i>Celková cena díla v CZK bez DPH (vč. víceprací a po odečtení hodnoty „méněprací“)</i>
HOCHTIEF CZ a.s.	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5	466 784 68	968 460,93	78 775 330,86

e) Vyloučení uchazeči

Žádná nabídka nebyla vyřazena ze zadávacího řízení. Žádný uchazeč nebyl vyloučen ze zadávacího řízení.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče s mimořádně nízkou nabídkovou cenou:

g) Soutěžní dialog/JŘSU/JŘBU:

Odůvodnění jednacího řízení bez uveřejnění:

V jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písmeno a) ZVZ může zadavatel zadat veřejnou zakázku na stavební práce v případě, jestliže jde o:

dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Zadavatel zadal tuto zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písmeno a) ZVZ z důvodů, že se jedná o:

- dodatečné stavební práce, které budou zadány témuž dodavateli - dodatečné stavební práce provede stejný dodavatel, jako původní veřejnou zakázku na stavební práce – tj. **HOCHTIEF CZ a.s.**
- tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky
- v případě veřejného zadavatele a této veřejné zakázky celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky – viz Změnové listy č. 2 -18, které tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 Dodatku č. III. Smlouvy o dílo č. 9130/00023

Odůvodnění víceprací na stavbě Centra diagnostiky zoonóz:

Odůvodnění víceprací je podrobně uvedeno v Příloze č. 2 této Písemné zprávy – „**Odůvodnění víceprací**“.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 2-18

Příloha č. 2: Odůvodnění víceprací

V Brně dne

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
rektor VFU Brno

g) Soutěžní dialog/JRSU/JŘBU:

Odůvodnění jednacího řízení bez uveřejnění:

V jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písmeno a) ZVZ může zadavatel zadat veřejnou zakázku na stavební práce v případě, jestliže jde o:

dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Zadavatel zadal tuto zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písmeno a) ZVZ z důvodů, že se jedná o:

- dodatečné stavební práce, které budou zadány témuž dodavateli - dodatečné stavební práce provede stejný dodavatel, jako původní veřejnou zakázku na stavební práce – tj. **HOCHTIEF CZ a.s.**
- tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, protože by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky
- v případě veřejného zadavatele a této veřejné zakázky celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky – viz Změnové listy č. 2 -18, které tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 Dodatku č. III. Smlouvy o dílo č. 9130/00023

Odůvodnění víceprací na stavbě Centra diagnostiky zoonóz:

Odůvodnění víceprací je podrobně uvedeno v Příloze č. 2 této Písemné zprávy – „Odůvodnění víceprací“.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 2-18

Příloha č. 2: Odůvodnění víceprací

V Brně dne **12-09-2013**



Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
rektor VFU Brno