

**"VFU - Rekonstrukce objektu č.31"**

Název	červenec 2020	srpen 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020	prosinec 2020	leden 2021	únor 2021	březen 2021	duben 2021	květen 2021	červen 2021	červenec 2021	srpen 2021
	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Bourání konstrukcí														
Zemní práce														
Základy a zvláštní zakládání														
Zdi podpěrné a volné														
Sanace														
Izolace proti vodě														
Svislé a kompletní konstrukce														
Vodorovné konstrukce														
Podlahy a podlahové konstrukce														
Izolace tepelné														
Konstrukce tesařské - krov														
Konstrukce klempířské														
Krytiny tvrdé														
Povlakové krytiny														
Sádkartonové konstrukce														
Elektroinstalace - silnoproud														
Elektroinstalace - slaboproud														
VZT a chlazení														
ZTI														
Ústřední vytápění														
Plyn														
Audiovizuální technika														
Měření a regulace														
Konstrukce zámečnické														
Vnitřní dveře														
Okna														
Čalounické úpravy														
Úpravy povrchů vnější														
Podhledy														
Podlahy z dlaždic a obklady														
Podlahy povlakové														
Podlahy ze syntetických hmot														
Obklady keramické														
Úpravy povrchů vnitřní														
Výtah														
Nátěry														
Malby														
Vnitřní zařízení a vybavení interiéru														
Komunikace														
Sadové úpravy														
Ostatní dokončovací práce, předání díla														
<b>Finanční harmonogram</b>	966 800	1 724 000	1 927 000	2 252 000	2 000 000	5 500 000	6 150 000	5 990 000	6 300 000	6 900 000	8 740 000	9 500 000	8 500 000	1 580 188