

Příloha č. 29
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

Technický list změny

VERZE Č. 1.0

ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

Technický list změny (TLZ) č.:

12

Datum předložení TLZ:

SoD č.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

Projekt registrační číslo:

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, VFU v Brně.

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a dostavba objektu

Název změny: MNP - zámky

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Z důvodu požadovaných úspor bylo rozhodnuto o záměně.

Popis změny:

Záměna čipových elektronických zámků za klasické.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Z důvodu minimalizace nákladů a vytvoření požadovaných úspor bylo s ohledem na provoz a charakter studijního využívání skříňkového zázemí rozhodnuto o zrušení elektronických čipových zámků na karty na části skříněk pro studenty a o záměně za zámky klasické – klíčové.

Změna má vliv do následujících profesí:

SLP

Přílohy:

Rozpočet

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem:

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	83 485,46 Kč
	Přípočet:	0,00 Kč
	Celkem:	-83 485,46 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

1

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
-------	-------	--------	---------

Za objednavatele:

Prof.MVDr.Vladimír Večerek, CSc.,MBA

Za TDI

Ing. Ševčík Vít


Za projektanta:

Ing. Arch. Stojan Petr

Za zhotovitele:

David Horák

Ing. Tomáš Hadwiger



KRYCÍ LIST ROZPOČTU




Název stavby	VFU Brno, Vícepráce	JKSO	
Název objektu	MNP - zámky	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	VFU Brno		
Projektant	Project Building		
Zhotovitel	HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Baraník Pavel</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08.04.2013</div>	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		-83 485,46	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant			D	Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	
Objednatel			24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis		Razítko	25	21 %	-83 485,46 DPH
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	
Datum a podpis		Razítko	E	Přípočty a odpočty	
			27	Dodávky objednatele	
			28	Klouzavá doložka	
			29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VFU Brno, Vícepráce

Objekt: MNP - zámky

Část:

JKSO:

Objednatel: VFU Brno

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava

Datum: 08.04.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
N00	Nepojmenované práce	-83 485,46
N01	Nepojmenovaný díl	-83 485,46
	<u>Celkem</u>	<u>-83 485,46</u>

ROZPOČET

Stavba: VFU Brno, Vícepráce
 Objekt: MNP - zámky
 Část:
 JKSO:

Objednatel: VFU Brno
 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
 Datum: 08.04.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Nepojmenované práce				-83 485,46	
				Nepojmenovaný díl				-83 485,46	
1	K	PK	R01	Zámky - samostatný rozpočet	kus	-1,000	83 485,46000	-83 485,46	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>-83 485,46</u>	