



PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A UPŘESNĚNÍ PODKLADŮ

v souladu s článkem 3.2. a 3.3. Smlouvy o dílo, vedené objednatelem pod interním číslem 9132/00041 a uzavřené níže uvedenými smluvními stranami dne 7.5.2013

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Sídlo: Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

Zastoupený: prof. MVDr. Vladimírem Večerkem, CSc., MBA, rektorem
Mgr. Danielou Němcovou, kvestorkou

IČ 62157124

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

PROJECT building s.r.o.

Sídlo: Erbenova 375/8, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Petrem Stojanem, jednatelem společnosti

IČ 47917431

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 10385

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany tj. objednatel a zhotovitel, na základě Smlouvy o dílo, vedené objednatelem pod interním číslem 9132/00041 a uzavřené dne 7.5.2013 mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „Smlouva“), potvrzují, že v souladu s ustanovením článku 3.2. a 3.3. Smlouvy došlo dne 9.5.2013 k předání a k upřesnění veškerých potřebných podkladů objednatelem zhotoviteli, uvedených v článku 2.1.4. Smlouvy.

Skutečný termín zahájení plnění podle článku 3.2. Smlouvy a rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.4 Smlouvy je tedy den 9.5.2013. Na základě této skutečnosti smluvní strany upravují předpokládané termíny zahájení a ukončení plnění díla v Příloze č. 2 „Věcný a časový harmonogram jednotlivých etap díla“ Smlouvy a stanovují v souladu s článkem 3.5. Smlouvy skutečné termíny zahájení a ukončení plnění díla pro jednotlivé stupně projektové dokumentace následovně:



„Rekonstrukce objektu č. 32“

Příloha č. 2

VĚCNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH ETAP DÍLA

1	2	3	4	5	6
etapa		lhůta od termínu podle odst. 3.2. SOD		skutečný termín	
odst. SOD	obsah etapy plnění	podle odst. SOD	kalendářní dny	zahájení	ukončení
skutečný termín zahájení plnění podle odst. 3.2. SOD				9.5.2013	
2.1.3.1	zhotovení Z	3.4.1.1	14	9.5.2013	22.5.2013
2.1.3.2	zhotovení DUR	3.4.1.2	7	9.5.2013	15.5.2013
2.1.3.3	pravomocné UR	3.4.1.3	90	9.5.2013	6.8.2013
2.1.3.3	zhotovení DSP	3.4.1.4	40	9.5.2013	17.6.2013
2.1.3.4	pravomocné SP	3.4.1.5	120	9.5.2013	5.9.2013
2.1.3.4	zhotovení DPS	3.4.1.6	60	9.5.2013	7.7.2013
2.1.3.5	zhotovení TDW	3.4.1.7	60	9.5.2013	7.7.2013

V Brně dne 9.5.2013

V Brně dne 9.5.2013

Mgr. Daniela Němcová



za objednatele

PROJECT building s. r. o.

Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

Ing. arch. Petr Stojan

za zhotovitele