

**Dodatek č. 2**  
**ke**  
**Smlouvě o poskytování auditorských služeb č. 9115/00028**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO**

zast. statutárním zástupcem: Prof. MVDr. Vladimírem Večerkem, CSc., MBA, rektorem

se sídlem kanceláří: Palackého tř. 1/3, Brno 612 42

Identifikační číslo: 621 57 124

DIČ: CZ621 57 124

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických:

<i>jméno a příjmení</i>	<i>pracovní zařazení</i>	<i>telefon</i>	<i>e-mail</i>
Ing. Leona Sapíková	Vedoucí Odd. správy celouniverzitních projektů VFU Brno	541 562 004	<a href="mailto:sapikoval@vfu.cz">sapikoval@vfu.cz</a>

Adresa pro doručování korespondence: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,

Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno

(dále jen „objednatel“)

a

**Vykonavatel:**

Obchodní firma: **BDO CA s.r.o.**

Zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31321

Sídlo: Brno, Marie Steyskalové 14, č. popisné 315

Zastoupená: Ing. Miroslav Hořícký, jednatel

Identifikační číslo: 25535269

DIČ: CZ25535269

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 372712893/0300

Zástupce vykonavatele oprávněný jednat ve věcech technických:

<i>jméno a příjmení</i>	<i>pracovní zařazení</i>	<i>telefon</i>	<i>e-mail</i>
Ing. Miroslav Hořícký	auditor	602577842	<a href="mailto:horicky@bdoca.cz">horicky@bdoca.cz</a>

Adresa pro doručování korespondence: Marie Steyskalové 14, 616 00 Brno

(dále jen „vykonavatel“)

**2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany uzavírají tímto Dodatkem č. 2 dohodu o změně v obsahu závazkového vztahu založeného Smlouvou o poskytování auditorských služeb č. 9115/00028 ze dne 5.2.2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.7.2013 (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení externího auditu pro projekt OP VaVpI „Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum diagnostiky zoonóz“ (dále také „Projekt“) a vydání „Auditorské zprávy o auditu pro zvláštní účely“ (dále jen „Zpráva“) pro uvedený Projekt. ”

Důvodem uzavření dodatku je nutnost posunu termínu předání Zprávy v důsledku potřeby provedení kontroly závěrečné monitorovací zprávy Projektů, jejíž výsledná podoba bude moci být ověřena až po vypořádání připomínek řídicího orgánu k této monitorovací zprávě.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 - Místo plnění vykonavatele a doba trvání Smlouvy, kdy odst. 4.3 zní:

4.3. Termín zahájení plnění dle této Smlouvy je stanoven od nabytí účinnosti této Smlouvy a termín ukončení plnění této Smlouvy (odevzdání Zprávy za Projekt) je stanoven pro jednotlivá auditovaná období v následující tabulce:

<i>Audit za období</i>	<i>Zahájení auditu Projektu vykonavatelem nejpozději od</i>	<i>Předání Zprávy objednateli nejpozději do</i>
<u>Rok 2012 + přípravná fáze projektu 1.7.2011 – 31.12.2011</u>	Nabytí účinnosti této Smlouvy	15.3.2013, včetně
1.1.2013 – 30.9.2013	Konce příslušného auditovaného období	19.3.2014

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních ujednání zůstává Smlouva nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk vykonavatel.

V Brně, dne 29. 10. 2013

Za objednatele

.....  
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA  
Rektor VFU Brno



V Brně, dne 21. 10. 2013

Za vykonavatele

.....  
Ing. Miroslav Hořícký  
jednatel BDO CA s.r.o.