

Centrum diagnostiky zoonóz – tendrová a realizační projektová dokumentace

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele 9132/00014
Číslo smlouvy zhotovitele 1911

uzavřené v souladu s ustanoveními § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

IČ, DIČ: 62157124, CZ62157124
Sídlo: Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
Jednající: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor
Mgr. Daniela Němcová, kvestorka
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Milady Horákové 6, 601 79 Brno
Číslo účtu: 154568547/0300

(dále jen „OBJEDNATEL“)

a

ZHOTOVITEL:

PROJECT building s.r.o.

IČ, DIČ: 47917431, CZ47917431
Sídlo: Erbenova 375/8, 602 00 Brno
Jednající: Ing. arch. Petr Stojan, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7193470237/0100

Zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10385

(dále jen „ZHOTOVITEL“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně v obsahu závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo č. 9132/00020 (č. zhotovitele 0312) ze dne 12. 3. 2012 (dále také „Smlouva“), kdy

Odst. 5.3. se z důvodu změny zákonné sazby DPH mění a nově zní:

5.3 Celková výše honoráře je pro jednotlivé části plnění nově stanovena takto:

odst.	předmět plnění	termín plnění	cena (honorář)			
			bez DPH	DPH 20 %	DPH 21 %	vč. DPH
5.3.1	Projektová dokumentace pro provádění stavby	do 31. 12. 2012	1 520 000,00	304 000,00		1 824 000,00
5.3.2	Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby	do 31. 12. 2012	758 000,00	151 600,00		909 600,00
5.3.3	Výkon autorského dozoru	do 31. 12. 2012	89 250,00	17 850,00		253 207,50
		od 1. 1. 2013	120 750,00		25 357,50	
5.3.4	Konzultační a koordinační činnost		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5	Celková cena (celkový honorář)		2 488 000,00	473 450,00	25 357,50	2 986 807,50

V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním jeho úkonů dle této Smlouvy. **Pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“) bude v době uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele změněn, bude zhotovitel připočítávat k dohodnuté ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.** Datem zdanitelného plnění se pro účely této Smlouvy rozumí poslední kalendářní den měsíce, v němž bylo dílčí plnění zrealizováno.

V odst. 5.5. se z důvodu administrativního překlepu mění bod 5.5.2., který nově zní:

Honorář dle odst. 5.3.3. bude ZHOTOVITELI hrazen na základě faktur vystavovaných pravidelně 1x za 3 měsíce, a to vždy k poslednímu dni každého třetího měsíce.

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 85 % honoráře čl. 5.3.3. této smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle čl. 3.4.1.3. této smlouvy. Zbývajících 15% honoráře čl. 5.3.3. této smlouvy bude sloužit jako rezerva pro případ, že by došlo k prodloužení předpokládané lhůty výkonu AD dle čl. 3.4.1.3. této smlouvy. Uvedená rezerva bude poskytovateli uhrazena na základě faktury, kterou je poskytovatel oprávněn vystavit k datu skutečného ukončení výkonu AD čl. 3.4.1.3. této smlouvy.

Centrum diagnostiky zoonóz – tendrová a realizační projektová dokumentace

2. Závěrečná ustanovení

V ostatních ujednání zůstává Smlouva nezměněna.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž obdrží dva výtisky objednatel a dva výtisky zhotovitel.

V Brně, dne **02-01-2013**

V Brně, dne **2.1.2013**

Za objednatele

.....
Mgr. Daniela NĚMCOVÁ
kvestorka VFU Brno



Za zhotovitele

.....
PROJECT building s. r. o.

Úl. Erbenova 275/8
Ing. arch. Petr Stojan
602 00 Brno IČO: CZ47917431
jednatel společnosti