



Evidenční číslo Objednatele

9132/00055

Evidenční číslo Zhotovitele

0287/2014

**DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

se sídlem
zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno
prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc., rektorem
a Mgr. Danielou Němcovou, kvestorkou
62157124
CZ62157124
ČSOB, a.s.
154568547/0300

na straně jedné jako „Objednatel“

a

JB Stavební, s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35611

Pražákova č. ev. 397, 619 00 Brno
25581708
CZ25581708
ČSOB, a.s. Brno
161133533/0300

Bc. Jaromírem Balážem, jednatelem

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany se výslovně dohodli, že tento Dodatek č. I je uzavřen v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Předmět

- 1) Smluvní strany uzavírají tímto Dodatkem č. 1 dohodu o změně v obsahu závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo evid. číslo objednatele 9130/00055, ev. č. zhotovitele 0287/2014 ze dne 5. 2. 2014 (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní zhotovení stavby „Pavilonu aviární medicíny“. Důvodem je nezbytnost rozšíření předmětu díla o vícepráce



(přeložka optického a telefonního kabelu), které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením Smlouvy.

- 2) Změna díla spočívající v provedení víceprací je specifikována ve Změnovém listu č.1, obsahujícím položkový rozpočet a dále v doplněné projektové dokumentaci.
- 3) Dle dohody smluvních stran čl. 4 odst. 4.1. nově zní takto:

IV.1. CELKOVÁ CENA DÍLA

4.1. Celková cena díla (tj. cena veškerých součástí díla vč. provozních nákladů, tj. cena, která zahrnuje veškeré náklady, které Objednatel za dílo uhradí, a to od zahájení realizace až do skončení záruční doby), jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. **Celková cena díla** uvedeného v článku I. odst. 1.1., (tj. cena zahrnující veškeré součásti díla včetně provozních nákladů v rámci komplexního záručního servisu za dobu trvání záruční doby 60 měsíců této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

9.244.673,- Kč

4.1.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě (21 %)** ze základu 9.244.673,- Kč činí částku

1.941.381,33 Kč

4.1.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě (... %)** ze základu Kč činí částku

.....,- Kč

4.1.4. **Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

11.186.054,33 Kč

(slovy : jedenáctmilionůstoosmdesátšesttisícadesátčtyřikorunčeských a 33 haléřů).

4.1.5. **Celková cena díla** podle odst. 4.1.1. této smlouvy je rozdělena takto:

4.1.5.1. **Cena díla** uvedeného v článku I. odst. 1.1. této smlouvy vyjma odst. 1.1.1.4. této smlouvy (tzn. cena díla bez provozních nákladů) činí bez daně z přidané hodnoty

9.233.673,- Kč

4.1.5.2. **Cena díla** uvedeného v článku I. odst. 1.1.1.4. této smlouvy (provozní náklady za dobu trvání záruční doby 60 měsíců) činí bez daně z přidané hodnoty

11.000,- Kč

Rozdělení ceny díla na investiční a neinvestiční položky je uvedeno v ROZPOČTU.

II.

Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 4) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



„Pavilon aviární medicíny – zhotovitel stavby“

Přílohy: Změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


V Brně dne..... - 9 -06- 2014


za Objednatele

**Prof. MVDr., Ing. Pavel Suchý, CSC.,
rektor VFU Brno**



V Brně dne 09.06.2014
JB Stavební s.r.o.
619 00 Brno, Pražákova, ev. 597
IČ: 255 81 708, DIČ: CZ25581708
tel.: 515 919 660-1, fax: 515 919 662


za Zhotovitele
**Bc. Jaromír Baláž
jednatel společnosti**