



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9130/00100 „Software pro implementaci metodiky full cost“

#### 1. Smluvní strany

##### Smluvní strany

Objednatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  
Sídlo: Palackého tř. 1/3, 612 42, Brno  
Zastoupená: prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., rektor  
Ve věcech smluvních oprávněna zastupovat: Mgr. Daniela Němcová, kvestorka  
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 111/1998 Sb.  
IČ: 62157124  
DIČ: CZ62157124

a

Zhotovitel: BBM spol. s r.o.  
Zapsaný v OR: OR České Budějovice, spis. zn. 386/C  
Sídlo: V Písku, 397 01, Kocínova 5/138  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 277 847 271/0100  
IČ: 40755592  
DIČ: CZ40755592  
Zastoupená: Ing. Zdeněk Mareš, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn zastupovat: Jaroslav Tučmandl  
tel./fax/e-mail: 382209111, jtuc@bbm.cz

#### 2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20. 5. 2014 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 9130/00100, v rámci projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/16.0009 Posílení finanční udržitelnosti výzkumu na VFU Brno zavedením metodiky úplných nákladů.

#### 3. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení 13.1 smlouvy č. 9130/00100 změnu v obsahu závazku.



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 bodu 4.2 smlouvy – *Termín dokončení.*

### **Čl.4 bod 4.2. nově zní takto:**

#### 4.2. Termín dokončení

Zhotovitel je povinen řádně dokončit práce na každé části díla v termínech

Plnění dle článku této smlouvy 3.1.1. Investiční dodávky software do **31. 5. 2014**

Plnění dle článku této smlouvy 3.1.2. Neinvestiční dodávky služeb do **26. 6. 2014**

Plnění dle článku této smlouvy 11.7. Poskytnutí pozáručního technického servisu do **30. 6. 2019**

#### 4. Závěrečná ustanovení

4.1. V ostatních ujednáních zůstává Smlouva č. 9130/00100 nezměněna.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Brně, dne 13. 6. 2014

V Písku, dne 13. 6. 2014

Za objednatele:

VFU Brno  
zástoupená Mgr. Danielou Němcovou  
kvestorkou VFU Brno

Za zhotovitele:

BBM spol. s r.o.  
Ing. Zdeněk Mareš  
jednatel



BBM spol. s r.o.  
Kocinova 5/138  
Písek 397 01  
Česká republika  
DIČ CZ40755592  
IČ: 252422222