

## Dodatek č.2 k Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

### Objednatel:

**Veterinární univerzita Brno**

**ŠZP Nový Jičín**

Elišky Krásnohorské 178

742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupený Ing. Radkem Haasem, ředitelem podniku

IČ: 62157124

DIČ: CZ62157124

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Haas, ředitel podniku.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Cáb, Ing. Ctirad Šíkula

osoba oprávněná za technický dozor investora: Ing. Jaroslav Kunc

**a**

### Zhotovitel:

**S.O.K. stavební, s.r.o.**

Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162

674 01 Třebíč

zastoupený: Markem Brabencem, jednatelem společnosti

IČO: 25548484

DIČ: CZ25548484

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 32535

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1131942/0800

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Marek Brabeneč, jednatel společnosti

**Tímto dodatkem se Smlouva o dílo mění nebo doplňuje:**

## 6. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.2. Cena díla:

	<b>Cena</b>
Smlouva o dílo	31 347 297,- Kč bez DPH
Dodatek č.1 – ZI č.1	183 916,- Kč bez DPH
Dodatek č.2 – ZI č.2 - 8	1 882 751,- Kč bez DPH
Celkem bez DPH Smlouva o dílo vč. dodatku č.1 a č.2	33 413 964,- Kč bez DPH
DPH 21 %	režim přenesení daňové povinnosti
Celkem s DPH Smlouva o dílo vč. dodatku č.1 a č.2	40 430 896 ,- Kč vč. DPH
	hodnoty uvedeny po zaokrouhlení

(slovy- bez DPH: třicet tři miliónů čtyři sta třináct tisíc devět set šedesát čtyři korun českých)

Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21. 1. 2021 se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.


Tento Dodatek je vyhotoven v 5 výtiscích. Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 002-008

V Třebíči dne: 1.12.2021

Za Zhotovitele



Marek Brabeneč  
jednatel společnosti

U.K. stavební, s.r.o.  
Hrotovická-Průmyslová zóna 162,  
674 01 Třebíč 1  
IČ: 25548484 ①

V Šenově u Nového Jičína dne: 1.12.2021

Za Objednatele



Ing. Radek Haas  
ředitel podniku

Veterinární univerzita Brno  
SZP Nový Jičín ©  
E. Krásnohorské 118  
742 42 Šenov u Nového Jičína  
IČ: 62157124 DIČ: CZ62157124