

Evidenční číslo Objednatele

9130/00023

Evidenční číslo Zhotovitele

D70193/2012/71

DODATEK Č. 3
KE
SMLOUVĚ O DÍLO

Veterinární a farmaceutická univerzita Brně

se sídlem **Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno**
zastoupen: **prof. MVDr. Vladimírem Večerkem, CSc., MBA, rektorem**
a Mgr. Danielou Němcovou, kvestorkou

IČ: **62157124**
DIČ: **CZ62157124**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**
číslo účtu: **154568547/0300**

na straně jedné jako „Objednatel“

a

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: **Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**
IČ: **466 784 68**
DIČ: **CZ 466 784 68**
bankovní spojení: **Citibank Europe plc. organizační složka**
číslo účtu: **2047610104/2600**
zastoupen: **Davidem Horákem, ředitelem divize Pozemní stavby Morava a Ing. Tomášem**
Hadwigerem, výrobním ředitelem divize Pozemní stavby Morava
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 6229

*na straně druhé jako „Zhotovitel“***I.****Předmět**

- 1) Smluvní strany uzavírají tímto Dodatkem č. 3 dohodu o změně v obsahu závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo č. 9130/00023 ze dne 27. 6. 2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.01.2013 a Dodatku č. 2 ze dne 17.04.2013 (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní zhotovení stavby „Centrum diagnostiky zoonóz“. Důvodem je nezbytnost změny předmětu díla, spočívající v provedení určitých prací v menším rozsahu, a to dle potřeb, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením Smlouvy, a dále nezbytnost rozšíření předmětu díla o vícepráce, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením Smlouvy.
- 2) Změna díla spočívající ve specifikaci prací, které nebyly provedeny, tzv. méněprací a v provedení víceprací je specifikována ve Změnových listech č. 2-18, obsahujících položkové rozpočty a krycí listy, a dále v doplněné projektové dokumentaci.

3) Dle dohody smluvních stran se Smlouva mění takto:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Do čl. I. bod 1.1.1. Smlouvy se za druhou odrážku doplňuje ustanovení tohoto znění:

➤ Změnových listů č. 1-18.

V čl. I. se vypouští bod 1.1.4. Smlouvy, který se nahrazuje tímto zněním:

1.1.4. Specifikace předmětu plnění zhotovitele (díla) uvedeného v článku I. odst. 1.1. je také uvedena v příloze č. 1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, která je nedílnou součástí této smlouvy, se mění a skládá se nově z těchto částí:

- Změnových listů č. 1-18;
- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- stavebního povolení;
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKY.

IV.1. CENA DÍLA

V čl. IV.1. Smlouvy se vypouští odst. 4.1., který se nahrazuje tímto zněním:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. odst. 1.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

78.775.330,86 Kč

4.1.2. K ceně díla uvedené v bodě 4.1.1. bude připočtena daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě sazby DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Datem zdanitelného plnění se pro účely této Smlouvy rozumí poslední kalendářní den měsíce, v němž bylo plnění nebo jeho část zrealizováno.

Rozdělení ceny díla na investiční a neinvestiční položky je uvedena v ROZPOČTU.

Článek XX. Závěrečná ustanovení

V článku XX. Smlouvy se vypouští odst. 20.7., který se nahrazuje tímto zněním:

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha číslo I. – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ;
- příloha číslo II. – HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
- příloha číslo III. – DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST;
- příloha číslo IV. – PLÁN KVALITY UPRAVENÝ NA KONKRÉTNÍ PODMÍNKY TĚTO ZAKÁZKY;
- příloha číslo V. – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS;
- Změnové listy č. 1 -18.



II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 4) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 2 - 18

29.4.
V Brně dne2013



[Signature]
Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
rektor VFU Brno

29.4.
V Prostějově dne2013

[Signature]
David Horák
ředitel
divize Pozemní stavby Morava

[Signature]
Ing. Tomáš Hadwiger
výrobní ředitel
divize Pozemní stavby Morava