

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno

Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby Č. 2
(skutečnosti zjištěné po demolici původního dvorního objektu)


Při zpracovávání projektové dokumentace výše uvedené akce nebyl k dispozici relevantní projektový podklad původních objektů, vycházelo se pouze ze zaměření stávajících viditelných konstrukcí budovy a z pasportu této části objektu z archivu investora.

S ohledem na výše uvedené nebylo možno předpokládat a ani nedestruktivními metodami zjistit veškeré odchylky od předpokladů, ze kterých projektové řešení vycházelo.

Teprve až po provedení demolice původního objektu a bouracích prací u dilatace objektu „B“, byla odhalena spousta nepředvídatelných a nezjistitelných konstrukcí a odchylek od předpokladů, které měly za důsledek navýšení objemu demoličních a bouracích prací.

Závěr : Nároky zhotovitele ze strany generálního projektanta považujeme tímto za oprávněné a prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly nepředvídatelné a před zahájením projektových a stavebních prací nezjistitelné.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.

Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno

Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 3
(změna trasy přípojky plynu a vnitřního plynovodu)

Při zpracovávání projektové dokumentace výše uvedené akce nebylo k dispozici zaměření a vytyčení areálových rozvodů inženýrských sítí – nejedná se o inženýrské sítě ve správě distributorů, tudíž od těchto areálových tras infrastruktury nebyl k dispozici žádný, nebo ani neúplný podklad

S ohledem na výše uvedené nebylo možno předpokládat výskyt a trasování těchto rozvodů infrastruktury v nenormových polohách.

Teprve až po provedení průzkumných sond stavbou a obnažení ručním výkopem výskyt, polohu a identifikaci, bylo provedeno jejich přesné zaměření, vytyčení a pasport.

S ohledem na tuto skutečnost bylo nutno přehodnotit projektovanou trasu přípojky plynovodu a realizovat ji po dohodě s uživatele vnitřkem budovy. Toto řešení bylo v přípravné a projektové fázi rovněž uvažováno, ale s ohledem na tehdejší požadavek nepřerušitelného napojení dalších navazujících objektů na zemní plyn, bylo zvoleno trasování venkovním obchvatem s krátkodobým jednorázovým přepojení hotové přípojky plynu na stávající navazující další vnitřní rozvody.


Uživatel provozními opatřeními umožnil dlouhodobější odpojení navazujících objektů od plynu (využíval mobilní tlakové lahve), a proto bylo možno toto náhradní řešení realizovat.

Závěr : Za GP prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly nepředvídatelné a před zahájením projektových a stavebních prací nezjistitelné.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013

PROJECT building s. r. o.

Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno

Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 4
(změna trasy ležaté kanalizace)

Při zpracovávání projektové dokumentace výše uvedené akce nebyl k dispozici projekt jak stavební a statické části podzemních skrytých základových konstrukcí a ani vlastní původní ležaté kanalizace.


S ohledem na výše uvedené nebylo možno předpokládat výskyt, objem a ani charakter zastižených podzemních základových, kolektorových a jiných konstrukcí.

Teprve až po provedení průzkumných sond stavbou a výkopů pro rekonstrukci a nové trasy ležaté kanalizace pod stávajícím objektem „B“, byl zjištěn jejich výskyt, přesná poloha a objem.

S ohledem na tuto skutečnost bylo nutno přehodnotit projektovanou trasu ležaté kanalizace a provést zvýšené výkopové a bourací práce v jediné možných trasách.

Závěr : Nároky zhotovitele ze strany generálního projektanta považujeme tímto za oprávněné a prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly nepředvídatelné a před zahájením projektových a stavebních prací nezjistitelné.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno


Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 5
(přezdění světlíkových ohrub)

Při zpracovávání projektové dokumentace výše uvedené akce se předpokládalo s využitím konstrukcí stávajících světlíků pitevny pro osazení světlíků nových.

Teprve až po provedení bouracích prací střešního pláště a odkrytí konstrukcí těchto světlíkových ohrub, byly tyto shledány jako nepoužitelné pro znovuosazení světlíků nových – téměř havarijní stav, a bylo nutno tyto odbourat a provést jejich nové vyzdění i s ukončujícím ztužujícím ŽB věncem, jednalo se o oba světlíky stávající pitevny.

Závěr : Nároky zhotovitele ze strany generálního projektanta považujeme tímto za oprávněné a prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly nepředvídatelné a před zahájením projektových a stavebních prací nezjistitelné.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno


Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 6
(přezdění stávajících atik u pitevny)

Při zpracovávání projektové dokumentace výše uvedené akce se předpokládalo ponechání a využití stávajících atik pitevny pro nové zapojení do konstrukce objektu.

Teprve až po provedení bouracích prací střešního pláště, demontáži klempířských výrobků oplechování atiky, byly konstrukce atik shledány jako nepoužitelné pro další využití - téměř havarijní stav a odtržení od stopních konstrukcí, a proto bylo nutno tyto odbourat a provést jejich nové vyždění i s ukončujícím ztužujícím ŽB věncem.

Závěr : Nároky zhotovitele ze strany generálního projektanta považujeme tímto za oprávněné a prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly nepředvídatelné a před zahájením projektových a stavebních prací nezjistitelné.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013



PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

Ing. arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno


Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 7
(zrušení vhozu kadaverů do chladicího boxu)

Při zpracovávání projektové dokumentace výše uvedené akce byl požadavek uživatele umožnit odkládání uhynulých drobných zvířat veřejností do vhodného úložiště, proto byl projektem navržen vhod do chladírenského boxu z veřejně přístupné části areálu VFU.

Z důvodů legislativních změn a přehodnocení možnosti anonymního odhození uhynulých drobných zvířat – kadaverů veřejností do centrálního úložiště, byl tento veřejný vhoz ze strany uživatele zrušen.

Závěr : Za GP prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly nepředvídatelné a před zahájením projektových a stavebních prací nezjistitelné, navíc tehdejší legislativa toto řešení umožňovala.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno


Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno

Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 8
(neprovedení ochranných plachet lešení)

Z důvodu minimalizace nákladů a vytvoření požadovaných úspor byl s ohledem na umístění stavby uvnitř areálu, její charakter a období realizace, zrušen požadavek na ochranné zaplachtování lešení celé stavby

Závěr : Za GP prohlašujeme, že s výše uvedeným souhlasíme a v daných souvislostech realizace této položky nebyla bezbytně nutná.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno


Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 9
(předsazená SDK instalační příčka)

S ohledem na fakt, že při realizaci nového stropu nad 1.NP stávajícího objektu „B“ – viz Změnový list a Dodatek č. 1, byly provedeny nosné pilíře fasády ze železobetonu bez možností realizace drážek pro trasování rozvodů vytápění, slabo a silnoproudu z důvodu statiky, byly tyto rozvody realizovány a trasovány po povrchu v nové předsazené sádkartonové instalační příčce před parapety a vlastními sloupy ŽB konstrukce – volné a viditelné rozvody nebyly možné z hygienických důvodů, jednalo se o laboratorní provozy, kde jsou kladeny zvýšené nároky na čistitelnost a desinfikovatelnost s eliminací veškerých viditelných tras médií a infrastruktury – čisté prostory..

V původním projektu byly tyto sloupy a pilíře původní, zděné, se statickým opásáním ocelovými příložkami a pro tyto rozvody a pro trasování výše uvedených médií se předpokládalo využití stávajících původních drážek a nik s následným zaomítáním.

Závěr : Nároky zhotovitele ze strany generálního projektanta považujeme tímto za oprávněné a prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly vyvolány Dodatkem a Změnovým listem č. 1 – Nový strop a sloupy nad 1.NP objektu „B“, tudíž jsou nepředvídatelné.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno

Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 10
(úpravy ve zvířetníku koz a ovcí stran akreditace)

Při projednávání a přeschválení provozu Experimentálního zvířetníku s ohledem na novou legislativu týkající se manipulace a zacházení se zvířaty platný od 1.1.2013, (Zákon na ochranu týraných zvířat), byl ze strany příslušného orgánu – Krajská veterinární správa, vznesen požadavek na drobné změny a úpravy původního projektovaného řešení.


Tyto změny se týkaly :

- Změna povrchu podlahy z epoxidové stěrky na kartáčovaný beton
- Obložení stěn do výše 0,9 až 1,0 nad podlahu keramickým obkladem
- Zřízení Izo boxu přezdění stávajícího jednoprostorového ustájení pevnou zděnou příčkou s plnými dveřmi

Bez takto provedených úprav by nebylo možno s ohledem na změnu legislativy k 1.1.2013 zahájit provoz vlastního Experimentálního zvířetníku a získat potřebnou akreditaci pro vědeckou, výzkumnou a výukovou činnost.

Závěr : Za GP prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly v době zpracování projektové dokumentace nepředvídatelné, navíc tehdejší legislativa tuto problematiku vůbec neřešila.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013



PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

Ing. arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno

Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 11
(vybourání stávající sklady střechy a podhledu pitevny)

Při zpracovávání projektové dokumentace výše uvedené akce nebyla k dispozici projektová dokumentace původního řešení, pouze pasport objektu.


Předpokládala se jiná skladba střešního pláště (stejná jako na ostatních okolních částech rekonstruovaného objektu).

Při provádění bouracích prací na odstranění souvrství a skladeb střešního pláště, byla zjištěna větší mocnost betonových spádových vrstev na úkor vrstev tepelně izolačních a bylo nutno tuto nevhodnou a stropy přitěžující hmotu odbourat a nahradit novým funkčním střešním souvrstvím. Dále byla zjištěna větší mocnost původních vrstev živičných krytin, místy až 30 mm, které bylo nutno rovněž odbourat a ekologicky zlikvidovat.

Dále byl po odstranění podhledu stropu pitevny zjištěn havarijní stav jeho uchycení a provedení a bylo rozhodnuto o jeho sejmutí – v projektové dokumentaci se uvažovalo s jeho ponecháním a realizací nového SDK podhledu pod tímto stávajícím.

Závěr : Nároky zhotovitele ze strany generálního projektanta považujeme tímto za oprávněné a prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly nepředvídatelné a před zahájením projektových a stavebních prací nezjistitelné.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013



PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno


Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno

Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 12
(záměna čipových elektronických zámků za klasické)

Z důvodu minimalizace nákladů a vytvoření požadovaných úspor bylo s ohledem na provoz a charakter studijního využívání skříňkového zázemí rozhodnuto o zrušení elektronických čipových zámcích na karty na části skříněk pro studenty a o záměně za zámků klasické – klíčové.

Závěr : Za GP prohlašujeme, že s výše uvedeným souhlasíme a v daných souvislostech realizace této položky nebyla bezbytně nutná.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno


Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 13
(záměna podlahové krytiny teraco za vinyl)

S ohledem na fakt, že při realizaci staticky sanovaného stávajícího stropu nad 1.PP stávajícího objektu „B“ – viz Změnový list a Dodatek č. 1, byl vznesen požadavek i na maximální odlehčení navržených podlahových skladeb, proto byla provedena záměna a zvolena nová skladba podlahy v těchto částech, a to s vypuštěním teracové betonové podlahy a nahrazení ze podlahu novou, lehkou, s vinylovou nášlapnou vrstvou.

Teracová podlaha byla ponechána pouze ve velké pitevně.

Závěr : Nároky zhotovitele ze strany generálního projektanta považujeme tímto za oprávněné a prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly vyvolány Dodatkem a Změnovým listem č. 1 – Nový strop a sloupy nad 1.NP objektu „B“, tudíž jsou nepředvídatelné.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno


Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 14
(nová SDK přička v knihovně)

Tento požadavek byl vznesen ze strany uživatele s ohledem na nutnost uskladnění hodnotného knižního fondu ve studentské knihovně.

Bylo nutno zvětšit plochu stěn tak, aby knihovní regály mohly zabrat co největší plochu, a proto byla studentská knihovna přezděna sádkartonovou polopříčkou.

Závěr : Nároky zhotovitele ze strany generálního projektanta považujeme tímto za oprávněné a prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly vyvolány oprávněným, ale dodatečným požadavkem uživatele, tudíž jsou nepředvídatelné.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
15.05.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

**VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno**

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno

Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 15
(změna výběhů ovcí a koz)

Požadavek na tuto změnu řešení a projektu původního tvaru a rozsahu výběhu ovcí a koz u výše uvedeného objektu byl vynucen průběhem a trasováním stávajících nezaznamenaných rozvodů areálových inženýrských sítí, které byly vytýčeny až po provedení kopaných sond.


Jedná se o trasy areálového kolektoru vytápění z výměňkové stanice, který byl výškově i směrově odlišně trasován od všech dostupných podkladů, dále pak rozvody kabeláže VN, NN a SLP a plynovodu.

Tyto trasy nebylo možno v průběhu projektových prací ověřit a vytýčit bez možnosti kopaných sond s ohledem na požadavek nepřerušitelnost provozu původního výběhu, který byl řešen pouze mobilními elektrickými ohradníky.

Nové řešení má prakticky stejnou výměru, ale jiný tvar a polohu vytýčení, který se tak přiblížil obslužné komunikaci a bylo nutno řešit výškový rozdíl opěrnou zídka z železobetonu a vlastní křížení výše uvedených tras inženýrských sítí bylo nutno řešit s prostupy a přemostěním železobetonové podezdívky výběhů.

Závěr : Nároky zhotovitele ze strany generálního projektanta považujeme tímto za oprávněné a prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly vyvolány nutností změny řešení, které nebylo možno při zpracování zadávací dokumentace předpokládat a ověřit.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
11.06.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno

Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 16
(dodatečná příčka v ustájení hlodavců)

S ohledem na změnu legislativy a požadavku na přeschválení původní projektové dokumentace na Krajské veterinární správě, které slouží jako podklad pro žádost o akreditaci, bylo nutno stávající místnost 013 přepažit SDK příčkou pro oddělení klidové části pro ustájení a komunikačního a manipulačního prostoru.


Jedná se o požadavek ustanovení vyhl. č. 419/2012 Sb. s platností od 1.1.2013. o ochraně pokusných zvířat v plném znění a dále zákona o ochraně zvířat proti týrání a zákona o veterinární péči.

Nové řešení bylo projekčně zpracováno, dne 7.5.2013 podáno s žádostí o posouzení na KVS, která dne 3.6.2013 vydala závazný posudek č.j. SVS/2012/030758-B.

Tento projektový dodatek byl zhotovitelem naceněn a uplatněn v tomto změnovém listu.


Závěr : Nároky zhotovitele ze strany generálního projektanta považujeme tímto za oprávněné a prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti byly nepředvídatelné a před zahájením projektových a stavebních prací nezjistitelné.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
11.06.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431



Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Jihomoravský kraj

Palackého tř. 174, 612 38 Brno
elektronická adresa podatelny:

Tel.: +420 541 594 472
epodatelna.kvsb@svs.mvcr.cz

Fax.: +420 547 212 451
ID datové schránky: yq78byg

Naše č. j.: SVS/2012/030758- B
Vyřizuje: MVDr. Obrátilová
CZ13S62059 135
Telefon: 724346913
V Brně dne 3.6.2013

Projekt building s.r.o.
Erbenova 375/8
602 00 Brno

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 49, odst. 1 písm. i) a § 56, odst. 1 písm. a) zákona č. 166/99 Sb. v platném znění o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen veterinární zákon) vydává tento

z á v a z n ý p o s u d e k

který byl vyžádán dne 7.5.2013 firmou Projekt building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno jako vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „Centrum diagnostiky zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno“ investora Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, IČO : 62157124 pro otevřené uživatelské zařízení na parcele p.č. 3784, 5434/1 v k.ú. Královo Pole, okr. Brno město. S realizací projektu „Centrum diagnostiky zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno“, k.ú. Královo Pole dle předložené projektové dokumentace, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj

s o u h l a s í

za těchto podmínek: budou dodržena ustanovení zák. č. 166/99 Sb., zákon o veterinární péči v platném znění, zák. č. 246/92 Sb., zákon o ochraně zvířat proti týrání v platném znění, vyhláška č. 419/2012 Sb. o ochraně pokusných zvířat v platném znění.

Tento závazný posudek je v souladu s § 56 veterinárního zákona podkladem pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

MVDr. Ivan Přikryl
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
KVS SVS pro Jm
podpsáno elektricky

Bankovní spojení: ČNB 46629621/0710
IČ: 00018562

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 601139_000579, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.06.2013 v 15:42:43. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 04.06.2013 14:25:36. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 15 8A 10, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) MVDr. Ivan Přikryl, Ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat, Státní veterinární správa, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj, 62074, Státní veterinární správa [IČ 00018562]. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 04.06.2013 v 15:42:43. Údaje o časovém razítku: datum a čas 03.06.2013 13:21:54, číslo kvalifikovaného časového razítka 00 A3 0B 8F, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.C.A. - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s..

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Česká pošta


Datum vyhotovení ověřovací doložky:

04.06.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Jana Měsíčková

Otisk úředního razítka:



48421595-19067-130604154211

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - EXPERIMENTÁLNÍ ZVĚRETNÍK

ČÍSLO MÍSTNOSTI	CEL. MÍSTNOSTI	POVRCH	STAVBA (m)	POVRCH POLYMER	VL. PRÁVA PRŮMYSLU	POVRCHA
007	SKLAD KRM.	10,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
008	SKLAD KRM.	18,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
009A	SKLAD KRM.	18,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
009B	SKLAD KRM.	11,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
011	SKLAD KRM.	15,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
012	SKLAD KRM.	15,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
013A	SKLAD KRM.	15,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
013B	SKLAD KRM.	15,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
014	SKLAD KRM.	15,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
015	SKLAD KRM.	15,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
016	SKLAD KRM.	15,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
017	SKLAD KRM.	15,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
018	SKLAD KRM.	15,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
019	SKLAD KRM.	15,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM
020	SKLAD KRM.	15,90	1,35	EPPOKOVÁ STĚNA	01	MAFET V. 10 MM

LEGENDA VYBAVENÍ USTÁJENÍ

○	IMPLANTACE
□	ŽAL
□	SMK

LEGENDA TECHNIČKÉHO VYBAVENÍ

□	OVĚTLIN
□	VODOKANALIZACE
□	ROZVOD

LEGENDA VYBAVENÍ

□	VÝŠK PRO OKO
□	LABORATORNÍ PRÁHA
□	LABORATORNÍ PRÁHA
□	LABORATORNÍ PRÁHA

LEGENDA MATERIÁLŮ

□	STAVBA KONSTRUKCE
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 400 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 300 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 150 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 100 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 50 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 25 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 10 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 5 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 2,5 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 1,5 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,5 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,25 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,03125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,015625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0078125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00390625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,001953125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0009765625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00048828125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000244140625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0001220703125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00006103515625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000030517578125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000152587890625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000762939453125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000003814697265625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000019073486328125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000095367431640625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000476837158203125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000002384185791015625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000011920928955078125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000059604644775390625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000298023223876953125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000001490116119384765625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000007450580596923828125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000037252902984619140625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000186264514923095703125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000931322574615478515625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000004656612873077392578125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000023283064365386962890625 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000116415321826934814453125 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000058207660913467407171875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000291038304567337035859375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000001455191522836685179296875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000007275957614183425896484375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000036379788070917129482421875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000181898940354585647412109375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000909494701772928237060546875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000004547473508864119185302734375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000022737367544320595926513671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000113686837721602979632568359375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000568434188608014898162841796875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000002842170943040074490814208984375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000014210854715200372454041044471875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000071054273576001862270205222384375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000355271367880009311351026111921875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000001776356839400046556755130555959375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000008881784197000232783775652779796875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000444089209850011639187782638989375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000002220446049250058195938913194946875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000011102230246250290979694565972334375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000055511151231251454898472782961671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000002775557561562572744943613914830859375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000013877787807812536372471806959654296875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000069388939039062518186239034798271484375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000346944695195312509093105193991372421875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000001734723475976562504546550799699566109375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000008673617379882812502273275398497827046875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000004336808689941406250113663799748913534375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000021684043449707031250056833949489567671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000108420217248535156250028416974744788359375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000005421010862426757812500142084937371421875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000002710505431213378906250007104224686857109375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000135525271560668945312500035521123434428546875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000067762635780334476562500017760561721721421875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000338813178901672382812500008880280860857109375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000169406589450836191406250000444014034028546875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000008470329472541809578125000022200701701421875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000000423516473627090478906250000111003508507109375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000000211758236813545239453125000005550175253546875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000001058791184067726197265625000002775087626772384375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000000052939559203386309863281250000013875438133869375 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000000264697796016931549316406250000006937719066691875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000000013234889800846577486582812500000034688595333346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000661744490042328874329140625000000173442976666671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000000003308722450211644371645828125000000086721488333346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000165436122510557218582291406250000000433607441666671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000000000827180612552786092911458281250000000216803720833346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000041359030627639304645557432812500000001084018604166671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000020679515313819652322778691406250000000542009302083346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000010339757656909826161388895828125000000027100465104166671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000000000051698788284549130806944479140625000000013550232552083346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000002584939414227456540347239582812500000000677511627604166671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000000000129246970711137827017361979140625000000033875581380208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000000000064623485355568913500869495828125000000016937790690104166671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000000000032311742677778445750434747914062500000000846889534505208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000000161558713388882228750217239582812500000000423444767252604166671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000000080779356944441114375010861979140625000000021172238362630208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000000000004038967847222055718750054309895828125000000010586119181315104166671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000000020194839236110278393750027164947914062500000005293059590657550208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000000010097419618055139196875001358247395828125000000026469297953287752604166671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000000000000504870980902756959843750006791236958281250000001323464897664387630208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000000000000025243549045117847992187500033956184791406250000000661732448832193815104166671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000000000000126217745225589239960937500016978092395828125000000033086622441596907550208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000000000000006310887261279461998046875000084890461979140625000000165433112207984377752604166671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000000000315544363063973099402343750000424452309895828125000000082716556103984377630208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000000000000001577721815319865499701218750000212226154947914062500000041358278051992193815104166671875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000000000000007888609076599327498506093750000106113077239582812500000020679139025996907550208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000000000000000394430453829966374925304687500000530565386197914062500000103095695129984377630208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000000000019721522691499331962515234375000002652826930989582812500000051547847559984377630208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000000000009860761345749966598125126171875000001326413465494791406250000025773923779984377630208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000000000000000493038067287499832986251261718750000006632067327494791406250000012886961889984377630208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000000000002465190336437499916493126171875000000331603366374947914062500000064434809449984377630208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,000000000000000000000000000000012325951682187499958245625126171875000001658016831874947914062500000322174047249984377630208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000000000000616297584108749992912281261718750000008290084158749479140625000001610870236249984377630208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000000000000308148792054399964561126171875000000414504207937494791406250000008054351181249984377630208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,00000000000000000000000000000000154074396027199982278061126171875000002072521039687494791406250000040271755906249984377630208346875 MM
□	ODPOVĚD ZEMNÍHO TĚLA TL. 0,0000000000000000000000000000000007703719801

ZPRÁVA

Obsah :

- a) Identifikace stavby, základní charakteristika experimentálního zvířetníku
- b) Údaje o provozu a využití experimentálního zvířetníku

**a) IDENTIFIKACE STAVBY, ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
EXPERIMENTÁLNÍHO ZVÍŘETNÍKU**

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, ŽADATELE / INVESTORA

Název akce: **VFU - objekt č. 33 – ZONÓZY
Experimentální zvířetník**

Místo: **Areál VFU Brno
Palackého 1/3, 612 42 Brno
okres Brno - město**

Parcelní číslo: **3784, 5434/1**

Katastrální území: **611 484 Brno – Královo pole**

Investor: **VFU Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno
IČO 62157124**

Generální projektant: **PROJECT BUILDING s.r.o.,
atelier : Erbenova 375/8, 602 00, Brno
tel./fax: 545 213 683 - 5
Ing. Václav Rikan, číslo autorizace: 1004354**

Zakázkové číslo: **1309**

Datum: **květen 2013**

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

GP: **PROJECT building, s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno**

HIP: **Ing. arch. Petr Stojan tel.: 545 213 684, 737 259 080
p.stojan@pbbrno.cz**

PROJEKTANT: **Ing. arch. Marika Pajgrtová tel.: 545 213 684, 777 654 238
m.pajgrtova@pbbrno.cz**

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA EXPERIMENTÁLNÍHO ZVÍŘETNÍKU

Stávající objekt č. 33 je součástí komplexu vzájemně propojených budov při západní hranici oploceného areálu VFU. Na tento pavilon volně navazují objekty Ústavu veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, aula, Ústav anatomie aj.

Rozšíření objektu 33 je realizováno na základě **stavebního povolení** ze dne 01.02.2010 (nabytí právní moci 19.02.2010) **č.j. 14559/US/2061/Ing.Mut.** vydaného Úřadem městské části města Brna, Brno – Královo Pole, Odborem územního a stavebního řízení, Palackého tř. 59, 612 39 Brno.

Cílem projektu bylo soustředit jednotlivá pracoviště špičkových odborníků v oboru infekčních chorob, zejména nemocí přenosných ze zvířat na lidi do jednoho objektu a současně poskytnout renomovaným pracovníkům plnohodnotné podmínky pro jejich náročnou práci.

V následných etapách případné výstavby bude možné na projekt navázat a vytvořit tak funkční celek sekce patobiologie. Rekonstrukce se soustřeďuje na jižní část objektu – stavební předěl mezi prostory určenými k rekonstrukci a nedotčenými prostory je zhruba ve dvou třetinách budovy. Stavební činnost se týká především piteven a přilehlých místností patologické morfologie, laboratoří mikrobiologie, diagnostických laboratoří, nově umístěného ústavu parazitologie v dvorní části objektu a zázemí stájí experimentálních zvířat. Změny dispozičního řešení umožní také umístění akreditovaných diagnostických laboratoří pro jednotlivé ústavy.

Při návrhu experimentálního zvířetníku byla respektována **vyhláška č. 207/2004 Sb.**, o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, ve znění **vyhlášky č. 39/2009 Sb. a vyhlášky 419/2012 Sb.** o ochraně pokusných zvířat stanovující podmínky ochrany, chovu a využití pokusných zvířat, zejména požadavky na prostory a budovy pro zvířata, péči o zdraví zvířat, ochranu při jejich přepravě, při provádění pokusů, náležitosti projektu pokusů, náležitosti žádosti o udělení akreditace uživatelskému zařízení a osvědčení chovnému a dodavatelskému zařízení, rozsah a způsob zkoušek odborných znalostí nezbytných pro osvědčení odborné způsobilosti k práci se zvířaty.

Zkušební provoz není předpokládán, kolaudace proběhne během 09/2013 současně s kolaudací celého objektu č. 33.

b) ÚDAJE O PROVOZU A VYUŽITÍ EXPERIMENTÁLNÍHO ZVÍŘETNÍKU

Experimentální zvířetník se nachází v 1. PP v nároží přístavby objektu 33. Provozně je rozdělen na část **parazitologie, ustájení ovcí** a k němu přiléhající venkovní **výběh pro ovce**. Jedná se o otevřený chov, příslušné vyšetřovny a laboratoře se nachází v 1.NP.

PARAZITOLOGIE

Popis provozu - hlodavci

Maximální kapacita umístěných hlodavců (myš laboratorní, potkan laboratorní, morče domácí, křeček zlatý, křečík čínský, pískomil mongolský a ostatní hlodavci) se bude řídit počtem stojanů s akreditovanými klecemi pro chov hlodavců příslušných rozměrů pro dané druhy a počty dle **vyhlášky 419/2012 Sb.**, celkově se jedná o max. 300 hlodavců současně. Např. při využití IVC stojanu se 48 klecemi (530cm²) umožňuje chov 240 myší. Experimenty na různých druzích hlodavců se ve většině případů nebudou časově překrývat. Pokud ano, bude zabezpečeno chovem v individuálně ventilovaných klecích, aby se vzájemně necítili.

Dveře místností s chovanými hlodavci a plazy budou opatřeny dveřními zábranami proti jejich případnému úniku.

Skladování úklidových prostředků se předpokládá v úklidových skříních v m. č. 047 a 012.

Účel chovu hlodavců

Chov, použití pokusných zvířat (uživatelské zařízení) a účely pokusů budou odpovídat **§18 odst. 1 zákona č. 246/1992Sb.** V experimentálním zvířetníku bude prováděn zejména základní výzkum a vyšší vzdělávání.

Denní režim - hlodavci

Zvířata budou krmena a napájena ad libitum. Jako krmivo bude používána komerční granulovaná krmná směs určená pro danou skupinu hlodavců. Pitná voda bude odebírána z vodovodního řadu v objektu.

Hlodavci budou umístěni v klecích akreditovaných pro chov hlodavců, stlána bude sterilní podestýlka Lignocel a v případě fyziologických nároků také seno nebo písek. Krmení, napájení, výměnu podestýlky a kontrolu zdravotního stavu bude denně provádět školená osoba.

Popis provozu - plazi

Plazi budou drženi v oddělené místnosti max. desítky kusů, v teráriích odpovídajících nárokům konkrétního druhu, stejně tak krmení a napájení bude odpovídat fyziologickým nárokům konkrétního plaza.

Účel chovu plazů

Chov, použití pokusných zvířat (uživatelské zařízení) a účely pokusů budou odpovídat **§18 odst. 1 zákona č. 246/1992Sb.** V experimentálním zvířetníku bude prováděn zejména základní výzkum a vyšší vzdělávání.

Denní režim - hlodavci

Krmení, napájení, výměnu podestýlky a kontrolu zdravotního stavu bude denně provádět školená osoba.

Obecně

Použité materiály budou zdravotně nezávadné, odolné, omyvatelné, odpovídající požadavkům pro udržování hygienických standardů. Prostory budou zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob, stejně tak před vniknutím jiných zvířat nebo únikem pokusných zvířat.

Bude zajištěn odpovídající světelný režim, teplota a vlhkost (centrální klimatizace). Teplota a vlhkost bude pravidelně měřena a zaznamenávána.

Pro příjem nových zvířat je zbudována oddělená část - karanténa. Pro skladování krmiva a podestýlky a pro uskladnění vybavení jsou vyhrazeny oddělené prostory - skladovací prostory, prostory pro čištění a mytí.

K dispozici bude v budově laboratoř pro postmortální vyšetření a odběr vzorků, a dále prostor k bezpečnému odstraňování mrtvých těl pokusných zvířat a odpadu živočišného původu.

USTÁJENÍ OVCÍ

Režim využívání zvířetníku

Zvířetník bude využíván výhradně k chovu zdravých ovcí za účelem získávání krve pro přípravu kultivačních médií.

Předpokládané počty ustájených zvířat: 1x beran, 3x skopek, 4x bahnice.

Hlavním zaměřením uživatelského zařízení bude ověřování vědecké domněnky a získávání nových poznatků, vývoj a ověřování biologického produktu, včetně zjišťování jeho účinku a získávání výrobků tohoto charakteru a výuka.

Popis provozu

Stáj je rozdělena na 5 kotců pro ovce: 3 porodní, 1 pro odstav, 1 pro berany a skopce. Další kotec je stavebně oddělen pevnou stěnou - jedná se o tzv. izolační kotec (izobox) pro případ karantény či nákazy.

Ke stájím provozně náleží samostatná místnost s fixačním boxem, místnost pro uskladnění steliva a místnost na krmivo.

Hnůj bude uskladněn v samostatném uzamykatelném kontejneru umístěném na otevřeném dvoře objektu č. 33.

Denní režim

Krmení ustájených zvířat probíhá v ranních hodinách (seno, jádro, vitamíny, příp. léčiva).

Následně je odklízena znečištěná podestýlka, je provedena dezinfekce kotce a opětovné podestýlání čistou slámou. Čištění a dezinfikována je také napájecí technika a krmítka.

Po úklidu a dezinfekci podlah a stěn stáje následuje ošetření zvířat dle potřeby: stříhání vlny, stříhání paznehtů, ošetřování a podávání léčiv a přibližně 2x týdně odběr krve.

Závěrem je prováděna vizuální kontrola funkčnosti světel, větráků, krmelců napáječek a pod. V případě zjištění závad se neprodleně odstraňují.

Denně se provádí měření teploty a vlhkosti.

Vybavení stájí

K ustájení ovcí jsou použity k oddělení jednotlivých kotců plotové dílce či plotové dílce s brankou ze žárově zinkované konstrukce, standardní ovčí program. Na ně jsou, dle rozmístění ve výkresové části, vždy zavěšeny krmný žlab (na granule aj.) a seník. Na stěně je pak na rozvod pitné vody umístěna napaječka.

VÝBĚH PRO OVCE

Výběh pro ovce je umístěn v přední části budovy. Vchod do výběhu ústí přímo ze stáje nebo z vnějšího prostoru v místě hlavního vstupu.

Výběh je obehnan oplocením s betonovou podezdívkou z pohledového betonu a oplocením z poplastovaného pletiva na ocelových sloupcích.

Výběh je z více než $\frac{3}{4}$ své plochy zatravněn, pouze prostor před vstupem do objektu je proveden v betonové dlažbě.

Objekt č. 33 je z vnější stany v místě výběhu chráněn obkladem z cementovláknitých desek.

V Brně :

květen 2013

Vypracoval :

Ing. arch. Marika Pajgrtová
PROJECT building Brno
Erbenova 8

**VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno**

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno


Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 17
(pochůzí pásy střešní folie – krytina)

Tato změna byla vyvolána požadavkem, jehož potřeba vyplynula až v rámci realizace stavby a byla shledána provozně opodstatněnou.

S ohledem na zvýšenou frekvenci pohybu osob při realizaci stavby po střešní fólii a s ohledem na četnost jejího poškození v místech servisních koridorů od výlezů na střechu až k VZT jednotkám, bylo doporučeno a shledáno opodstatněným, tyto komunikační koridory opatřit v nutném rozsahu další vrstvou pochůzí ochranné folie, která nemá s projektovanou hydroizolační funkcí přímou souvislost a osazuje se jako dodatečná ochrana namáhaných komunikačních tras a míst pro eliminaci poruch střešního pláště a zmenšení dodatečný značných nákladů na opravy a odstranění následků zatečení.

Závěr : Nároky zhotovitele ze strany generálního projektanta považujeme tímto za oprávněné a prohlašujeme, že výše uvedené skutečnosti nebyly předmětem jeho nabídky a projektové řešení s touto zvýšenou ochranou neuvažovalo, neboť není normově požadováno jako nezbytné opatření, jedná se o opatření dodatečné.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
11.06.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431

VFU Brno
Palackého třída 1/3
612 42, Brno

Akce : Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, areál VFU Brno


Věc : Stanovisko GP ke Změnovému listu stavby č. 18
(zmenšení rozsahu kácení dřevin v rámci sadových úprav)

Tato změna byla vyvolána přehodnocením zdravotního stavu dřevin kolem objektu č. 33, původně určených pro kácení, a jelikož po výchovných prořezech v loňském roce se zdravotní stav nezhoršil, byl rozsah kácení eliminován, rovněž i s ohledem na ekonomickou úsporu a výhodnost.

Tato úprava specifikovaná ZL č. 18 plně zapadá do konceptu celkové obnovy zeleně areálu VFU a je na ni možno bezproblémově navázat i v budoucnu.

Závěr : Návrhy eliminace rozsahu kácení dřevin a tím i finanční úsporu ze strany generálního projektanta považujeme za opodstatněné a oprávněné.

Za GP, PROJECT building s.r.o.
17.06.2013



Ing.arch. Petr Stojan
Jednatel společnosti

PROJECT building s. r. o.
Office: Erbenova 375/8
602 00 Brno DIČ: CZ47917431