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Veřejná zakázka na stavební práce  
 

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)  

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): 

 

„VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 22“ 
 

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní 

otevřené řízení 
 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ 

PODMÍNKY 
 

 

 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy obligatorního 

charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svém návrhu smlouvy 

předkládaném v rámci nabídky akceptovat.  Pro zajištění textu obchodních podmínek proti opravám a přepisům je text 

obchodních podmínek zveřejněn na profilu zadavatele ve formátu pdf. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při 

zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. Text se doplňuje rukou do 

vytištěného textu a takto doplněný text se vrací jako součást nabídky. 
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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

   ……………………………….                ………………………………. 

 

 SMLOUVA  O  DÍLO  
 

OBJEDNATEL: 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Sídlo:      Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno 

Zastoupený:       prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchým, CSc., 

      rektorem 

IČ:       62157124  

DIČ:       CZ62157124 

Bankovní spojení:       ČSOB, a.s. Brno  

Číslo účtu:       154568547/0300 

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., kvestorka 
 

(dále jen „objednatel") 

 

a 

 
ZHOTOVITEL: 

……………………………………………………. 
Sídlo: ………………………………………………. 

Zastoupený:  ……………………………………………… 

IČ:  ……………………. 

DIČ:  ……………………. 

Bankovní spojení:  …………………  

číslo účtu:  …………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .…   soudu v ……………, oddíl ……, vložka …….. 

 
v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně (společnost dodavatelů), uvede uchazeč 

v předchozím odstavci Název společnosti dodavatelů, adresu společnosti, osobu/by oprávněné jednat 

za společnost a bankovní spojení, které bude společnost používat. Ostatní údaje v předchozím 

odstavci se nevyplňují. Identifikační údaje jednotlivých dodavatelů – členů společnosti dodavatelů 

uvede uchazeč do následující části: 

 

Vedoucí účastník společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

zastoupen:  ……………………………………………………. 

na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 
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Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

zastoupen:  ……………………………………………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 

 

Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

zastoupen:  ……………………………………………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 

 

Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 

IČ:                    …………………………………………………….  

DIČ:                    …………………………………………………… 

zastoupen:  ……………………………………………………. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 (doplní uchazeč) 
 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění: 

 

PREAMBULE 
 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku „VFU - Rekonstrukce a nástavby objektu č. 22“, 

v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele 

(dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících 

ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací 

dokumentace.  

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „VFU 

– Rekonstrukce a nástavba objektu č. 22“ podle:  

 Projektové dokumentace ve stupni DPS s názvem „Rekonstrukce a nástavba objektu č. 22“, 

zpracovaná projektantem Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ, v  03/2016. Projektová 

dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán 

Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr zpracovaný 

projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET); 

 pravomocného stavebního povolení stavby č.j. 6879/16/2300/688/To  ze dne 21.6.2016, v právní 

moci 9.7.2016 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ)  

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje: 

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a podle podmínek POVOLENÍ. 

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace: 
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 Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, 

její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem. Dodavatelskou 

projektovou dokumentací se rozumí též dopracování realizační projektové 

dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, 

technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 

499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 60/2013 Sb. (příloha č. 7 vyhl. č. 60/2013 Sb.)  a její předání 

Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf. 

 Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného 

stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného 

díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby 

umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, 

polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby 

provádění případných rekonstrukcí a oprav. 

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě 

vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání 

Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf. 

1.1.1.4. Provádění komplexního záručního servisu podle odst. 1.5. této smlouvy po celou trvání dobu 

záruční doby, touto smlouvou sjednané. 

1.1.1.5. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy. 

 1.1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

  Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 

309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

  Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a 

podzemních objektů před zahájením realizace díla, a po dokončení realizace díla k prokázání 

nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby. 

  Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli 

v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči 

k termínu předání a převzetí díla. 

  Zhotovitel umožní práce archeologického dohledu, pokud se v průběhu realizace stavby taková 

potřeba projeví. V takovém případě provádění archeologického dohledu zajišťuje objednatel a 

zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho provedení. 

  Zhotovitel zajistí výkony funkce odpovědného geodeta po celou dobu realizace stavby. 

  Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a 

provede dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení. 

  Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení; 

dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá 

Zhotovitel TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 

elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

  Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem 

prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně 

vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude 

Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuálním vyzkoušení v českém jazyce, které předá 

Zhotovitel TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 

elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

  Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede komplexní vyzkoušení  

systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla (nebo jeho části) za účelem prokázání  

dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledků komplexního 

vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který 

předá TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 

elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.  

TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu. 

  Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vypracuje manipulační a provozní 

řády pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a 

údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS 

k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém 
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vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.   

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, 

návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny 

podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.  

  Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vybaví stavbu (nebo její předávanou 

část) podle požárně bezpečnostního řešení stavby z PROJEKTU. 

  Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a výrobků určených 

pro osazení či zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení. 

  Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou 

součástí díla. 

  Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede celkový úklid stavby (nebo 

její předávané části). 

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby (nebo její předávané části),  staveniště 

(nebo jeho příslušné části) a okolí a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 

provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 

ploch a komunikací, uvedení okolí stavby (nebo její předávané části) do stavu podle PROJEKTU 

(pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace stavby (nebo 

její předávané části) u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno. 

 Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede zaškolení obsluh u všech částí 

díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem). 

  Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být 

zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení 

těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí 

díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých 

osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které předá TDS 

k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém 

vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. 

 Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel, a poskytne 

Objednateli veškerou součinnost k neprodlenému odstranění vad, které by mohly mít za následek 

nevydání kolaudačního souhlasu. Tuto součinnost bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do 

vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. 

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a 

podle:  

 PROJEKTU; 

 ROZPOČTU;  

 podmínek POVOLENÍ; 

 NABÍDKY  

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a 

souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla 

podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen 

jako dílo. 

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., 

jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají. 

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 

standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 

uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 

součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 POVOLENÍ; 
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 ROZPOČET; 

 PROJEKT; 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 

 protokol o předání a převzetí staveniště; 

 protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části). 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž 

by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této 

smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel 

vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

 pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 

 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

 pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a jejíž 

provedení je nezbytné pro provedení díla; 

 pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky, které 

nejsou obsaženy v předmětu díla.  

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a 

s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění). 

1.2.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 

písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na 

změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a 

nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude 

prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, 

která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III.  

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY 

1.3.1.  Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech 

stavebních a technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní 

vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla. 

1.3.2.  Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDI písemně podmínky, za kterých se 

budou funkční zkoušky provádět a v jakém termínu. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi 

smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených 

funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu podle čl. II. 

odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvní stany nesjednají písemně jiný termín. 

1.3.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech 

prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek 

je Zhotovitel povinen odstranit v termínu, který smluvní strany sjednají v protokolu o ukončení funkčních 

zkoušek.  

1.3.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést 

regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a 

systémů, které jsou součástí díla.  

1.3.5. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené v odstavci 1.3.3. této smlouvy nelze provést 

(např. zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období 

vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních 

zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně. 

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

1.4.1.  Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. 

V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i 

technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel 

pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem 
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podle této smlouvy.  

1.4.2.  Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména: 

1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat 

 seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt 

jejich provádění; 

 předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy; 

 plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla. 

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády. 

 1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla. 

1.5. KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS 

1.5.1.  Komplexní záruční servis je soubor opatření, která bude provádět Zhotovitel po dobu záruční doby na 

celém díle podle Návodu na provoz a údržbu díla. V rámci komplexního záručního servisu je Zhotovitel 

povinen provádět veškeré činnosti tak, aby všechny součásti díla byly plně funkční a dosahovaly po celou 

záruční dobu projektovaných parametrů.  

1.5.2. Komplexní záruční servis bude Zhotovitel provádět po celou dobu záruční doby v rozsahu, který zajistí 

bezvadnou funkčnost dodaného díla po celou záruční dobu, aniž by musel Objednatel provádět jakékoliv 

úkony podmiňující funkčnost díla, údržbu nebo servis díla. 

V rámci komplexního záručního servisu bude budoucí zhotovitel provádět zejména: 

a) Provádění veškerých periodických prohlídek předepsaných výrobcem dodávaných zařízení. 

b) Nastavení či úpravu nastavení správné funkce dodávaných zařízení. 

c) Čistění a dezinfekci dodávaných výrobků a zařízení. 

d) Dodávky a zabudování prvků, které jsou určeny k pravidelné výměně (např. filtry), veškerý spotřební 

materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu. 

e) Výměnu těch prvků díla, které mají kratší dobu životnosti, případně kratší záruční dobu, než je 

záruční doba díla podle smlouvy, a které bude tedy nutné v průběhu trvání záruční doby vyměnit. 

f) Zajištění provedení provozních revizí a revizních zpráv, které bude nutné v průběhu trvání záruční 

doby pořídit či obnovit k zajištění požadavků podle příslušných norem a předpisů. 

1.5.3. Objednatel uhradí Zhotoviteli provozní náklady Zhotovitele v souvislosti se zajištěním komplexního 

záručního servisu, ve výši podle článku IV.2. odstavec 4.6. této smlouvy 

1.6. REALIZAČNÍ TÝM 

1.6.1.  Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.8.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze 

č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. 

III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.6.2.  Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 

kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 

zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek a do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí díla. 

1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 

se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup 

k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 

právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny 

požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu 

realizace díla. Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit 

u svých subdodavatelů. 

1.7.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že 

Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
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pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a 

příloh, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti smlouvy a přehled subdodavatelů Zhotovitele. 

Součinnost Zhotovitele ke zveřejňování subdodavatelů je uvedena v čl. I odst. 1.8. této smlouvy. Zhotovitel 

je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za 

porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.7.3. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně 

jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE. 

1.7.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 

souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 

Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.8. SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 

1.8.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím 

vlastních kapacit a třetích osob (vyjma částí díla, které jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.8.5. této smlouvy), není 

však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen 

„subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou 

mezi zhotovitelem a subdodavatelem. 

1.8.1.1. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením 

subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby 

nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu.  

1.8.1.2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli.  

1.8.1.3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.  

1.8.1.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich 

podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli. 

1.8.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, které uvedl v NABÍDCE. V případě, že 

to není možné, je povinen Objednateli předložit ke schválení návrh na změnu subdodavatelů.  

1.8.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE 

prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu 

subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní 

subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

1.8.4. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla:  

 práce HSV v rozsahu zděné konstrukce, omítky  

 plnit funkci člena realizačního týmu na pozici hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí 

plnit pouze vlastními kapacitami bez subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu podle čl. XV. odst. 15.8. této smlouvy.  

1.8.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost ke zveřejňování subdodavatelů podle 

ustanovení § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to vždy k 31. 12. každého 

kalendářního roku a k termínu předání a převzetí díla či k termínu ukončení této smlouvy. Ke splnění této 

povinnosti Zhotovitele slouží tabulky, které jsou přílohou č. IV této smlouvy. 

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční 

doby za dílo. 

2.1.2.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran. 

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy v termínech dále v tomto odstavci smlouvy 

sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu: 

2.2.1. zahájení provádění díla  

sedmý (7) kalendářní den od nabytí účinnosti této smlouvy podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy. 
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2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek 

nejpozději ………. kalendářních dnů před řádným ukončením a  předáním díla dle čl. II odst. 2.2.3. této 

smlouvy 

2.2.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),  

nejpozději do ………. kalendářních dnů od  zahájení provádění díla dle čl. II odst. 2.2.1. této smlouvy   

2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,  

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od lhůty podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy 

(lhůty doplní uchazeč v rámci podání nabídky) 

Poznámka: 

Lhůty plnění nejsou hodnoceny v rámci ekonomické výhodnosti nabídky. Lhůta uvedená v odst. 2.2.3. je však 

zadavatelem stanovená jako limitní (max. 180 kalendářních dnů) a nedodržení této hodnoty vede k vyloučení 

uchazeče. Uchazeč je povinen lhůty v odst. 2.2.2 a 2.2.3. vyplnit. 

 

2.2.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle čl. I. odst. 1.1.1.4. a odst. 1.5. této smlouvy po celou záruční dobu 

sjednanou v této smlouvě. 

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 2.2.4. 

této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky 

provádění díla uvedené v PROJEKTU. 

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 

neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a 

dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně 

vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla 

(odstavec 2.2.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 

postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na 

výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si 

TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (kromě části díla sjednaného podle článku I. odstavec 1.1.1.4. a 

odstavec 1.5. této smlouvy) jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících 

užívání díla, tak, aby mohl být vydán pravomocný kolaudační souhlas, kterým bude povoleno užívání díla 

a odstraněním veškerých vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti 

Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou. 

2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné 

práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele. 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno, na adrese Palackého tř. 1946/1, Brno.  

Článek IV. Cena  

Cena díla je rozdělena takto: 

 V čl. IV.1. jsou uvedeny pořizovací náklady díla, tj. cena stavby podle PROJEKTU a s tím souvisejících dodávek a 

služeb (projektová dokumentace, geodetické zaměření a související činnost, práce a dodávky), dále označeno jako 

„cena stavby“. Cenou stavby je cena díla podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy, vyjma části díla podle čl. I. odst. 

1.1.1.4. této smlouvy.  

 V čl. IV.2. jsou uvedeny provozní náklady, tj. cena za provádění komplexního záručního servisu po celou dobu 

trvání záruční doby, dále označeno jako „provozní náklady“. Provozními náklady je cena díla podle čl. I. odst. 

1.1.1.4. a 1.5. této smlouvy.  
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IV.1.  CENA STAVBY  

4.1.  Cena stavby, jejíž předmět a rozsah je vymezen v článku I. odst. 1.1. této smlouvy (vyjma části díla podle čl. I. odst. 

1.1.1.4. této smlouvy), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena stavby podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě .......... % ze základu ………………………… ,- Kč činí částku 

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě .......... %  ze základu ………………………… ,- Kč činí částku 

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.4. Celková cena stavby činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

………………………………………................................................. ,- Kč 

 

(slovy: ............................................................................................................................ Kč) (doplní uchazeč) 

Rozdělení ceny stavby na investiční a neinvestiční položky je uvedeno v ROZPOČTU. 

4.2. Cena stavby uvedená v článku IV.1. odstavec 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, 

platná po celou dobu provádění stavby až do jejího dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 

realizaci stavby a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a 

kurzových rozdílů, až do skutečného data předání stavby, a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se 

podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a 

zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena stavby zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 

zhotovení stavby, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením stavby a zahrnuje též 

veškeré související náklady, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním 

řízení, provozní náklady zhotovitele, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky tj. výdaje 

spojené s realizací předmětu plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena stavby může být změněna pouze v těchto případech : 

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude 

účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy vyžádaná zástupcem 

Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, 

aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle 

přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude 

provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v 

ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních 

prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky 

neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek 

podle situace na trhu. 

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 

odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, 

budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4. 

IV.2.  PROVOZNÍ NÁKLADY 

4.6.  Cena za provádění komplexního záručního servisu po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané - 

provozních nákladů komplexního záručního servisu - jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 

1.1.1.4. a 1.5. této smlouvy, jinak též cena provozních nákladů, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena 

nejvýše přípustná, a to paušální roční částkou takto: 
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4.6.1. Paušální roční částka provozních nákladů komplexního záručního servisu uvedených v odstavci 4.6. této 

smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč/12 měsíců 

4.6.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě  ....... % ze základu ……………………….. ,- Kč činí částku 

………………………………………................................................. ,- Kč/12 měsíců 

4.6.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě ....... % ze základu ……………………….. ,- Kč činí částku 

………………………………………................................................. ,- Kč/12 měsíců 

4.6.4. Paušální roční částka za provozní náklady v rámci komplexního záručního servisu činí včetně daně z 

přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč/12 měsíců 

 

(slovy: ............................................................................................................................ Kč) (doplní uchazeč) 

 

Cena uvedená v odst. 4.6.1. této smlouvy je platná pro každých 12 měsíců trvání záruční doby podle čl. XIV. odst. 

14.1. této smlouvy. 

4.7. Cena provozních nákladů komplexního záručního servisu uvedená v článku IV.2. odst. 4.6.1. této smlouvy se 

sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odst. 4.8.), platná po celou dobu provádění 

komplexního záručního servisu až do ukončení záruční doby, zahrnující veškeré provozní náklady Zhotovitele v 

rámci komplexního záručního servisu včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, zahrnující náklady 

na provádění veškerých periodických prohlídek předepsaných výrobcem dodávaných zařízení, na nastavení či 

úpravu nastavení správné funkce dodávaných zařízení, čistění a dezinfekci dodávaných zařízení, na dodávky a 

zabudování prvků, které jsou určeny k pravidelné výměně (např. filtry), veškerý spotřební materiál, náplně a 

náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu, na výměnu těch prvků díla, které mají kratší dobu životnosti, 

případně kratší záruční dobu, než je záruční doba díla podle smlouvy, a které bude tedy nutné v průběhu trvání 

záruční doby vyměnit, náklady na zajištění provedení provozních revizí a revizních zpráv, které bude nutné 

v průběhu trvání záruční doby pořídit či obnovit k zajištění požadavků podle příslušných norem a předpisů.   

4.8. Cenu provozních nákladů komplexního záručního servisu lze měnit pouze ve vztahu k použitým prvkům a 

materiálům, které mají být  v rámci provozních nákladů komplexního záručního servisu vyměněny, a to pouze 

v případě, že vyměněné prvky budou kvalitativně vyšší než prvky původně zabudované, a zabudování kvalitativně 

vyšších prvků je pro Objednatele účelné nebo prvky, které byly původně zabudovány se již nevyrábí. Případná 

úprava ceny v takovém případě musí být mezi smluvními stranami předem písemně dohodnuta. 

4.9. Daň z přidané hodnoty podle odstavce 4.6.2. a 4.6.3. této smlouvy bude účtována vždy v zákonné výši ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.10. Pokud bude nutné v rámci komplexního záručního servisu provést výměnu součástí díla nebo jejich repasi za účelem 

technického zhodnocení a Objednatel si takovou výměnu či repasi vyžádá, budou náklady s tím spojené 

Objednatelem uhrazeny podle skutečné výše vzniklých nákladů. Toto ustanovení platí pouze za předpokladu: 

 že se nejedná o výměnu, která má být provedena v rámci provozních nákladů komplexního záručního 

servisu; 

 že na výměnu či repasi se nevztahuje záruka Zhotovitele poskytovaná podle této smlouvy.  

Na výměny podle tohoto odstavce však Zhotovitel poskytne záruční dobu minimálně v takové délce, kterou 

poskytuje výrobce. 

Článek V. Platební podmínky 

V.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY STAVBY  

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 

faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky investičního charakteru a neinvestičního charakteru, 

za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.  
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5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek 

v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem odděleně pro investiční a neinvestiční práce a 

dodávky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne 

následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a 

vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.  

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

 Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví samostatně 

pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně provedených prací bude 

obsahovat: 

 počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU); 

 počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního 

období (dosud fakturované položky); 

 počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je 

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky); 

 počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované 

položky.  

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením 

faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených 

prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat 

s ROZPOČTEM, který je přílohou č. I této smlouvy.  

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto 

údaje: 

 celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 

 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, 

cena celkem vč. DPH; 

 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, 

cena celkem vč. DPH; 

 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem 

vč. DPH. 

5.1.4. OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto 

údaje: 

 celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v Kč bez DPH; 

 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a 

provozních souborech v Kč bez DPH; 

 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a 

provozních souborech v Kč bez DPH - tato fakturovaná částka bude doložena soupisem 

provedených prací a dodávek; 

 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních 

souborech v Kč bez DPH. 

5.1.5. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy 

ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.   

5.2.  Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti daňového 

dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

 číslo smlouvy; 

 číslo faktury; 

 den uskutečnění zdanitelného plnění; 

 den splatnosti faktury; 

 označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 

 souhrnný zjišťovací protokol; 

 objektový zjišťovací protokol; 

 soupis provedených prací a dodávek.  

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je 

Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou 

fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u 
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provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku 

odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. 

této smlouvy. 

5.4.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, 

práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, 

a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 

poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena. Opožděné uvolnění finančních 

prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje ze strany objednatele za prodlení splatnosti faktur a nebude 

předmětem žádných sankcí. 

5.6. POZASTÁVKA 

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. 

této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy slouží jako 

pozastávka. 

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy) 

vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném 

odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury. Pokud se 

smluvní strany dohodnou na zvláštním termínu pro odstranění nedodělků nebránících užívání (např. 

z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné dokončení), může Objednatel rozhodnout o 

tom, že náklady na odstranění takových nedodělků budou kryty bankovní zárukou podle čl. XIII. odst. 13.2. 

této smlouvy a poslední fakturu uvolnit k proplacení.  

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS 

provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. 

Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a s touto 

smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží 

Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.  

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a 

dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis 

prací a dodávek potvrzený TDS, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.  

5.7.3. Schvalování pozastávky:  

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti 

Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako 

součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části 

díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou 

muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v 

zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a 

nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena 

k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle čl. V. odst. 5.6.2. 

této smlouvy. 

V.2.  PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY PROVOZNÍCH NÁKLADŮ  

5.7. Objednatel bude hradit paušální roční cenu provozních nákladů v rámci  komplexního záručního servisu 1x za rok 

zpětně, a to na základě faktury – daňového dokladu, vystaveného Zhotovitelem k poslednímu kalendářnímu dni, ve 

kterém uplyne 12 měsíců trvání záruční doby.   

5.8.  Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních 

předpisů a dále musí obsahovat: 

 číslo smlouvy; 

 číslo faktury; 

 den uskutečnění zdanitelného plnění; 

 den splatnosti faktury; 

Dnem uskutečněného zdanitelného plnění pro vystavené faktury je poslední kalendářní den, ve kterém uplyne 12 

měsíců trvání záruční doby. 
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5.9. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.7. a 5.8. této smlouvy, je 

Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou 

fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.10. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u 

provedených prací komplexního záručního servisu vady nebo neprovedení prací, je oprávněn Zhotoviteli fakturu 

vrátit. Po odstranění vady plnění nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu plnění předloží Zhotovitel 

Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.10. této smlouvy. 

5.10. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy.  

Článek VI. Staveniště  

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 7 

kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a 

převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a 

převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis 

oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních 

požadavků Objednatele.  

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho 

předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel 

zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu 

neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště. 

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 

uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části 

díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní 

náklad, a to způsobem stanoveným TDS.   

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po 

celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné 

překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při 

provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné 

konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 

předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně 

citovaným zákonem.  

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí 

díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM 

,do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném 

příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 

životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 

souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v 

rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 
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6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 

pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 

subdodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 

výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 

dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy 

materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 

pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen 

provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod 

na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti 

Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 

pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění 

díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, 

zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové 

škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní 

komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu 

způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění 

veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 

Stavební deník bude přístupný v místě provádění díla Objednateli v pracovní době.  Zhotovitel zapisuje do 

stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, 

zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo 

opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako 

je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) 

u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností 

o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 

nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel 

účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku 

v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 

záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, 

autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 

provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí 

kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním 

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního 

deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních 

dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele 

PROJEKTU pro provedení díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu 

výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky 

nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat : 

 předmět kontrolního dne; 

 vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

 soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu 

s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 

 sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

 soupis změn 
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 podpisy zúčastněných osob. 

7.8.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem 

nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 

změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 

8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že 

dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval interní plán kvality pro předmět díla, podle 

kterého bude při realizaci stavby postupovat. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční 

prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a 

stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel 

zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou 

dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména 

(nikoliv však pouze): 

8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel 

je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící 

všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a 

na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo 

příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného 

pořádku, 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v 

rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, 

hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé 

škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele. 

8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby 

na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody 

hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále 

jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi 

zhotovitelem a subdodavatelem. Podmínky pro subdodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy. 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného 

dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. 

Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je 

činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby 

zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 

nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude 

pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění 

díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení 

veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto 

harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 

zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny 

fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
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8.8.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. 

Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 

spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu 

provádění díla. 

8.8.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných 

důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob 

dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit s doložením dokladů podle 

čl. I odst. 1.7.3. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny 

osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru 

Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 

pan, paní …………………………………………………… ve funkci hlavního stavbyvedoucího 

pan, paní …………………………………………………… ve funkci 1.stavbyvedoucího 

pan, paní …………………………………………………… ve funkci 2.stavbyvedoucího 

 (doplní uchazeč) 

8.8.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí bude zastupovat 

Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány 

Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním 

deníku. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.  

8.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele 

písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek 

vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované 

provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky 

prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.  

8.11. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 

provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného 

provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena 

ke kontrole TDS. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 

dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 

technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 

dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací 

doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště : 

jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst 

Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, 

které budou v místě provádění díla instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují 

objednateli jednotliví dodavatelé energií. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkonem funkce technického dozoru 

Objednatele dle této smlouvy (TDS)  tuto osobu: 

pan, paní ………………………....................................…………………………… (doplní objednatel před 

podpisem smlouvy) 

 Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu: 

Ing. arch. Radko Květ, Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ 

 Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu 

této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tuto osobu: 

pan, paní ………………………....................................…………………………… (doplní objednatel před 

podpisem smlouvy) 
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9.3. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat 

dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor 

BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo 

schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení 

platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit 

zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich 

konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem kvality Zhotovitele, a 

to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních 

kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 

zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn 

TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo 

schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do 

řádného stavu. 

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část 

díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část 

díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s 

vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.7.  PRÁVA A POVINNOSTI TDS  

9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude 

vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny 

a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit 

(zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v 

souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí 

záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 

Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu 

PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 

materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání 

stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude 

zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými 

předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.7.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání 

stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto 

smlouvou.  

9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou 

nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez 

zbytečného prodlení. 

9.7.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, 

popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit 

Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, 

kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby 

se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno 

nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.7.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně 

závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 

9.7.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění 

Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami 

nebo touto smlouvou.  

9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než 

na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 

Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS 

schválit k použití nebo zabudování.  
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9.7.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost 

ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám 

vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.  

9.7.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a 

touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.7.11. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a 

doplňcích díla. 

9.7.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s 

podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, 

převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté 

Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.7.13. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného 

rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je 

za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.9. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a 

dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradil v čl. I. této smlouvy, a to alespoň ve lhůtě 60 

kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na díle. Zhotovitel je povinen 

Objednatelem požadované vzorky předložit.  

9.10. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu 

díla na základě zjišťovacích protokolů.  

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 

kontrolách díla.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k 

narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 

potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 

certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 

závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími 

podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 

nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci 

před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci 

předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním 

deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování 

podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla 

apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany 

Objednatele podle odst. 15.10. této smlouvy. 

10.9. Zhotovitel umožní ve vybudovaném zařízení staveniště užívat objednateli a technickému dozoru objednatele 1 

kancelář, o rozloze min. 15 m2, vybavenou dostatečným počtem elektrických zásuvek připojených na síť. Náklady na 

užívání těchto kanceláří (nájem, náklady na energie a vytápění) jsou kryty smluvní cenou zhotovitele.  

10.10. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se 

dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 
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10.11. Zhotovitel je povinen zajistit při realizaci díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost koordinátora BOZP  Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele 

s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.9. této smlouvy. 

10.12. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv 

třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 

11.1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště 

Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu 

způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

11.2. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody 

vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši ………………. Kč (doplní uchazeč, 

minimálně však ve výši ceny podle odst. 4.1.1. této smlouvy). Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, tak, 

aby pojistné plnění podle pojistné smlouvy bylo dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození 

opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele. Pojistná 

smlouva bude pokrývat i odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku 

Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, 

povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni 

uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy. 

Odpovídající pojistku je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až do uplynutí 

záruční doby podle této smlouvy. Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými 

subdodavateli. 

11.3.  NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XII. Předání díla 
12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, 

na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  

12.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného 

díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) 

je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací 

a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) 

veškeré nezbytné doklady, zejména:  

 bankovní záruku podle čl. XIII. odst. 13.2. této smlouvy 

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

 zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán; 

 záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

 doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 

materiálů a výrobků; 

 předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

 dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD 

ROM); 

 doklady o individuálním vyzkoušení; 

 doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a 

dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 

 Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby) 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se 
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takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat 

 označení díla 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 

 prohlášení Objednatele o převzetí díla 

 datum a místo sepsání protokolu 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 

 seznam předané dokumentace 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 

 termín vyklizení staveniště 

 datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 

k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 

 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě 

smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný 

s termínem podle čl. II odst. 2.2.4., nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II odst. 2.2.4. sjednají 

smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze 

strany Objednatele podle odst. 15.4. této smlouvy.  

Článek XIII. Bankovní záruky 

13.1.  BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PODLE  TÉTO SMLOUVY O DÍLO 

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději 3 dny před uzavřením této smlouvy jako jistotu na řádné 

plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 10% z ceny stavby 

podle odst. 4.1.1. této smlouvy. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným 

oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená 

bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v 

záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž 

uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při 

neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně 

vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, 

přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou 

bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností 

vyplývajících z této bankovní záruky. 

13.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 13.1.1. bude do 90. dne po sjednaném termínu odstranění 

veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této 

lhůty. 

13.2.  BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE Z  JEHO ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A 

ZA ŘÁDNÉ PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍHO ZÁRUČNÍHO SERVISU PO CELOU DOBU TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ 

DOBY, TOUTO SMLOUVOU SJEDNANÉ  

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla (nebo jeho první 

části) jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady a za řádné provádění 

komplexního záručního servisu po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané bankovní 

záruku ve výši  5 % z ceny stavby podle odst. 4.1.1. této smlouvy. Bankovní záruka bude vydána bankou 

(peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na 

první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve 

všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v 

sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 

Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní 

záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku 

poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné 

pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat 

vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 
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13.2.2.  Platnost  bankovní záruky uvedené v odst. 13.2.1. bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané v čl. 

XIV, odst. 14.1. této smlouvy.   

13.3. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle čl. 

XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu. 

Článek XIV. Odpovědnost za vady  

14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé  dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak,  že všechny 

jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané 

PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je 

předmětem této smlouvy.  

14.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 

vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. K zajištění této Odpovědnosti Zhotovitele bude Zhotovitel 

provádět na díle komplexní záruční servis podle čl. I. odst. 1.5. této smlouvy. 

14.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době a z povinnosti 

provádění komplexního záručního servisu je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo 

zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky 

poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. této smlouvy. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních 

porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovními zárukami a smluvními sankcemi. 

14.4.     Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

14.5.     Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

14.6.    Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 

Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na 

jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 

dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné 

péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

14.7.    Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, 

v případě, že v rámci provádění komplexního záručního servisu podle čl. I. odst. 1.5. této smlouvy na nevhodné 

užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo mu nepředešel návrhem vhodných opatření.  

14.8. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a 

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.  

14.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, 

za které odpovídá Zhotovitel. 

14.10. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly 

nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného 

předmětu reklamační opravy Objednateli. 

14.11. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE  

14.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou 

reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele 

určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické 

pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o 

výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele, následně potvrzené písemně, obdobně jako podle věty 

druhé tohoto odstavce. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty 

aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady 

popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje 

sjednat nápravu.  

14.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail:   …………………….............................………………………… 

mobilní telefon: …………………….............................………………………… 

telefon:  …………………….............................………………………… 

fax:  …………………….............................………………………… 



                                    „VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 22“                                                               

 

 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky                                                                                                                                         strana 23 

datová schránka:  …………………….............................………………………… 

(doplní uchazeč) 

14.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat:  

 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

 poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná 

pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která 

však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu; 

14.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně 

kombinovat.  

14.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu 

vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu, 

případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob.  

14.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

14.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující 

reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný 

úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel 

předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných 

elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující 

reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy 

elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky 

Zhotovitele. 

14.12. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

14.12.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení 

reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.  

14.12.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

14.12.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace 

Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí 

být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se 

setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.   

14.12.4.  Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele 

k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle 

tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. 

XV. odst. 15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, 

uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

14.12.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na 

odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li 

v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, 

přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle 

smluvních stran učiněné elektronicky.  

14.12.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení 

reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou 

odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí 

zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není 

dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.5. této 

smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí 

Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

14.12.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje 

záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s 

odstraněním vady.  

14.12.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup 

k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění 

vady ani s termínem pro odstranění vady.  
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14.13. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

14.13.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 

platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 

Objednatelem.  

14.13.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 

strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od 

okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.  

14.13.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 

písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 

Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady 

na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky 

z poskytnuté bankovní záruky. 

14.13.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací 

na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

14.14. POSKYTNUTÍ SLEVY  

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude 

tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet 

Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. 

Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli 

omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako 

dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.  

14.15.    V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 –2635 občanského zákoníku. 

Článek XV. Smluvní pokuty 

15.1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.3. této 

smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli  smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

15.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami 

v odst. 2.2.1. až 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 

každý den prodlení í. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel 

zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný 

případ porušení. 

15.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

15.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí 

protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.4. této smlouvy nebo který 

byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části,  je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč za každý  případ  a den prodlení. 

15.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý  případ  a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní 

pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, 

a to za každý případ a kalendářní den prodlení.  

15.6. V případě, že nebude umístěna v místě provádění díla informační tabule s údaji o prováděném díle, je Zhotovitel 

povinen uhradit objednateli  smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý další den až do 

napravení nedostatku. 

15.7. V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli, zaplatí 

Zhotovitel Objednateli  smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

15.8. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.8.4. této smlouvy (zákaz subdodávek), zaplatí Zhotovitel 

Objednateli  smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč. 
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15.9. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli  smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních 

pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná 

v tomto odstavci. 

15.10. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž  termíny byly sjednané s Objednatelem 

v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 

vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.8. této smlouvy, zaplatí Objednateli  smluvní pokutu 

ve výši 5.000 Kč za každý  případ a každý den prodlení. 

15.11. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.3., 1.8.2., 1.8.3., 1.8.5. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel 

Objednateli  smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč  za každý zjištěný případ. 

15.12. Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, 

rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.  

15.13. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního 

dne poté, kdy došlo k uplatnění nároku ze strany Objednatele vůči Zhotoviteli za porušení jí zajišťované povinnosti. 

15.14. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 

s dřívějším porušením povinností.  

15.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím 

Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn 

všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám 

podřídit. 

15.16. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 

jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

15.17. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto 

smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva 

objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit. 

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy  

16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. 

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 

musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se 

má za to, že porušení podstatné není. 

16.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že 

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

16.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě 

setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

16.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to 

odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

16.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 

částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

16.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel 

od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele 

význam. 

16.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích 

osob nabytá v dobré víře. 

16.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 

zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, 

nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. Vzájemné vypořádání pohledávek si smluvní strany vyúčtují. 
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Článek XVII. Ochrana informací 

17.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním 

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto 

informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.2. a 

1.8.5. této smlouvy). 

17.2.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, 

která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků 

všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní 

ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVIII. Systém řízení kvality 

18.1.  Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických 

norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích 

plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován. Zhotovitel bude postupovat při 

kontrole kvality podle interního plánu kvality. 

18.2.      Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání 

požadavků týkajících se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat 

Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o 

výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného 

nevhodného pokynu Objednatele.  

18.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odstavce 7.4.3. Ověřování 

nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele 

bezodkladně předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení jakosti, 

zejména v odstavcích 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České 

technické normy ČSN EN ISO 9001.  

18.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném článku II. odstavec 2.2.2. 

této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel: 

 Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí. 

 Soupis všech dokladů (podle článku XII. odstavec 12.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, 

které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se 

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a souvisejících 

předpisů. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a 

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 

předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 

Článek XIX. Následná nemožnost plnění 

19.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. 

Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po 

určené době. 

19.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XX. Závěrečná ustanovení 

20.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

20.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví 

této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající 

z této smlouvy na třetí osobu. 

20.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo 
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a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

20.5. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

20.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I.   ROZPOČET; 

příloha číslo II.  HARMONOGRAM PLNĚNÍ; 

příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST 

příloha číslo IV. TABULKY SUBDODAVATELÉ 

20.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku  v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

20.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy 

dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla 

uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních 

stran své vlastnoruční podpisy. 

20.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec 

nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a 

ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 

provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

V Brně dne ………......………..……  V …......................... dne .......................... 

 

_________________________                    __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 

      ……………………………….         ………………………………. 

      ……………………………….         ………………………………. 
                 (jméno, funkce, podpis – doplní uchazeč) 

 

 

 

 

PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO  

ROZPOČET  

 

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky) 

 

 

 

PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ  

 

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO  

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU  

PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA  

A ZMĚNOVÝ LIST 
 

Úvodní ustanovení. 
 

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy a čl. IV. odst.  4.4. této smlouvy a řeší  organizační  zajištění,  

uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. 1.této smlouvy. Postup smluvních 

stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny 

díla a termínů realizace díla.  

 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2.1. této smlouvy : 

 pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 

 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

 pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 

 pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

 

článek I. 
 

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do 

deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, 

úpravy a dodatky projektového řešení apod.).  Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o 

změně. 

 

článek II. 
 

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým 

rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a 

podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele. 

 

Takto připravený změnový list bude předložen poskytovateli dotace ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona 

o veřejných zakázkách. Po schválení poskytovatelem dotace a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen 

k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.   

 

článek III. 

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele :  ……………………………… TDS (doplní objednatel před podpisem smlouvy) 

  ……………………………… OISM (Oddělení investic a správy majetku) (doplní objednatel před 

 podpisem smlouvy) 

za Zhotovitele :   .......................................... hlavní stavbyvedoucí (doplní uchazeč) 

za Projektanta :   Ing. arch. Radko Květ, autorský dozor projektanta 

 

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:  

 Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku 

nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU; 

 Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 

 Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 

 Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou; 

 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS. 

Projektant při projednání změny prověřuje:  
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 Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU 

(pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem 

k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla; 

 Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;  

 Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny. 

TDS při projednání změny prověřuje:  

 Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny; 

 Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.  

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele :   …………………………… (doplní objednatel před podpisem smlouvy) 

za Zhotovitele :   .......................................... ............................................... (doplní uchazeč) 

Objednatel schválením změny ověřuje: 

 Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, 

případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 

 Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval 

Projektant nebo Zhotovitel (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);  

 Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 

 Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených ve 

změnovém listu. 

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení poskytovatele dotace a postupu podle zákona o veřejných 

zakázkách. 

 

článek IV. 
 

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí 

být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být 

Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.  

 

článek V. 
 

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této 

dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny 

schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.   

 

článek VI. 
 

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

 Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

 

V Brně dne ……………………                                    V ……………………. dne ……………………  

 

 

_________________________                    __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 

      ……………………………….         ………………………………. 

      ……………………………….         ………………………………. 
                 (jméno, funkce, podpis – doplní uchazeč) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO IV.  SMLOUVY O DÍLO  

TABULKY SUBDODAVATELÉ 

 

 

 

Tuto přílohu tvoří 4 tabulky, které Zhotovitel k podpisu smlouvy nevyplňuje, neboť se jedná o formuláře, které slouží jako 

podklad pro hlášení subdodavatelů podle § 147a zákona č. 137/2006 Sb. 
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