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, Rekonstrukce objektu ¢, 32" e
Evidencni ¢islo Objednatele Evidenéni ¢islo Zhotovitele
Q4321000044 20161009 ...
SMLOUVA O DILO
OBJEDNATEL:
Veterinarni a farmaceuticka univerzita Brno
Sidlo: Palackého tF. 1946/1, 612 42 Brno
i Zastoupeny: prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchym, CSc,,
. rektorem
1C: 62157124
DIC: CZ62157124
Bankovn{ spojeni: CSOB, a.s. Brno
Cislo Gétu: 154568547/0300
Osoba oprdvnéna zastupovat ve vécech smluvnich: Ing. Leona Sapikova, MPA, LL.M., kvestorka
(dale jen ,,objednatel”)
a
ZHOTOVITEL:
Zlinstav a.s.
Sidlo: Bartosova 5532, 760 01 Zlin
Zastoupeny: Jifim Stacke, predsedou pfedstavenstva a.s.
I 283 15 669
o DIC: CZ28315669
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
¢islo uctu: 43-3717930217/0100

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu soudu v Brné¢, oddil B, vlozka 5743

(dale jen ,zhotovitel”)
(doplni uchazec)

uzavieli dle zdkona &. 89/2012 Sb., Obéansky zikonik (OZ), smlouvu o dilo tohoto znéni:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad& vysledkii zadavaciho fizeni podle zdkona ¢ 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zadavaci fizeni”) na vefejnou zakazku ,Rekonstrukce objektu ¢. 32 — vybér zhotovitele”,
v némz zhotovitel ptedlozil vitéznou nabidku (dale jen L NABIDKA") zpracovanou podle zadavaci dokumentace objednatele
(dale jen JZADAVACT DOKUMENTACE"). Obé smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsaZené v nasledujicich
ustanovenich této smlouvy, pfiemz za zdvazné se pro obé smluvni strany povaiuje rovnéZz NABIDKA a zadévaci
dokumentace.
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1.1.

Clanek I. Pfedmét smlouvy

DOHODNUTY PREDMET PLNENT ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.1.

1.1.2

Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo oznadené nazvem , VFU
- Rekonstrukee, dostavba a pfistavba objektu & 32 nebo téZ , Rekonstrukce objektu ¢ 32" podle:

» Projektové dokumentace ve stupni DPS s nédzvem , Ustav biologie a chorob volné Zijicich zvitat,
Ustav vefejného veterindrniho 1ékafstvi a toxikologie, objekt 32, areal VFU Brno — zména 06/2015
- revize 10/2015, zpracovana projektantem PROJECT building s.r.o., se sidlem Erbenova 375/8,
602 00 Brno, 1C47917431, pod zak. & 2015 Projektova dokumentace je pro ucely této smlouvy déle
oznatena jako PROJEKT. PROJEKT byl piedan Zhotoviteli pfed uzavienim této smlouvy. Projekt
obsahuje vykaz vi¥mér zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (déle pro tdely této
smlouvy rovné? jen ROZPOCET);

> pravomocného stavebniho povoleni stavby &j. 17335/13/2300/1792/PH  ze dne 17.12.2013,
v pravni moei 20.12.2013 (dale pro ticely této smlouvy rovné? jen POVOLENI)

Dilo je specifikovano PROJEKTEM, podminkami POVOLENI{ a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1111 Provedeni stavby podle PROJEKTU a podle podminek POVOLENT,

111.2.  Zpracovani dile uvedené projektové dokumentace:

& Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci dila,
jeji projednand, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a objednatelem. Dodavatelskou
projektovou  dokumentaci se rozumi té% dopracovani realizaéni projektové
dokumentace se zfetelem na nabidnuté konkrémi stavebni material y, vyrobky,
technologie, stroje, zafizeni a systémy uréené pro osazeni nebo zabudovani do stavby.

» Dokumentace skutecného provedeni stavby vrozsahu stanoveném vyhlskou &fslo
499/2006 Sb. ve znéni vyhl. & 60/2013 Sb. (ptiloha & 7 vyhl. & 60/2013 5b.) a jeji predani
Objednateli ve 3 tidténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu pdf.

» Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni skuteéného
stavu konstrukci, instalaci a piipojek na vngjii inzenyrské sité podle stavu provedeného
dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby
umoznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznaéné povahu stavebnich kenstrukei,
polohu a trasy instalaci a pritbéhy inZenyrskych siti v&. pfipojek, v pfipadé potieby
provadeénti pfipadnych rekonstrukef a oprav.

1.1.1.3. Zpracovdni geodetického zaméfeni dokondené stavby odpovédnym geodetem v podobé
vyhovujici pro vklad do katastru nemovitosti (geometricky plan potvrzeny KU) a jeji predani
Objednateli ve 4 tisténych vyhotovenich a v I datovém vyhotoveni ve formatu pdf.

1114. Trovadéni komplexniho zaruéniho servisu podle odst. 1.5, této smlouvy po celou trvani dobu
zéruéni doby, touto smlouvou sjednané.

L115.  Provedeni souvisejicich éinnosti, praci a dodavek specifikovanych v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Pfedmét dila dale tvofi provedeni nasledujicich souvisejicich éinnosti, praci a doddvek:

> Pred zahdjenim praci na staveniiti zhotovitel zpracuje a pfeda objednateli plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavkil stanovenych v § 15 odst. 2 zékona &
309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zédkona pro danou stavbu vyzadovin.

¥ Zdokumentovéni stavebné technického stavu konstrukei dotéenych sousednich nadzemnich a
podzemnich objektii pfed zahdjenim realizace dila, a po dokonéeni realizace dila k prokazani
neposkozeni téchto konstrukei vlivem vystavby.

> Pofizovéni pritbézné fotodokumentaci postupu provddéni stavby, kterou pfedda Objednateli
v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosici
k terminu pfedani a pfevzeti dila.

» Zhotovitel umoZni prace archeologického dohledu, pokud se v pritbéhu realizace stavby takova
potieba projevi. V takovém piipadé provédéni archeologického dohledu zajistuje objednatel a
zhotovitel poskyte potfebnou souéinnost pfi jeho provedeni.

¥ Zhotovitel zajisti vikony funkce odpovédného geodeta po celou dobu realizace stavby.

» Zhotovitel pfed zahdjenim praci ovéii a vytyei polohy stivajicich podzemnich inzenyrskych siti a
provede dopravné-inzenyrskych opatfeni v¢. dopravniho znadeni.

» Zhotovitel provede veskeré pfedepsané a sjednané zkousky a vystavi doklady o jejich provedeni;
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1.1.3.

¥

Y

dale Zhotovitel doloi atesty, certifikity, prohlageni o shodé apod. Véechny tyto doklady pfeda
Zhotovitel TDS k terminu pfeddni a pfevzet dila ve 3 tisténych vyhotovenich a vjednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosiéi.

Zhotovitel provede individualni vyzkouSeni prvkil a zafizeni tvoficich predmét plnéni za (¢elem
prokazani dosaZeni parametrii stanovenych PROJEKTEM. Kazdy prvek dila bude individualng
vyzkouden po jeho zabudovani. O provedeni individudlniho vyzkouseni kazdého prvku bude
Zhotovitel vystavovat Protokoly o individudlnim vyzkouSeni v deském jazyce, které preda
Zhotovitel TDS kterminu piedani a pievzeti dila ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

Zhotovitel pfed zahajenim piedavani dila (nebo jeho ¢asti) provede komplexni vyzkouseni
systémifi a zafizeni tvoficich predmét pfedavaného dila (nebo jeho ¢asti) za Gcelem prokazani
dosazeni parametri stanovenych PROJEKTEM, provede vyhodnoceni vysledkit komplexniho
vyzkouSeni a vyhotovi Protokol o vysledcich komplexniho vyzkouSeni v ¢eském jazyce, ktery
pfedd TDS kterminu pfedani a pfevzeti dila ve 3 ftisténych vyhotovenich a vjednom
elektronickém vyhotoveni ve formétu pdf. na vhodném datovém nosidi.

TDS bude provadét kentrolu provadéni komplexniho vyzkouseni po celou dobu jehe prabéhu.
Zhotovitel pfed zahajenim piedavéani dila (nebo jeho €asti) vypracuje manipulaéni a provozni
fady pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho ¢asti), navody k obsluze, navody na provoz a
adrzbu dila (nebo jeho ¢asti) a dokumentaci udrzby, vie v éeském jazyce, které pieda TDS
k terminu pfedani a prevzeti dila ve 3 titénych vyhotovenich a vjednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosidi.

Ndavod na provoz a tdrzbu dila (nebo jeho &4sti) bude zahrnovat manipulacni a provoznd fady,
navody k obsluze a dokumentaci Gdrzby dila. V ndvodu na provoz a tidrzbu dila budou uvedeny
podminky Zhotovitele, pfi jejichZ dodrzeni bude dilo Objednatelem spravné uZivano.

Zhotovitel pfed zahajenim pfedéavani dila (nebo jeho ¢asti) vybavi stavbu (nebo jeji pfedavanou
¢ast) podle pozamé bezpecnostniho fedeni stavby z PROJEKTU.

Zhotovitel bude v priibéhu provadéni stavby pfedkladat vzorky materiali a vyrobkii uréenych
pro osazeni & zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlaseni.

Zhotovitel bude v pritbéhu provadéni stavby koordinovat veskeré prace a dodavky, které jsou
soudasti dila.

Zhotovitel pfed zahdjenim predavéni dila (nebo jeho ¢asti) provede celkovy tklid stavby (nebo
jeji pfedavané ¢asti).

Celkovy tiklid zahrnuje kompletni a ipIné vyéisténi stavby (nebo jeji pedavané ¢asti), stavenisté
(nebo jeho prisluiné ¢asti) a okoli a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamZité uzivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho Gklidu ze strany Objednatele. Soucésti tiklidu je i (iklid okolnich
ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji pfedédvané ¢asti) do stavu podle PROJEKTU
{pokud je okoli stavby PROJEKTEM fe$eno) nebo do stavu pied zahdjenim realizace stavby (nebo
jeji predavané ¢asti) u okoli stavby, které neni PROJEKTEM fedeno.

Zhotovitel pfed zahdjenim predévani dila (nebo jeho &asti) provede zaskoleni obsluh u viech éasti
dila, které budou obsluhovény pracovniky Objednatele (budoucim uZivatelem).

Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji byt
zaSkoleny pro jednotlivé &asti dila. Zhotovitel pfed pfedanim a pfevzetim provede zaskoleni
téchto osob a to tak, Ze je podrobné sezndmi s podminkami provozu a Gdrzby jednotlivych &asti
dila a upozorni je na piisluinou &st ndvodu na provoz a tdrzbu dila. O zaSkoleni jednotlivych
osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob v eském jazyce, které pteda TDS
k terminu predéani a pievzeti dila ve 3 tisténych vyhotovenich a vjednom elektronickém
vyhotoveni ve formétu pdf. na vhodném datovém nosici.

Zhotovitel bude tfasten pfi kolaudacnim Fzeni, které zajistuje Objednatel, a poskytne
Objednateli veskerou soudinnost k neprodlenému odstranéni vad, které by mohly mit za nasledek
nevyddéni kolaudaéniho souhlasu. Tuto souéinnost bude Zhotovitel poskytovat Objednateli az do
vydani pravomocného kolaudac¢niho souhlasu.

VZechny vykony Zhotovitele uvedené v edstaveich 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a

podle:
>

»
>
»

PROJEKTU;
ROZPOCTU;,
podminek POVOLENT;
NABIDKY
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1.2.

1.3.

» ZADAVACI DOKUMENTACE

Piedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro tiely této smlouvy rozumi souhrn véech praci, dodavek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, POVOLENI, NABIDKA, ZADAVACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vie, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoii predmét dila
podle této smlouvy. Dile bude pro tcely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznaovan rovnéz jen
jako dilo.

1.1.4.

ROZPOCET je nedilnou soudasti této smlouvy jako jeji pfiloha & I Ostatni dokumenty podle odst. 1.1.3.,
jimiZ je vymezen predmét dila, se ke smlouvé fyzicky nepfikladaji.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k pievzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

1.1.7. Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvoii nedilnou
souast smlouvy o dilo, a to:
» vlastni text této smlouvy o dilo;
» POVOLENT;
> ROZPOCET;
» PROJEKT;
> ZADAVACI DOKUMENTACE;
» NABIDKA;
» protokol o pfedani a pievzeti stavenisté;
> protokol o pfeddni a pfevzeti dila (nebe jeho &asti).

ZMENY DILA

1.2.1. Objednatel je opravnén nafizovat prostfednictvim opravnéné osoby uvedené v zéhlavi této smlouvy, aniz
by uéinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin pifipadné ostatni ustanoveni této
smlouvy budou odpovidajicim zptsobem upraveny dodatkem ke smlouvé, Zmény dila miize Objednatel
vyZadovat za dodrzeni téchto podminck:
» pokud zménou dojde k ziZeni pfedmétu dila a ke sniZeni ceny dila;
> pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;
> pokud jde o zménu povahy nepfedvidané prdce, kterda neni obsazena v PROJEKTU a jejiz

provedeni je nezbytné pro provedeni dila;
> pokud jde o zménu, vyslovné vyzddanou Objednatelem, kterd zahrnuje prace a dodavky, které
nejsou obsazeny v pfedmétu dila.

Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych pfipadech postupovat v souladu stouto smlouvou a
s pravnimi predpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek (pfedevsim zakon & 137/2006 Sb., o
verejnych zakdzkach, v platném znéni).

1.2.2. Zadné zmény dila podle odstavee 1.2.1. této smlouvy nebudou zapaoaty ani provadény bez predchoziho
pisemného pokynu Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smluvnich a Zadny narok ani pozadavek na
zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a
nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou, Evidence zmén bude
provadéna formou zménovych listi v souladu s dohodou o jednetném postupu pfi odsouhlasovani zmén,
ktera tvofi nedilnou souddst této smlouvy jako jeji p¥iloha & IIL

FUNKCNI ZKOUSKY

1.3.1. Provedenim funkénich zkoudek se rozumi vyzkouSeni provozuschopnosti dila po dekondeni viech
stavebnich a technologickych souc¢asti dila. Zhotovitel provede v rdmci funkénich zkousek komplexni
vyzkouseni vSech systémii a zafizeni tvoficich pfedmét dila.

1.3.2. Pfed zahdjenim funkénich zkouSek pfeda Zhotovitel Objednateli a TDI pisemné podminky, za kterych se

budou funkéni zkougky provadét a v jakém terminu. O zahdjeni a ukonéen{ funkénich zkousek bude mezi
smluvnimi stranami sepsdn protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhednoceni provedenych
funkénich zkousek, které vypracuje Zhotovitel. Funkéni zkougky budou ukonéeny do terminu podle €L 1L

sivana 4




/

_,A\
9/

5]
R {r..}}\
7 ‘2.
Eg kAN
»
Loy

N\

A

N\

" o
I gmsts

«Rekonstrikee objektu ¢. 327 T

odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvni stany nesjednaji pisemné jiny termin.

1.3.3. Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokézat provozuschopnost dila a spravnou funkci viech
prvkit a systémd, které jsou soudasti dila. Vady dila, které budou zji§tény pfi provadéni funkénich zkouek
je Zhotovitel povinen odstranit v terminu, ktery smluvni strany sjednaji v protokolu o ukondeni funkénich
zkousek,

1.3.4. Provedenim funkénich zkoudek musi Zhotovitel prokdzat fadnou funkei jednotlivych soucasti dila, provést

regulaci systémui pro potieby provozu a prokazat provozuschopnost dila a spravnou funkci viech prvki a
systémil, které jsou soudasti dila.

1.3.5. Funkéni zkousky téch prvki a zafizeni, které v dobé stanovené v odstavci 1.3.3. této smlouvy nelze provést
(napf. zkougka funkce chlazeni — v zdvislosti na rofnim obdobi) budou provedeny dodateéné v obdobi
vhodnych klimatickych podminek (dodateéné funkéni zkousky). Rozsah téchto dodatednych funkénich
zkousek a terminy jejich provedeni budou smluvnimi stranami dehodnuty pisemné.

14. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DiLA

14.1. Zhotovitel vypracuje a piedd Objednateli k terminu predani a pfevzeti dila Navod na provoz a adrzbu dila.
V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé soucasti dila (stavebni i
technologické) podminky, které musi Objednatel dodrZet a ¢innosti a servisni tikony, které musi Objednatel
pravidelné v prubéhu provozovani dila provadét tak, aby platila zaruka za dilo poskytovana Zhotovitelem
podle této smlouvy.

1.4.2. Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:

1.4.2.1. Dokumentace udrzby, ktera bude obsahovat

> seznam nutnych a povinnych servisnich dkont pro jednotlivé soucasti dila v¢. lhiit
jejich provadeéni;

» predepsané revize pro jednotlivé soucasti dila v¢. Thiit jejich obnovy;

> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucast dila.

1422, Manipulaéni a provozni fady.

1.4.2.3. Navody k obsluze viech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.5. KOMPLEXNI ZARUCNI SERVIS

1.5.1. Komplexni zaruéni servis je soubor opatfeni, ktera bude provadét Zhotovitel po dobu zaruéni doby na
celém dile podle Navodu na provoz a tidrzbu dila. V ramci komplexniho zaruéniho servisu je Zhotovitel
povinen provadét veskeré éinnosti tak, aby viechny soucasti dila byly pIné funkéni a dosahovaly po celou
zarueni dobu projektovanych parametri.

1.5.2. Komplexni zaru¢ni servis bude Zhotovitel provadét po celou dobu zéruéni doby v rozsahu, ktery zajisti
bezvadnou funkénost dodaného dila po celou zaruéni dobu, aniz by musel Objednatel provadét jakékoliv
ukony podmifiujici funkénost dila, udrzbu nebo servis dila.

V rdmci komplexniho zaruéniho servisu bude budouci zhotovitel provadét zejména:

a) Provadéni veikerych periodickych prohlidek pfedepsanych vyrobcem doddvanych zafizend.

b) Nastaveni & upravu nastaveni spravné funkce dodavanych zafizeni.

¢)  Cisténi a dezinfekci dodavanych vyrobki a zafizeni.

d) Deddvky a zabudovani prvki, které jsou uréeny k pravidelné vymeéné (napt. filtry), veskery spotiebni
material, ndplné a ndhradni dily, které jsou tfeba k zajisténi provozu.

e)  Vyménu téch prvki dila, které maji kratdi dobu Zivotnosti, pfipadné kratsi zaruéni dobu, nez je
zaruéni doba dila podle smlouvy, a které bude tedy nutné v prabéhu trvani zaruéni doby vymeénit.

f)  Zajiténi provedeni provoznich revizi a reviznich zprav, které bude nutné v pribéhu trvani zaruéni

doby pofidit ¢ obnovit k zajisténi pozadavkit podle pFislusnych norem a piedpisit.

1.5.3. Objednatel uhradi Zhotoviteli provozni naklady Zhotovitele v souvislosti se zajisténim komplexniho
zarucniho servisu, ve vysi podle ¢lanku IV.2. odstavec 4.6. této smlouvy

16. REALIZACNI TYM
1.6.1. Realiza¢ni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.6.1.1.  Osoby Zhotovitele uvedené v élanku VIIL odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v pfiloze
& T ¢lanek II1. této smlouvy, piipadné statutarni zastupci uvedeni v lanku L této smlouvy.
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1.7.

1.8.

1.6.2.

1.6.1.2.  Osoby Objednatele uvedend v élanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v pfiloze ¢.

IIL ¢lanek II1. této smlouvy, piipadné statutarni zastupci uvedeni v €lanku L této smlouvy.
Realizaéni tym se bude schazet a projednévat aktualni otazky spojené s realizaci dila na pravidelnych
kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pFisludnymi ustanovenimi této smlouvy, a to od
zahgjeni dila do ukonéeni funkénich zkousek a do piedani a pievzeti dila a odstranéni vad a nedodélku
zjigténych pii predani a prevzeti dila.

ZVLASTNI PODMINKY

1.7.1.

1.7.2,

1.7.3.

1.7.4.

Zhotovitel si je védom skuteénosti, ze podle § 2 pism. e) a § 13 zédkona ¢ 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spolupiisobit pii vykonu finanéni kentroly. Zhotovitel
se zavazuje, 7 poskytne potiebné spolupiisobeni pfi vykonu finanéni kontroly a umoini piistup
k potfebnym dokladtim vé. smluv a souviscjicich dokumentts, které podléhaji ochrané podle zvlaStnich
pravnich predpisti (napf. obchodni tajemstvi, utajované skutecnosti) za pfedpokladu, Ze budou splnény
poradavky kladené pravnimi pfedpisy (napf. zakon & 255/2012 Sb., o kentrole), a to po celou dobu
realizace dila. Stejné podminky spoluptisobeni pfi vykonu finanéni kantrely se Zhotovitel zavazuje zajistit
u svych subdodavateli.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona & 106/1999 Sb., o
svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjich predpist. Zhotovitel si je védom skutetnosti, Ze
Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 137/2006 5b., © vefejnych zakdzkdch, ve znéni
pozdéjsich predpisi, zvefejnit na svém profilu zadavatele Giplné znén{ této smlouvy v¢. viech dodatkil a
piflah, vy§i skuteéné uhrazené ceny po ukonceni platnosti smlouvy a piehled subdedavatelit Zhotovitele.
Souginnost Zhotovitele ke zvefejiovani subdodavatelt je uvedena v ¢l. I odst. 1.8. této smlouvy. Zhotovitel
je seznamen se skutecnosti, Ze poskymuti téchto informaci se dle citovanych zakonii nepovazuje za
porugeni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje sviij souhlas.

Pt jakékoliv zméné osob Zhotovitele v priibéhu provadéni dila je Zhotovitel povinen piedloZit Objednateli
kvalifikaéni doklady téchto osob, z nichz bude patrné, Ze nové navrhovani osaby splituji kvalifikaci stejné
jako plivodni asoby, jejichz prostiednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci ztéto smlouvy tfeti osobé bez pisemného
souhlasu  Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapodist jakékoliv své pohledavky —za
Objednatelem z titulu této smlouvy viii jakymkoliv pohledavkam Zhotovitele za Objednatelem.

SUBDODAVATELE ZHOTOVITELE

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

Zhatovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpedi s vyuzitim
vlastnich kapacit a tfetich osob (vyjma &sti dila, které jsou vymezeny v &l. I. odst. 1.8.5. této smlouvy), neni
viak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim oscbam jako celek. Tyto tieti osoby (dale jen
,subdodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou
mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

1.8.1.1. Zhotovitel md povinnost pritbézné po dobu realizace dila pfedkladat Objednateli pied uzavienim
subdodavatelskych smiuv ke schvaleni subdodavatelsky systém, a to v takovém pfedstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

1.8.1.2. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré ¢asti dila provedené subdodavateli.
1.8.1.3. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavateld fadné koordinovat.

1.8.1.4, Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZédat od subdodavatelir jejich
podrobné poZadavky na stavebni piipravenosti a tyto piedlozit na védomi Objednateli.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch subdodavateli, které uvedl v NABIDCE. V piipadé, Ze
to neni moZné, je povinen Objednateli pfedloZit ke schvaleni navrh na zménu subdodavateltl.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuzit téch subdodavateld, jejichZ prostfednictvim v NABIDCE
prokazoval kvalifikaci. V ptipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli predloZzit navrh na zménu
subdodavateli, knim# musi doloZit kvalifikadni doklady, z nichz bude patrné, Zze nové navrhovani
subdodavatelé splituji kvalifikaci stejnd jako pivodni subdodavatelé, jejichz prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Zhotovitel musi véené vymezenou &ast dila:
e prace HSV v rozsahu zdéné konstrukce, omitky
»  plnit funkei dena realizaéniho tymu na pozici hlavni stavbyvedouci a stavbyvedouci

plnit pouze vlastnimi kapacitami bez subdodavatelii. V piipadé porugeni této povinnosti uhradi Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu podle €. XV. odst. 15.8. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potfebnou soudinnost ke zvefejiiovan{ subdodavatelu podle

strana 6




rr—_—*

e
AR
/«v-“ ra

e
f .
5

Al RS

5
~

-

o N 4
'J’ L
& RSV,

o

«Rekonstrukee objektu . 32

21

2.2

2.3.

ustanoveni § 147a odst. 5 zédkona €. 137/2006 Sb. ve znén{ pozdéjsich pfedpist, a to vzdy k 31. 12. kazdého
kalendéiniho roku a k terminu pfedani a pievzeti dila & k terminu ukonéeni této smlouvy. Ke splnéni této
povinnosti Zhotovitele slouzi tabulky, které jsou p¥ilohou € IV této smlouvy.

Clanek II. Doba plnéni

DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

21.1. Smlouva se uzavira na dobu urétou, a to na dobu od zahajeni provadéni dila do doby ukondeni zaru¢ni
doby za dilo.

2.1.2. Smlouva nabyva platnosti a uginnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran.

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle ¢€l. L odst. 1.1. této smlouvy v terminech dale v tomto odstavei smlouvy
sjednanych, které jsou sou¢asné uzlovymi body pro zpracovéan{ harmonogramu:

o zahajeni provadéni dila
sedmy (7) kalendaini den od nabyti Gi¢innosti této smlouvy podle ¢l. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.

222, provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem a pfipraveni dila k provedeni funkénich zkousek
nejpozdé&ji 20 kalendainich dnu pied fidnym ukonéenim a pfedanim dila dle ¢l II odst. 2.2.3. této
smlouvy

2.2.3. tadné ukonéeni a pfedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélki branicich v uzivani),

nejpozdéji do 365 kalendafnich dnii od zahajeni provadéni dila dle ¢l. 1T odst. 2.2.1. této smlouvy

2.24, odstranéni veskerych vad a nedodélki,
nejpozdé&ji do 15ti kalendainich dnit od lhiity podle ¢l. I1. odst. 2.2.3. této smlouvy

2.2.5. Zhotovitel se zavazuje provadeét dilo podle ¢l L odst. 1.1.1.4. a odst. 1.5. této smlouvy po celou zaruéni dobu
sjednanou v této smlouve.

HARMONOGRAM PLNENT

2.3.1. Podrobny harmenogram plnéni dila s uvedenim terminti pInéni uzlovych bodir dle odstaven 22.1. - 2.2.4.
této smlouvy je uveden v piiloze & IL této smlouvy. Harmonogram musi zohledfiovat podminky
provadéni dila uvedené v PROJEKTU.

232, Dospéje-li v priibéhu provédéni dila Objednatel nebo TDS k zavéru, Ze skuteiny postup praci a dodavek
neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedloZil zménény harmonogram praci a
dodavek zajigtujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené
vyhovét, Zhotavitel viak ani v takovych pfipadech neni opravnén ménit termin ukonceni a pfeddni dila
{odstavec 2.2.3.), ktery je pro néj zavazny, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zadost Objednatele nebo TDS doloZit popis technologickych
postupti a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provédéni dila a to vidy pied zahajenim praci. Na
vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé a podrobnostech, kterou si
TDS nebo Objednatel vyslovng vyZz4da a to bez vlivu na zménu ceny dila.

2.34. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo (kromé ¢asti dila sjednaného podle ¢lanku L edstavec 1.1.1.4. a
odstavec 1.5. této smlouvy) jeho fadnym zhotovenim, pfedanim Objednateli bez vad a nedodglkt branicich
uzivani dila, tak, aby mohl byt vydan pravomocny kolaudaéni souhlas, kterym bude povoleno uzivani dila
a odstranénim veskerych vad a nedodélki. Splnénim povinnosti provést dilo nejsou dotéeny povinnosti
Zhotovitele z poskytnuté zaruéni doby sjednané touto smlouvou.

2.3.5. Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni lhitty plnéni sjednané touto smlouvou, nebude-li moZné
prace zahajit nebo v nich pekracovat z divod lezicich na strané Objednatele.
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Clanek ITI. Misto pInéni

Mistem plnéni predmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v arealu Veterindrni a farmaceutické univerzity
Brno, na adrese Palackého t¥. 1946/1, Brno.

Clanek IV. Cena

Cena dila je rozdélena takto:

V.1,

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

V &l IV.1. jsou uvedeny pofizovaci naklady dila, tj. cena stavby podle PROJEKTU a s tim souvisejicich dodavek a
sluzeb (projektova dokumentace, geodetické zaméieni a souvisejici &innost, prace a dodavky), dile oznaceno jako
,cena stavby”. Cenou stavby je cena dila podle él. L. odst. 1.1. této smlouvy, vyjma &asti dila podle él. 1. odst.
1.1.1.4. této smlouvy.

V &L IV.2. jsou uvedeny provezni niklady, tj. cena za provadéni komplexniho zaruéniho servisu po celou dobu
trvani zaruéni doby, dale oznadeno jako ,provozni naklady”. Provoznimi niklady je cena dila podle ¢l. 1. odst.
1.1.1.4. a 1.5. této smlouvy.

CENA STAVBY

Cena stavby, jejiz pfedmét a rozsah je vymezen v élanku I. odst. 1.1. této smlouvy (vyjma éasti dila podle ¢l 1. odst.
1.1.1.4. této smlouvy), se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse piipustna takto:

41.1. Cena stavby podle odst. 4.1. této smlouvy ¢ini bez dané z pfidané hodnoty
103 892 812,- K¢é

4.1.2. Daii z pfidané hodnoty v zdkladni sazbé 21 % ze zakladu 103 892 812 ,- K¢ ¢ini castku
21 817 491,- K¢

41.3. Dan z ptidané hodnoty ve sniZené sazbé .......... % zezakladu ........... ............ - Ké ¢ini ¢astku

414, Celkova cena stavby ¢ini véetné dané z pfidané hodnoty celkem

125 710 303 ,- K&

(slovy: stodvacetpétmilontised msetdesettisictfistatii K&)
Rozdéleni ceny stavby na investiéni a neinvestiéni polozky je uvedeno v ROZPOCTU.

Cena stavby uvedena v &lanku IV.1. odstavec 4.1.1. této smlouvy se sjednéva jako cena pevnd a nepiekroCitelna,
platna po celou dobu provddéni stavby a# do jejiho dokonéeni a pfedani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na
realizaci stavby a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy véetné dopadil zmén cenove trovné a
kurzovych rozdilll, az do skuteéného data pfedani stavby, a kterd nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se
podle podminek zaddvaciho Fzeni uchézel o vefejnou zakézku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a
zaddvaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena stavby zahrnuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni stavby, veikeré naklady spojené s tiplnym a kvalitnim provedenim a dokonéenim stavby a zahrnuje téz
veskeré souvisejici naklady, jako jsou: naklady na dopravu, montd?, predani, zprovoznéni, Giast na kolaudacnim
Fizeni, provozni ndklady zhotovitele, naklady na autorskd prava, pojisténi, dané, cla, bankovni zaruky spojené
s realizaci pfedmétu plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena stavby mtiZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH bude
tétovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskuteénéného zdanitelného plnéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

SCHVALENT A OCENENI ZMEN DiLA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. této smlouvy vyzadana zastupcem
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4.5.

Iv.2.
46.

4.7.

4.8.

Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvolana zménou technického fefeni dila oproti PROJEKTU,
ani? je tato zména zpiisobena Zhotovitelem, budou prace spojené s takovymi zménami sjednany podle
piilohy & IIL této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude
provedena podle polozek, které jsou obsaZeny v ROZPOCTU piilohy & L této smlouvy. V piipad¢, ze v
ROZPOCTU takové polozky obsazeny nejsou, budou pro ocenéni pouzity poloZky z cenikil stavebnich
praci RTS v aktualni cenové trovni ke dni predani nabidky Zhotovitele, pokud cen iky RTS takové polozky
neobsahuji, bude provedeno ocenéni individudlni kalkulaci a pfedloZenim nékolika cenovych nabidek
podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve viech piipadech shora uvedenych budou jednat bez zbytetného
odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soutasti sjednaného pfedmétu plnéni,
budou z celkové ceny dila odedteny, pficem? se pii jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odstaveem 4.4,

PROVOZNI NAKLADY

Cena za provadéni komplexniho zaruéniho servisu po celou dobu trvéni zaruéni doby, touto smlouveu sjednané -
proveznich nakladt kemplexniho zarugniho servisu - jeho pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &énku 1. odstavec
1.1.14. a 1.5. této smlouvy, jinak té% cena provoznich nakladu, se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena
nejvyse pfipustnd, a to pauSalni roéni castkou takto:

4.6.1. Pausdlni roéni éistka provoznich nakladi komplexniho zaruéniho servisu uvedenych v odstavci 4.6. této
smlouvy ¢ini bez dané z piidané hodnoty

40 000 ,- K¢/12 mésich
4.6.2. Daii z pfidané hodnoty v zikladni sazbé 21 % ze zakladu 40 000 ,- K¢ Cinf &astku

8 400 ,- Ké/12 mésicta

4.6.3. Daii z ptidané hodnoty ve sniZené sazbé ....... % ze zaKladu - K¢ &ini ¢astku
i ook N Lty Tane s e - K012 mésic
4.6.4. Paudilni roéni éastka za provozni naklady v rAmci komplexniho zaruéniho servisu ¢ini véetné dané z
piidané hodnoty

48 400 ,- K&12 mésicii

(slovy: CtyFicetosmtisicCtyfista K¢)

Cena uvedend v odst. 4.6.1. této smlouvy je platna pro kazdych 12 mésicii trvani zaruéni deby podle ¢l. XIV. odst.
14.1. této smlouvy.

Cena provoznich nékladit komplexntho zéruéniho servisu uvedend v &lanku IV.2. odst. 4.6.1. této smlouvy se
sjednavé jako cena pevna a nepiekrocitelna (s vyjimkou, uvedenou v odst. 4.8.), platnd po celou dobu provadéni
komplexniho zaruéniho servisu aZ do ukondeni zaruéni doby, zahrnujici veskeré provozni ndklady Zhotovitele v
ramci komplexniho zaruéniho servisu véetné dopadii zmén cenové tirovné a kurzovych rozdili, zahrnujici naklady
na provadéni vegkerych periodickych prohlidek pfedepsanych vyrobcem dodavanych zafizeni, na nastaveni &
fipravu nastaveni spravné funkce doddvanych zafizeni, &isténi a dezinfekei dodavanych zafizeni, na deddvky a
zabudovéani prvki, které jsou uréeny k pravidelné vyméné (napf. filtry), veskery spotfebni material, naplné a
nahradni dily, které jsou tfeba k zajiiténi provozu, na vyménu téch prvkit dila, které maji kratsi dobu Zivotnosti,
pipadné kratéf zéruéni dobu, nez je zdruéni doba dila podle smlouvy, a které bude tedy nutné v pribéhu trvani
zarudni doby vyménit, ndklady na zaji$téni provedeni provoznich revizi a reviznich zprav, které bude nutn¢
v pribéhu trvani zdruéni doby poiidit & obnovit k zajisténi pozadavkil podle pfisluinych norem a pfedpisi.

Cenu provoznich nékladii komplexniho zaruéniho servisu lze ménit pouze ve vztahu k pouzitym prvkim a
materidlam, které maji byt vramci provoznich nakladti komplexniho zaruéniho servisu vyménény, a to pouze
v pHipadg, ze vyménéné prvky budou kvalitativné vys$i nez prvky piivodné zabudované, a zabudovan{ kvalitativn@
vyssich prvkil je pro Objednatele Gicelné nebo prvky, které byly ptivodné zabudovany se jiZ nevyrabi. Pripadna
Gprava ceny v takovém pripadé musi byt mezi smluvnimi stranami pfedem pisemné dohodnuta.
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4.9. Daii z piidané hodnoty podle odstavce 4.6.2. a 4.6.3. této smlouvy bude tdtovdna vidy v zakonné vysi ke dni
uskuteénéni zdanitelného plnéni.
4.10. Tokud bude nutné v rdmei komplexniho zaruéniho servisu provést vyménu soudésti dila nebo jejich repasi za tcelem

technického zhodnoceni a Objednatel si takovou vyménu & repasi vyzada, budou ndklady stm spojené
Objednatelem uhrazeny podle skutetné vyse vzniklych nakladu. Toto ustanoveni plati pouze za predpokladu:

»

»

7e se nejednd o vyménu, kterd md byt provedena v ramci provoznich nakladii komplexniho zaruéniho
servisu;

7e na vymeénu & repasi se nevztahuje zaruka Zhotovitele poskytovana podle této smlouvy.

Na vymény podle tohoto odstavee viak Zhotovitel poskytne zaruéni dobu minimélné v takové délee, kterou
poskytuje vyrobee.

Clanek V. Platebni podminky

V.1. PLATEBNi PODMINKY PRO UHRADU CENY STAVBY

=T, Objednatel nebude poskytovat zdlohy na provédéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovany oddélené za prace a dodavky investiéniho charakteru a neinvestiéniho charakteru,

za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendafnim mésici.

51.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Podkladem k vystaveni faktury - dafiového dokladu - jsou soupisy skutetné provedenych praci a dodavek
v uplynulém kalendainim mésici vystavované Zhotovitelem oddélené pro investi¢ni a neinvesti¢ni prace a
dodédvky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen pfedat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne
nasledujictho kalendainihe mésice. TDS piipoji své stanovisko k soupisim provedenych praci a dodéavek a
vréti jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od jejich obdrzeni.

SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skuteéné provedenych praci a dodavek vychdzi z ROZPOCTU a Zhotovitel ho sestavi samostatné
pro investitni poloZky a samostatné pro neinvestitni polozky. Soupis skuteéné provedenych praci bude
obsahovat:

» pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTUY;

» pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce piedchoziho fakturaéniho
obdobi (dosud fakturované polozky);

» pofet mémych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na ktere je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturaénim obdobi fakturované poloZky);

» podet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud nefakturovane
polozky.

Soupis skuteéné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDS ke kontrole pred vystavenim
faktury, bude piedloZen TDS v tidténé podobé a soudasné v datové podobé. Cdstky v soupisu provedenych
praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a ¢iselné musi s pfesnosti na 2 desetinna mista korespondovat
s ROZPOCTEM, ktery je piilohou & I této smlouvy.

SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soudasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovacl protokel, ve kterém budou uvedeny tyto
udaje:

> celkovd cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem vé. DPH;

» do daného fakturaéniho obdobi fakturované cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH,
cena celkem v¢. DPH;

¥ v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zdklad DPH, sazba a vyse DPH,
cena celkem v¢. DPH;

» zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem
v¢. DPH.

OBJEKTOVY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude objektovy zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny tyto

udaje:

» celkova cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v K& bez DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a
provoznich souborech v Ké bez DPH;

» v daném fakturaénim obdobi fakturovand cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a
provoznich souborech vKé bez DPH - tato fakturovana castka bude doloZena soupisem

provedenych praci a dodavek;
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¥ zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich
souborech v K¢ bez DPH.
5.1.5. VeSkeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfedd Zhotovitel TDS v#dy
ve tiech vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potieby Objednatele.

5.2 Kazdd faktura Zhotovitele (samostané investiéni a samostatné neinvestiéni) musi spliiovat nalezitosti dafového
dokladu podle v rozhodné dobé Gi¢innych pravnich pfedpisii a dile musi obsahovat:

> ¢islo smlouvy;

v

¢islo faktury;

> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
» den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:

> souhrnny zjisfovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a doddvek.
| 5.3. Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netiplné daje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této smlouvy, je

Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splamosti uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovné? tak, zjisti-li Objednatel pied tihradou faktury u
provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku
odpovédnosti Zhotovitele za vadu pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst, 5.5,
této smlouvy.

5.4. Objednatel je opravnén odmitnout thradu faktury v piipadé, Ze Zhotovitel pierusi v rozporu s touto smlouvou prace,
prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo toute smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti harmonogramu,
a to az do doby, nez prekazka k thradé odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou soucasné dafiovym dokladem, je do 30 kalendainich dnii ode dne jejich doruceni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zédhlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanitelného plnéni je
posledni kalenddini den v meésici, za ktery je faktura - datiovy doklad vystavena. Opozdéné uvelnéni finanénich
prostiediil ze stdtniho rozpoctu se nepovazuje ze strany objednatele za prodleni splatnosti fakiur a nebude
predmétem zadnych sankci.

5.6. POZASTAVKA
5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vySe 90% ceny sjednané smluvnimi stranami v odst. 4.1.1.
teto smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smluynimi stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy sloui jako
pozastavka.
5.6.2. Posledni fakturu (4. fakturu ve vysi 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy)

vystavi Zhotovitel po pfedéni a pfevzeti posledni ésti dila. Objednatel uhradi fakiuru a% po Gplném
odstranéni veskerych vad a nedodélkii bez ohledu na vyznadenou splamost posledni faktury. Pokud se
smluvni strany dohodnou na zvlaStim terminu pro odstranéni nedodglkéi nebranicich uzivéni (napf.
z divodli povétrnostnich podminek nevhodnych pro tuplné dokendeni), miize Objednatel rozhodnout o
tom, Ze naklady na odstranéni takovych nedodélkii budou kryty bankovni zarukou podle &, XIII, adst. 13.2.
této smlouvy a posledni fakturu uvolnit k proplaceni.

5.7. SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predloZi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturaénim obdobi, TDS
provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k iétovanym polozkam,
Pokud TDS zjisti, #e Gctované poloZky nejsou v souladu se skutecnosti na provadéném dile a s touto
smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé, Opraveny soupis praci a dodavek predlozi
Zhotovitel opét TDS. 5viij souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadii TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu - dafiovy doklad za dané fakturaéni obdobi, jehoz pfilohou bude soupis praci a
dodévek potvizeny TDS a doruéf ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude obsahovat soupis
praci a dodévek potvrzeny TDS, neni tiplny a Objednatel ho nemtiZe proplatit.

5.7.5. Schvalovani pozastavky:

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem Fizeni jakosti
Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a nedodélkii vyhotovenych Zhotovitelem jako
soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou pfesné uréeny a popsany veskeré prvky nebo ¢asti
dila, které jsou vadné nebo nedostateéné, neodpovidaji pozadavkim PROJEKTU a této smlouvé a budou
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V.2

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

muset byt opraveny ¢i nahrazeny pied tplnym dokonéenim a piedanim dila, a to v ase pro TDS v
zastoupeni Objednatele pfijatelném. TDS stanovi datum piedani teprve po ukonéeni prohlidky vad a
nedodélka a poté, co od Zhotovitele obdrii poZzadované doklady. Posledni platba miize byt schvélena
k thradé po tplném dokonéeni dila Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle ¢l. V. odst. 5.6.2.
této smlouvy.

PLATEBNIi PODMINKY PRO UHRADU CENY PROVOZNICH NAKLADU

Objednatel bude hradit pau$alni roéni cenu provoznich nékladt v ramci  komplexniho zaruéniho servisu 1x za rok
zpétné, a to na zékladé faktury — dafiového dokladu, vystaveného Zhotovitelem k poslednimu kalendainimu dni, ve
kterém uplyne 12 mésict trvani zaruéni doby.

v s

Kazda faktura Zhotovitele musi spliiovat naleZitosti danového dokladu pedle v rozhodné dobé Géinnych pravnich
predpisu a dale musi obsahovat:

> ¢islo smlouvy;

> ¢islo faktury;

¥ den uskuteénéni zdanitelného plnéni;
» den splatnosti faktury;

Dnem uskuteénéného zdanitelného plnéni pro vystavené faktury je posledni kalendaini den, ve kterém uplyne 12
mésict trvani zaruéni doby.

Bude-li faktura obsahavat nespravné nebo netplné uidaje a nalezitosti uvedené v odstavcich 5.7. a 5.8. této smlouvy, je
Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.10. této smlouvy. RovnéZ tak, zjisti-li Objednatel pfed dhradou faktury u
provedenych praci komplexniho zdruéniho servisu vady nebo neprovedeni praci, je opravnén Zhotoviteli fakturn
vratit. Po odstran&ni vady plnéni nebo po jiném zaniku edpovédnosti Zhotovitele za vadu plnéni piedlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.10. této smlouvy.

Splamost faktur, které budou soucasné daiovym dokladem, je do 30 kalendainich dnit ode dne jejich doruceni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy.

Clanek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel predé Zhotoviteli stavenisté v terminu do 7
kalendainich dnti od G&innosti této smlouvy. O pfedani stavenisté bude pofizen protokol o predani a
pievzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pficem?z za rozhodny termin predani a
plevzet staveni$té se povaZuje den zahdjeni pfedani a pfevzeti stavenisté, Soucdasti protokolu bude soupis
opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a pfevzeti stavenidté a soupis organizacnich
pozadavki Objednatele.

6.1.2. Ode dne pievzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpedi véech $kod na provadeéném dile a2 do doby jeho
piedani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stotné a naklady na dal$i odebrand média. Zhotovitel
zabezpedi na své naklady méfeni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen staveniité zabezpe€it proti vstupu
neopravnénych osob a zajistit ostrahu stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila pIné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi urovni, rozméra a zaméfeni viech ¢asti dila;
6.2.2. zabezpedeni viech pfistrojii, nastrojli, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, trovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv &asti
dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastni
néklad, a to zptisobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat staveni§té i dilo v ¢istoté a pofadku, bez hromadéni odpadii a zbytkti materialu. Po
celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny tklid stavenisté, odstrafiovat viechny pfebytecné
prekaZky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladavat je tak, aby nepiekazely pfi
provadéni praci a dodavek a odstranovat pravidelné ze staveniSté veskery stavenistni rum, odpadky a dofasné
konstrukee, kterych pfi provadéni dila neni nezbyiné téeba. P¥i nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit
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6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

ustanovenimi zdkona & 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisiia jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel je povinen
piedévat TDS doklady o zajistén{ likvidace odpadtl vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné
citovanym zakonem.

VYKLIZENi STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani dila staveni&té zcela vyklidit, jinak je Objednatel opravnén prevzet
dila odmitnout. Pfi vyklizeni staveniSté je Zhotovitel povinen uvést okolni plochy, které nejsou fegeny PROJEKTEM
do stavu, v jakém byly pfed zahéjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. Viechny tkony numé k provadéni a dokonéeni praci a dodavek na shotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélkit musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

65.11. provoz vokoli dila, sivomi podminky osob uFivajicich budovy a prostory aredlu a jejich
bezpeénost, to vie na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni dila v rozsahu uréeném
pislusnymi hygienickymi normami a ostanimi doporudenymi i zavaznymi piedpisy © ochrané
zivoiniho prostfedi;

6.51.2. pistup a uiivani vetejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odgkodnit Objednatele za jakekoliv naroky a naklady, kieré mu vznikly v

souvislosti s naruenim prav tietich osob, vyplyvajicich 7 odstavet: 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v

rozsahu, ve kterém je za toto narugeni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit vetkeré dostupné prostiedky, aby predesel znetisténim a poskozenim
pozcmm’.ch komunikaci vedoucich ke stavenisti v dasledku dopravy prové\déné Zhotovitelem, jeho
subdodavateli & osobami, které k dopravé pouzil. Zhotoviiel je zaroven povinen vénovat zvySenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostfedkil a omezeni a rozlozeni
dopravovan}'fch nakladt tak, aby piipadne p0§l<ozeni pozemnich komunikaci v diisledku piepravy
materialii a osob bylo omezeno na nejmensi maZnou miru.

6.5.3. Nostanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za proveden veskerych Gprav na
pozemniich komunikacich, které musf byt v souvislosti provadénim dila provedeny. Zhotovitel je povinen
provést tyto upravy na vlastni naklad a je povinen odékodnit Objednatele za vechny naroky z titulu 3kod
na pozemnich komunikacich zptsobenych touto dopravou i v piipadé Ze budou vznescny piimo proti
Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyEesit vedkeré takové néroky vzniklé z uvedencho titulu.

6.5.4. Dojde-li pres spinéni vegkerych povinnosti ulozenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakekoliv
pozemni komunikace na p¥istupu ke staveniéti v souvislosti s piepravou osob, podilejicich se na provadént
dila, materialu anebo zat{zeni urcenych k zabudovani do dila, strojii a pomocn}'rch stavebnich pros'ffedkﬁ,
zaflzeni stavenisté atd,, je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS a Objeduateli, jakmile se 0 takové
tkods dozvi nebo jakmile viiéi nému nikdo veznese jakykeliv narok z titulu poskozeni pozemni
komunikace. Je-li podle pravnich piedpisti spravce komunikace povinen odékodnit dopravee za gkodu
zplisobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovedny za jakékoliv naklady vynaloZené v této souvislosti.

Clanek VIL Stavebni denik a kontrolni dny stavby

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahijeny prace na staveniiti, stavebni denik, a to aZ do dne odstranéni
vedkerych vad a nedodélki. Poté je Zhotovitel povinen predat stavebni denik Objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 z&k. & 183/2006 Sh. (stavebni zakon).
Stavebni denik bude piistupny v misté provadéni dila Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku viechny diilezité okolnosti t}'rkajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro plnéni této smlouvy,
zejména Casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo
opatfenim, poptipadé dalii adaje numé pro posouzeni praci stavebnim tfadem a ostatnimi organy stani spravy, jako
je napiiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, podasi (naptiklad désr)
u zemnich praci a terénnich tprav, apod., denné do néj provadét zapisy véech rozhodnych a vyznamnych skuteénosti
o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisoval udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdtivodnéni
nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, Klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel
Létovat HZS (hodinovou zadtovacl sazbu), budou pocty hodin Adtovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku
v den, kdy budou takové préce provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy de stavebniho deniku provédi stavbyvcdouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadét potfebné
zéznamy pouze Objednatel a TDS piipadng jimi pisemné povéfeny zéstupce, zpracovatel projektove dokumentace,
autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

8.1.

8.2

8.3.

Zhotovitel je povinen piedkladat stavebni denik TDS denné (piipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zdpisti a soufasné mu bez zbytetného odkladu vydat priipisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je oprévnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden potvrdi
kontrolu svym podpisem a k zépisim pripojit své stanovisko, Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanoviske nejpozdéji do i pracovnich dnii. Zapisem do stavebniho
deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zicastiovat se nejméné jednou za kalendaini tyden pravidelnych kontrolnich
dnt1 za téelem kontroly provédén.i dila za ucasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele
PROJEKTU pro provedeni dila. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrzovani ¢asového harmonogramu
vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dntum je Zhotovitel povinen pisemné pozvat aéastniky
nejméné 7 dni pied kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi stranami predem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolnihe dne bude obsahovat :

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadfeni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

» soupis jednotlivych fedenych bodl s uvedenim podrobnych terminti jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrémich castnikl vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkis;

> soupis zmeén

> podpisy zicastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z ngj rovnéZ potidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pritbézné kontroly provadéni dila TDS, Objednatelem
nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim denfku ani zapisy z kontrolnich dnil se nepovaZuj za zménu smlouvy ani nezaklddaji narok na
zménu smlouvy.

Clanek VIII. Provadéni dila

v s

Zhotovitel bude mit Gplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je u&inné fdit a dohlizet na né tak, aby zajistil, Ze
dilo bude odpovidat této smlouvé, K tomuto dcelu Zhotovitel zpracoval intern{ plan kvality pro pfedmét dila, podle
kterého bude pfi realizaci stavby postupovat. Vylucne bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostredky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riiznych &asti dila, a to zejména za bezpetnost a
stabilitu kanstrukei na stavenisti a za pfiméfenost a bezpetnost veskerych uZitych technologickych postupil.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpetnost prace pii provadéni dila podle zakona ¢ 309/2006 Sb. a Nafizeni
vlddy ¢. 591/2006 Sb. a bude dodrZovat naf{zent koordinitora BOZP, kterého zajistuje Objednatel. Déle je Zhotovitel
zodpovédny za to, 7e pravidla, regulace a pracovni metody & postupy pozadované piislusnymi predpisy budou
dodriovany. Zhotovitel je pro tento el povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich pfedpisti a ddle zejména
(nikoliv viak pouze):

8.2.1. utinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory arcalu a vSech osob
opravnénych k pohybu na staveniti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel
je rovnéz povinen udrzovat staveniSté i nedokongené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici
viem obéaniim a osobam pohybujicim se na stavenidti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpedit a udrZzovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dob¢ a
na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovéno TDS, piisludnymi piedpisy nebo
piislunym opravnénym organem vefejné spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovani vefejného
pofadku,

8.2.3. udinit vetkera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi, a to jak piime na stavenisti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery G&inné zamezi poskozeni nebo ohroseni zdravi nebo Zivota ob&anii a majetku imisemi,
hlukem nebo jinym zptisobem v pii¢inné souvislosti s provadeénim dila.

8.2.4. vlivem &nnesti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pi{padné vzniklé
skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud gkoda vznikne piisobenim Zhotovitele.

8.2.5. v piipadé, ze Zhotovitel bude pouivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova opatfeni, aby
na blizkych stavajicich objektech nedoSlo vlivem stavebni &innosti ke $kodam. Pipadné vzniklé Skody
hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a tfetich osob. Tyto tfeti osoby (dale
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

jen ,subdodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou mezi
zhotovitelem a subdodavatelem. Podminky pro subdodavatele jsou uvedeny v ¢l. L. odst. 1.8. této smlouvy.

Zhotovitel bude vylutné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, idrZbu a odstranéni docasného kenstrukéniho & jiného
docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich & stavebnich metod pozadovanych pii jejich pouziti.
Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v prisluinych oborech, ve kterych je
dinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby
zapottebi k tomu, aby byly zaruceny bezpetné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pfed zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalesti, omyly di
nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v souladu s pFislusnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku a nebude
pokradovat v praci ¢ dodavkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybé&jicl udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby ¢i pozadavkii Objednatele pritbézné aktualizovat harmonogram provadéni
dila a srovnavat postup praci s tdaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval dodrzeni
veskerych termint dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s piislusnymi ustanovenimi této smlouvy o
zpozdéni a jakychkoli pozadovanych tipravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni predchozich élanki se Zhotovitel zavazuje pro vsechny
faze provadéni dila zajistit dostatecny pocet pracovnikl tak, aby byly dodrzeny vSechny terminy provadéni dila.

neobsazeno

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykenu této ¢innosti podle zakona a podle planu kvality Zhotovitele.
Vyzaduje-li to rozsah d&innosti, je Zhotovitel povinen =zajistit i dostatetny pocet zpusobilych
spolupracovnikii. Tyto osoby jsou povinny byt piitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu
provadéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace predmétu dila vymeénén, pokud se tak nestane ze zavaznych
divodtl, aviak vidy po predchozi vzajemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem. Pripadnou vyménu osob
dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné oznamit s doloZenim dokladii podle
¢l 1 odst. 1.7.3. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdr?i od Objednatele odpovéd na oznameni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendarnich dnii, ma se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozorn
Zhotovitele souhlasi. Osoba povéfena dozorem Zhotovitele je:

pan Ing. Zdenék Morong ve funkci hlavniho stavbyvedouciho
pan Zdenék Ridl ve funkci 1.stavbyvedouciho
pan Jifi Hruska ve funkci 2.stavbyvedouciho

pan Ing. Jiii Stehno ve funkei statika

8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci hlavni stavbyvedouci a stavbyvedouci bude zastupovat
Zhotovitele na misté provadéni dila a pokyny, které ji pfeda TDS, budou platit stejné, jako by byly piedany
Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim
denilku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, suf a zneciiténi bude neodkladné a prithézné odstrafiovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznadmi TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a Objednatele
pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim zkousek
vyjadfit a v piipadé pochybnosti o jejich pritkaznosti nafidit jejich opakovani pripadné nafidit jejich opakované
provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodateéné zkousky jdou k tiZi Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky
prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opa¢ném pfipadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu dila zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouZi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedenti dila, bude trvale ulozena v misté provadéni dila a bude v priubéhu realizace dila na vyzadéani pfedloZena
ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostateéné odborné kvalifikovanych pracovnikii jak vlastnich tak i u subdodavatelii. U pracovnich postupii a
technologii, kde budou pouZivany specidlni materidly, nebo kde jsou vyZadovany specidlni odborné znalosti ¢i
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9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na zidost Objednatele piedkladat pred zapodetim takovychto praci
doklad o odborné zptisobilosti pracovniki (kopii dokladu o zaskoleni pracovnikii u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfeddni stavenisté :

jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z piistupnych mist

Néklady na spotfebovanon vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruznych méfict,
které budou v misté provadéni dila instalovany. Uétované jednotkové ceny budou odpovidat cenam, které uétuji
objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Opréynéna osoba Objednatele uvedend v zéhlavi této smlouvy povéiuje vykonem funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu:

PAN, PANT oottt

Objednatel déle povétuje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu:

Ing. arch. Petr Stojan, PROJECT building s.r.o.

Objednatel déle povéiuje vykonem funkce koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (v textu
této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) tuto osobu:

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat
dilo. Budou-li &sti dila piipravovany na misté jiném, ne? je misto dila, budou mit Objednatel, TDS, AD a koordinétor
BOZP nebo jimi f4dné zmocnéné osoby kdykoliv piistup k témto castem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvladnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovénim, bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek z norem, ze zakont, vyhlasek ci nafizeni
plamych v misté provédéni dila, pfeda Zhotovitel TDS véas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit
zkoudky, kontrolu nebo schvaleni pfisluinymi organy & fifady a vcas pisemné TD3 vyrozumét o misté a case jejich
konani. TDS pritbézné kontroluje provadéni praci a uplatiovani postupt, stanovenych pléanem kvality Zhotovitele, a
to véetnd zaznamil o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich
kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, kterd byla urfena ke zvladtnim
zkoutkdm, kontrolam nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokonéenim, je Zhotovitel na pokyn
TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskédm, kontroldm nebo
schvalovacim procedurdm, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady navratit a uveést cast dila do
fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli casti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato &ast
dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto cast
dila opravit a uhradit zdroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opainém piipadé uhradi naklady spojené s
vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

9.7. PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.7.1. TDS jménem Objednatele provadi vegkeré administrativni ukony spojené s piipravou a vyhotovenim
zakézky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim uc¢elem bude
vydévat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimené (jen v pfipadé nutnosti) ustni pokyny
a piikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na zadost Zhotovitele bez zbyteén¢ho odkladu pisemné potvrdit
(zapisem do stavebniho deniku neba jinak). Zhotovitel je povinen tyte pokyny a piikazy akceptovat.

9:7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonteni viech (prav nebo naprav vad v
souladu s pfisludnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zéruk a# do doby podpisu pfedévaciho protokolu posledni &sti dila. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli pfedavény prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu

PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materidlovéha, technologického a barevného felieni) s PROJEKTEM, nebude viak zodpovédny za pouZivani
stavebnich prostiedki, metod, technik a technologickych postupti, ani je nebude mit na starosti a nebude
zodpovédny za dodrzovani bezpetnosti prace poZadované pro dané dilo pfislusnou legislativou a jinymi
piedpisy nebo béznymi stavebnimi postupy.

9.74. TDS je zmocenén k vykladu pravniho a véeného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydavani

stanovisek k jednanim a vykoniim Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v souladu s touto
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9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

smlouvou.

9.7.5. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy, budou
nejprve pisemné predkladany TDS k poscuzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou bez
zbytecného prodleni.

9.7.6. TDS bude mit pravo nepfijmout praci ¢i dedavku, ktera nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouve,
poptipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pritbéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty. TDS ma pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila tfeti stranou, aby
se yjistilo dodrzovani PROJEKTU a té¢to smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho ¢ast vyrobeno, instalovano
nebo dokonéeno, ¢i nikoliv.

9 E Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1.  jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo pfedpokladany pfimo v této smlouvé nebo v obecné
zavaznych pravnich pfedpisech nebo piisludnych technickych normach;

9.7.7.2.  se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi piedpisy, technickymi normami
nebo touto smlouvou.

9.7.8. Budou-li provédény na pokyn TDS kentroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny jinde neZ
na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, pljdou ndklady na tyto zkousky k tizi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl TDS
schvalit k pouziti nebo zabudovani.

9.7.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢i nejednat nevznika TDS Zadna povinnost
ani odpovédnost viici Zhotoviteli, jeho subdodavateltim, jejich zastupciim a ani Zadnym jinym osobam
vykonavajicim jakoukeli éinnost v souvislosti s dilem.

9.7.10.  TDS provéil Zhotovitelem predloZena data vyrobk(, materidlli a vzork v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vydd podle toho patfi¢né pokyny.

9.7.11.  TDS bude pfipravovat zmény smlouvy ve shodé& s pfisluinymi ustanovenimi této smlouvy o zménach a
doplncich dila.

9.7.12.  TDS bude provadét kentroly, aby mohl urcit data plnéni dle harmonogramu a piedani dila v sculadu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovéfovani) plateb,
pievezme pisemné zéruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a pfedloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.7.13.  TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zpusobem ménit ani odsouhlasovat zadné zmény vécného
rozsahu, smluvni ceny, termini ani zadnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto ukony je
za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnénd jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
Zhotovitel tak neuéini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén poZzadovat po Zhotoviteli sim nebo prostfednictvim TDS predloZeni vzorkit u téch vyrobki a
dodavek, u nichz si to Objednatel pfedem pisemné vyhradil vél. L této smlouvy, a to alespoii ve Thiité 60
kalendainich dnii pfed pfedpokladanym terminem realizace vyrobku nebo dodavky na dile. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky pfedlozit.

Objednatel ma pravo provadét pribéiné kontroly dila v pribéhu jeho provadéni a rozhodnout o zGZeni pfedmétu
dila na zakladé zjistovacich protokolii.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon TDS a soudinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach dila. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vyken autorského dozoru projektanta a koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavatelii a dalsich Géastnikii tak, aby nedoslo k
naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materidl, hmot, surovin a daldich véci
potiebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcll a dodavatelt atesty, prohlaseni o shodé,
certifikdty, zaruéni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné

strana 17




. Rekonstrukce objekiu €. 32"

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude #idit vychozimi
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi p#sluénych spravnich organit.

Zhotovitel je povinen zajitovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstratiovani odpadi a
nedistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhatovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zplisobilym stavbyvedoucim.

U téch &sti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predloZit dokumentaci
pied zahdjenim praci na tachto Sastech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci
predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pritbéhu provadeéni dila ve stavebnim
deniku, v zépisech z kontrolnich dnit nebo vijinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a
Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna se zejména o poskytovani
podkladii ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil¢ich innosti v pritbéhu realizace dila
apod. Nesplnéni takto dohodnutych termintt mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléha sankci ze strany
Objednatele padle odst. 15.10. této smlouvy.

Zhotovitel umoini ve vybudovaném zafizenf stavenidté uzivat objednateli a technickému dozoru objednatele 1
kancela¥, o rozloze min. 15 m?, vybavenou dostateénym poctem elektrickych zasuvek pf‘ipojen}'fch na sit, Naklady na
wiivani téchto kancelail (najem, naklady na energie a vytapéni) jsou kryty smluvni cenou zhotovitele,

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektiim provadéjicim kentrolu nezbytné doklady a informace tykajici se
dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit pii realizaci dila bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon &, 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb., umoZnit ¢innost koordinatora BOZP Objednatele. Neplnéni povirmosti Zhotovitele
s timto ustanovenim spojenych podiéha sankci ze strany Objednatele pedle odst. 15.9. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plné odikodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim prav
{fetich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zasah) ginnost Zhotovitele nebo v souvislosti § nim.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoz zhotoven{ je piedmeétem této smlouvy, je od pogatku Objednatel. Po pfedani stavenisté
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy prechazi odpovédnost za skodu zplusobenou na dile, a za Skodu
zptisobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to a2 do doby jeho zpéiného pevzeti Objednatelem.

POJISTENT

Zhotovitel je povinen byt po celou dabu realizace dila Fadné pojistén pro piipad odpovédnosti z titulu nahrady skody
vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to na pojistné plnéni ve vysi 103 892 812K¢. Zhotovitel je povinen
uzaviit pojistnou smlouvu, tak, aby pojistné pnéni podle pojistné smlouvy bylo dostatetné k tomu, aby mohlo byt
dilo v pitpadé poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, piitem# pojistné plnéni musi keyt i pfipadny kalkulovany
zisk Zhotovitele. Pojistnd smlouva bude pokryvat i odpovédnost za gkodu zpiisobenou na Zivoté, zdravi a majetku
tretich osob, véetnd majetku Objednatele, ¢innost provéddénou v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téz
pojisténi zp{lsobené kradeii, povodm', vichfici a jinymi nepfedvidanymi vlivy. Zhotovitel piedlozi Objednateli kopii
pojistné smlouvy ke dni uzavieni této smlouvy a na vyzadani Objednatele nebe TDS kdykoliv v pritbéhu provadéni
dila a trvani smlouvy. Odpovidajici pojistku je Zhotovitel povinen udrfovat v platnosti od data G¢innosti této
smlouvy az do uplynuti zéruéni doby podle této smlouvy. Obdobné pedminky na pojidtént je Zhotovitel povinen
sjednat se svymi subdodavateli.

NAHRADA SKODY

Uplatitovéni nérokil na nahradu gkody se fidi obdanskym zakonikem.

Clanek XII. Pfedani dila

Predéani dila probihd jako fizeni, jehoZ predmétem je setfeni o skutesném stavu dokondeného dila, pipadné jeho &asti,
na stavenitti za ticasti TDS, Objednatele a Zhotovitele & jimi pisemné zmoenénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho &ast) odevzda a Objednatel pievezme formou zépisu o pledani a prevzeti zhotoveného
dila (nebo jeho &asti). Zhotovitel nejpozddji 7 kalendafnich dnti pfedem oznami pisemné TDS, e dilo (nebo jeho &ast)
je ptipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram piejimky. Na tomto zakladé TDS svola piedavac
a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u piejimactho fizeni predat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2 kopie)
vegkeré nezbymé doklady, zejména:
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13.1.
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. Rekonstrukee objektu é. 32" T
» bankovni zaruku podle ¢l. XTI odst. 13.2. této smlouvy
» doklady o zajisténi likvidace odpadii vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim

zdkona o nakladani s odpady a jeho provadécimi pfedpisy;

» zépisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

» zapisy a osvéddeni o zkouskach pouZitych zatizeni a materiali;

¥ zépisy o provéfeni praci a konstruked zakrytych v pritbéhu praci;

b geodetické zaméfeni dokondeného dila a geometricky plan;

> zéaruéni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

» doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé pouzitych
materidlt a vyrobki;

» predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;
dokumentace skute¢ného provedeni dila ve étyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na CD
ROM);

» doklady o individualnim vyzkouZeni;
doklady o komplexnim vyzkoudeni véetné dekladt o stanoveni podminek, za kterych se provadélo a
dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkoudeni;

» Névod na provoz a tidrzbu dila (tj. také manipulaéni, provozni fady a dokumentaci idrzby)

pokud tyto doklady nepiedal diive, pfedava-li se pouze ¢ast dila, preda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se
takové casti dila.

Déle zhotovitel sepiie protokol o predani a pievzeti dila (nebo jeho €asti), ktery bude obsahovat

» oznaceni dila

» oznadeni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo

7

zahéjeni a ukondeni praci na zhotovovaném dile

¥ prohladeni Objednatele o pfevzeti dila

» datum a misto sepsani protokolu

» jména a podpisy zastupei: Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a prevzit

» seznam predané dokumentace

» soupis nakladii od zahdjeni po dokondeni dila

> termin vyklizeni stavenisté

> datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonéeni zaruky za dilo (v piipadé, Ze nedojde
k reklamaci a preruseni béhu zérucni doby)

» soupis vad a nedodélkil s terminem jejich odstranéni

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinglé drobné vady, kter¢ samy o sobé ani ve spojend s jinymi
nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezujf. V takovém piipadé
stnluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeli dila termin odstranén{ vad a nedodélki, ktery bude shodny
s terminem podle &l. 11 odst. 2.2.4., nebo v pfipadech, kdy neni mozné dodrzet termin podle ¢l. Il odst. 2.2.4. sjednaji
smluvni strany termin jiny vhodny. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléha sankci ze
strany Objednatele podle odst. 15.4. této smlouvy.

Clanek XIII. Bankovni zaruky

BANKOVNI ZARUKA NA SPLNENI POVINNOSTI ZHOTOVITELE PODLE TETO SMLOUVY O DiLO

13.1.1.  Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdgji 3 dny pied uzavienim této smlouvy jako jistotu na fadne
phnéni svych povinnosti dle této smlouvy pii realizaci dila bankovni zéruku ve vy 10% z ceny stavby
podle odst. 4.1.1. této smlouvy. Bankovni zaruka bude vydéna bankou (penéznim tstavem) s prislusnym
opravnénim. Bankovni zaruka bude neodvolatend, bezpodmine¢nd a na prvni vyzadani. Uvedena
pankovni zaruka bude piedloZena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve viech vécech uvedenym v
zahlavi Smlouvy oprévnénému zéstupci Objednatele uvedenému tamtéZ, a to v sidle Objednatele rovnéz
uvedeném v zahlavi Smlouvy. Své prava z uvedené bankovni zdruky je Objednatel opravnén uplatnit pfi
neplnéni jednoho & vice zavazkii Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém piipadé pisemné
vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke splnéni jejich zavazki z této bankovni zaruky,
pfidem? ve vyzvé uvede vysi své takto zajiSténé pohledavky vidi Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou
bankovn{ zaruku poskytla, neni opravnéna uplatiiovat vii¢i Objednateli ndmitky ohledné jejich povinnosti
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13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.1.2.  Platnost bankevni zaruky uvedené vodst. 13.1.1. bude do 90. dne po sjednaném terminu odstranéni
veskerych vad a nedodélkii. Bankovni zdruka bude Objednatelem uvolnéna jednorazové po uplynuti této
Thity.

BANKOVNI ZARUKA NA SPLNEN{ POVINNOSTI ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVEDNOSTI ZA VADY A
7ZA RADNE PROVADENI KOMPLEXNIHO ZARUCNIHO SERVISU PO CELOU DOBU TRVANf ZARUCNI
DOBY, TOUTO SMLOUVOU SJEDNANE

13.21.  Zhotovitel poskyine Objednateli nejpozdéji ke dni zahéjeni ptedavéani a p¥ebirani dila (nebo jeho prvni
¢asti) jako jistotu na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za vady a za fadné provadéni
komplexniho zaruéniho servisu po celou dobu trvani zaru¢ni doby, touto smlouvou sjednané bankovni
zéruku ve vy3i 5 % z ceny stavby podle odst. 41.1. této smlouvy. Bankovn{ zaruka bude vydana bankou
(penéznim Gstavem) s prisluinym opravnénim. Bankovni zaruka bude neodvolatelnd, bezpodminetna a na
prvni vyZddani. Uvedena bankovni zaruka bude pfedloZena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve
viech vécech uvedenym v zahlavi Smlouvy opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v
sidle Objednatele rovnéz uvedeném v zahlavi Smlouvy. Sva prava z uvedené bankovni zaruky je
Objednatel opravnén uplamit pfi neplnéni zdvazkil Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedena bankovni
zaruka tyka. Objednatel v takovém piipadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku
poskytla, ke spinéni jejich zavazkil z této bankovni zaruky, plidemsz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténd
pohledavky viiti Zhotoviteli. Banka, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, neni opravnéna uplatiiovat
vi1¢i Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.2.2.  Platnost bankovn{ zaruky uvedené v odst. 13.2.1. bude do 15. dne po skongeni zarucni doby sjednané v ¢l.
XIV, odst. 14.1. této smlouvy.

Pokud je porudeni povinnosti ze strany Zhotovitele zaji3téno bankovni zarukou a soucasné smluvni pokutou podle €l.
XV. této smlouvy, mé Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smluvni pokutu.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zdruéni dobu v délce trvani 60 mésicli tak, Zze vSechny
jeho &asti dle této smlouvy budou po celou dobu trvéni zdrutni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpokladané
PROJEKTEM a dilo bude zpisobilé k fadnému uZzivani k déelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je
predmétem této smlouvy.

Po dobu zaruéni doby zodpovidd Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost dila, a zajidtuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. K zajisténi této Odpovédnosti Zhotovitele bude Zhotovitel
provadét na dile komplexni zaruéni servis podle €l. 1. odst. 1.5. této smlouvy.

Pii poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zdrucni dobé a z povinnosti
provadéni komplexniho zaruéniho servisu je Objednatel opravnén uplatit sankce sjednané touto smlouvou nebo
zajistit plnéni téchto povinnosti tfetim subjektem a naklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni zaruky
poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. téte smlouvy. Obdobné bude Objednatel postupovat pii ostatnich
porusenich povinnosti Zhotovitele, které jsou zajistény bankovnimi zérukami a smluvnimi sankcemi.

Néklady na FeSeni reklamaci a odstrafiovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel,
Zhotovitel odpovida za vady dila zjidténé v zaruén{ dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpiisobeny pouzitim véci pfedanych mu k zpracovéni
Objednatelem v piipadg, ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na
jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynit danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynit pisemné
upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné
péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zplisobeny vy3$i moci.

Zhotovitel odpovidé za vady dila, které byly zpiisobeny Objednatelem v disledku nevhodného uzivani dila,
v piipadé, ze vrdmci provadéni komplexniho zéruéniho servisu podle €l 1 odst. 1.5. této smlouvy na nevhodné
uzivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu nepfedegel niavrhem vhodnych opatfeni.

Zaruéni doba podind bézet po dokondeni, pfedani a pfevzeti kompletniho dila a odstranéni veSkerych vad a
nedodélk zjisténych pfi pfedani a pievzeti dila.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho ¢ast dle této smlouvy uzivat pro vady dila,
za které odpovida Zhotovitel.
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14.10.

14.11.

Pro ty soucasti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, ze byly

nahrazeny novymi soudastmi, bé#{ zaruéni lhiita opétovné od podatku ode dne dokondeni a predani prisluiného
predmétu reklamacni opravy Objednateli.

zPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.11.1.

14,11.2.

14.11.3.

14.11.4.

14.11.5.

14.11.6.

14.11.7.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjidténi.
Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za pisemnou
reklamaci se povazuje téz odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu Zhotovitele
uréenou Zhotovitelem pro oficidlni (zpravy se zarudenym elektronickym podpisem) piijem elektronické
posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postacuje pouze tistni oznameni Objednatele o
vyskytu takovéto vady na tel. Cislo Zhotovitele, nasledné potvrzené pisemné, obdobné jako podle véty
druhé tchoto odstavce. Zhotovitel je povinen pro tyto ucely Objednateli po celou dobu zaruéni lhiity
aktualizovat piislusnou e-mailovou adresu a nepfetrzité funkéni telefonni cislo. V reklamaci musi byt vady
popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zpuisobem pozaduje
sjednat napravu.

Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail: zlinstav@zlinstav.com

mobilni telefon: 602 515 415

telefon: 577 770 111
fax: 577 103 927
datovd schranka: bjmgbgq

Objednatel je opravnén poZzadovat:
odstranéni vady doddnim nahradniho pInéni (u vad materialli, zafizeni, stroji apod.);

odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;

Y ¥ v

poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelna
pouze pfi omezeni uzivani dila k jeho ti¢elu nebo pokud se jedn o vadu neodstranitelnou, kterd
vsak nebrani a neomezuje uZivani dila k jeho tcelu;

Zpusob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s im, Ze uvedené zpusoby je moiné vzajemné
kombinovat.

Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila k uéelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni béZného provozu,
piipadné pokud hrozi vznik naslednych skod na majetku Objednatele nebo je ochrozeno zdravi osob.

Reklamaci lze uplamit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pfifemz ireklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny (ikon Objednatele obsahujici
reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele, V piipadé tikontt ¢inénych postou se ma za to, Ze pisemny
ttkon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dniti ode dne, kdy Objednatel
predal listovni zdsilku s timto tikonem drZiteli postovni licence k pfepravé. V piipadé tikonti énénych
elektronickou postou nebo datovou schrankou se md za to, ze pisemny tkon Objednatele obsahujici
reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového pisemného tkonu z adresy
elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky
Zhotovitele.

14.12. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.12.1.

14.12.2,
14.12.3.

14.12.4.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po obdrieni
reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahdji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdé@ji do 10-ti dnii po obdrzeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim piipadé dohodou smluvnich stran sjednanc jinak. Tato dohoda musi
byt uzaviena pisemné, pficemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody povaZzuje situace, kdy se
setkaji projevy vlile smluvnich stran u¢inéné elektronicky.

Nezahdji-li Zhotovitel préace k odstranéni reklamované vady do 10-ti dnti je Objednatel opravnén povétit
odstranénim vady jinou odborné zptsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnl ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nékladii za odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle
tohoto odstavee neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle él.
XV. odst. 15.5. této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované vady neuhradji,
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uspokoji Objednatel své finanéni naroky z poskytnuté bankovni zaruky.

14125, Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je Zhotovitel povinen zahdjit prace na
odstrafiovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin poobdrzeni reklamace (oznameni), nebude-li
v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné,
pfidemZ pro tyto potieby se za uzavieni pisemné dohody povaZuje situace, kdy se setkaji projevy vile
smluvnich stran u¢inéné elektronicky.

14.12.6. Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po obdrZeni
reklamace (oznémeni) Objednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou
odborné zpiisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Vegkeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi
zhotovitel do 14 dnlt ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladi.
Uhrazenim nakladti na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto odstavee neni
dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluyni pokuty dle &L XV. odst. 15.5. této
smlouvy. V piipadé, Ze Zhotovitel ndklady na odstranéni reklamované havarijni vady neuhradi, uspokoji
Objednatel své finanéni naroky z poskytnuté bankovni zaruky.

14.12.7. Prokaze-li se, Ze Objednatel reklameval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se nevztahuje
zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé naklady v souvislosti s
odstranénim vady.

14.12.8. Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny piistup
k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahajeni praci na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

14.13. LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.13.1. Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnii ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.

14.13.2. Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohedé o terminu
odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od
okamZiku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.

14.13.3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladi. Uhrazenim nakladi na odstranéni vad jinou
odborné zplisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéenc pravo Objednatele poZadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 15.5. této smlouvy. V pfipadeé, ze Zhotovitel naklady
na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni naroky
z poskytnuté bankovni zaruky.

14.13.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti dokonéenych praci
na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu pievzit.

14,14, POSKYTNUTI SLEVY

14.15.

15.2.

V piipadé, ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, bude
tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukaZe piislusnou &dstku odpovidajici poskytované slevé na acet
Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dnii ode dne, kdy Zhotovitel obdrzi pisemné ozndameni Objednatele o reklamaci.
Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude uréena Objednatelem jako ¢astka odpovidajici Skodg, ktera vznikne Objednateli
omezenim moznosti uzivani dila k jeho ti¢elu nebo sniZzenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako
dilo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 -2635 obcanského zakeniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

Pfi prodleni zhotovitele se splnénim jeho zdvazku v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odst. 2.2.3. této
smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pti prodleni zhotovitele se splnénim nékterého & nékterych zavazkia v terminech sjednanych smluvnimi stranami
vodst. 2.2.1. az 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pekutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy den prodleni 1. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v piipadé, ze Objednatel
zjisti, Ze pfi realizaci dila neni dodrzena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto smlouvou, a to za kazdy zjistény
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

16.1.

16.2.

piipad porugeni.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim staveni§té je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V piipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsazeny v soupisu vad a nedodélkii, ktery je soudasti
protokolu o predani a prevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odst. 2.2.4. této smlouvy nebo ktery
byl smluven pisemné pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy piipad a den prodleni.

V piipadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy pipad a kalendaini den prodleni. Stejnou smluvni
pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobg,
a to za kazdy pfipad a kalendaini den prodleni.

V piipadé, Ze nebude umisténa v misté provadéni dila informacni tabule s tidaji o provadéném dile, je Zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad a za kazdy dalsi den az do
napraveni nedostatku.

V pfipadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny vmisté provadéni dila v pracovni dobé Objednateli, zaplati
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Porusi-li Zhotovitel povinnost uvedenou v ¢l I odst. 1.8.5. této smlouvy (zdkaz subdodivek), zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000.000,- K¢.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi bezpetnostni predpisy pfi realizaci dila, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vy3i
1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad poruSeni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik smluvnich
pokut za diléi poruseni bezpecnostnich predpisti, pokud vSak nedojde k dohodé, plati smluvni pokuta sjednana
v tomto odstavci.

V piipadé, ze Zhotovitel bude v prodleni s plnénim svych zavaziki, jejichZz terminy byly sjednané s Objednatelem
v prabéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnii nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.8. této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000 K¢ za kazdy piipad a kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost uvedenou v ¢él. L odst. 1.7.3,, 1.8.3,, 1.8.4,, 1.8.6. této smlouvy, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Pokud se na poruSeni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zaroven zajisténi bankovni zarukou,
rozhodne Objednatel, ktery zptisob zajisSténi povinnosti Zhotovitele vyuZije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno pravo na nahradu skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna prvniho
dne poté, kdy doslo k uplatnéni naroku ze strany Objednatele viidi Zhotoviteli za porusent ji zajisStované povinnosti.

Pokud zéavazek provést dilo zanikne Fadnym ukondenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, ktera souvisi

s dHvé&sim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatmény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim & opomenutim
Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je Objednatel opravnén
vsechny tyto smluvni pokuty uplatit a Zhotovitel je povinen se vSem takto uplatnénym smluvnim pokutam
podiidit.

Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Objednatel je opravnén v odiivodnénych piipadech moderovat vysi smluvni pokuty, kterd je sjednana touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajiStované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni tohoto prava
objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zpiisobem, miize druha strana bez zbyte¢ného odkladu od smlouvy odstoupit.
Podstamé je takové porudeni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiZ pfi uzavieni smlouvy védéla nebo
musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto porusen{ pfedvidala; v ostatnich pfipadech se
ma za to, Ze porugeni podstatné neni.

Strana muize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, Ze
porusi smlouvu podstatnym zpiisobem, a nedd-li na vyzvu opravnéné strany pfiméfenou jistotu.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy ozndmi druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na smlouvé
setrvava, nemuze volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuzila své pravo, nebrani ji to
odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zévazek zruduje od pocatku.

Plnil-li dluznik z&asti, mize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni. Nema-li viak
Castecné plnéni pro véfitele vyznam, muZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepfetrzité ¢ opakované énnosti nebo k postupnému diléimu plnéni, miize véfitel
od smlouvy odstoupit jen s Géinky do budeucna. To neplati, nemaji-li ji pfijata diléi plnéni sama o sob¢ pro véfitele
vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho uéinki prava a povinnosti stran. Tim nejsou dot¢ena prava tfetich
osob nabytd v dobré vife.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty neba tiroku z prodleni, pokud jiZ dospél,
prava na nahradu Skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze
zavazoval strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpusobu fefeni sporil. Byl-li dluh zajistén,
nedotyka se odsteupeni od smlouvy ani zajiténi. Vzajemné vypofadéni pohledavek si smluvni strany vyuctuji.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpiistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuZiji téchto
informaci pro jiné icely nez pro pInéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢l L odst. 1.7.2. a
1.8.6. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu vlastnictvi,
kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za vypofadani naroki
v3ech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit p¥isludnou pravni
ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavatelim.

Clanek XVIII Systém Fizeni kvality

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pii realizaci této smlouvy plné respektovat ustanoveni Ceskych technickych
norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN IS0 9001), tykajicich se systému Fizeni kvality, a to ve viech fdzich
plnéni predmétu této smlouvy, a to i v piipadé, Ze zhotovitel neni certifikovan. Zhotovitel bude postupovat pii
kontrole kvality podle interniho planu kvality.

Zhotovitel imto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT proveril v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2. Pfezkoumani
pozadavla tykajicich se produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy piedat
Objednateli zaznam o vysledcich pfezkouméni tohoto prvku CSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel zdznam o
vysledcich pfezkouméni Objednateli nepfedal, ma se za to, Ze neshledal Zadné zavady ve smyslu uplatnéného
nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel dale prchladuje, Ze tuto smlouvu provéfil vsouladu sustanovenim odstavee 7.4.3. Ovéfovani
nakupovaného produktu Ceské technické normy CSN EN IS0 9001. Zhotovitel je povinen na vyzadani Objednatele
bezodkladné piedlozit pisemné dikazy o provadéni ¢innosti stanovenych vyse uvedenym systémem fizeni jakosti,
zejména v odstavcich 8.3. Rizeni neshodného vyrobku, 8.5.2. Opatieni k ndpravé a 8.5.3. Preventivni opatfeni Ceské
technické normy CSN EN SO 9001.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen piedlozit Zhotovitel v terminu uvedeném ¢lanku II. odstavec 2.2.2.

této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto naleZitosti, které pfipravi Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélkii élenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech ve. profesi.

» Soupis v3ech dokladii (pedle ¢lanku XII. odstavec 12.3. této smlouvy) a fyzické doloZeni téchto dokladi,
které odpovédny zastupce Zhotovitele ovéfil a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se
zakonem ¢, 22/1997 Sb., o technickych pozadaveich na vyrobky, ve znéni pozdgjich pfedpis a souvisejicich
piedpist.

TDS provede kontrolu dokladti. V piipadé, Zze doklady budou netplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a

zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdgsich predpisii, a souvisejicimi
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19.1.

19.2.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.
20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

V Brné dne

predpisy, nebude dokonéena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno k pfedani a pievzeti.

Clanek XIX. Nasledni nemoznost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zévazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemoznost pInéni.
PInéni neni nemozné, Ize-li dluh splnit za ztizenych podminek, s vétiimi ndklady, s pomoci jiné osoby nebo aZ po
uréené dobé,

Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Zavérecna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDS a Objednateli veikeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouZit pro vnitini potfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu tdajit uvedenych v zahlavi
této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. Udinnost ma takovdto zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén pfevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici
z této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dedatky, oznaenymi jako dodatek s pofadovym éislem ke smlouvé o dilo
a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichZ 4 obdrzi Objednatel a 2 Zhotovitel.
Tato smlouva nabyva platnosti a a¢innosti dnem podpisu opravnénych zéstupett smluvnich stran.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto piilohy:

piiloha é&islo I. ROZPOCET;

piiloha ¢islo II. HARMONOGRAM PLNENI;

piiloha ¢fslo I1L DOHODA O JEDNOTNEM POSTUTU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
piiloha dislo TV TABULKY SUBDODAVATELE

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
obéanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy
dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vainé, pravé a svobodné viile a nebyla
uzaviena v tsni ¢ za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnoruéni podpisy.

Piipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavee, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pripadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli ditvodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zédkony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné piijatelném zptisobu
provedeni zamérh obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.
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