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Veřejná zakázka na stavební práce  
 

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)  
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): 

 

 „Provozní centrum pro studenty – zhotovitel stavby“ 
 

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní 
otevřené řízení 

 
 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ 
PODMÍNKY 

 
 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy obligatorního 
charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svém návrhu smlouvy 
předkládaném v rámci nabídky akceptovat.  Pro zajištění textu obchodních podmínek proti opravám a přepisům je text 
obchodních podmínek předáván dodavatelům v rámci zadávací dokumentace pouze v tištěné podobě se zabezpečením 
přelepkou. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to 
vyplývá z textu obchodních podmínek. Text se doplňuje rukou do zapečetěného textu předaného v rámci zadávací 
dokumentace a takto doplněný text se vrací jako součást nabídky. 
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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

   ……………………………….                ………………………………. 

SMLOUVA  O  DÍLO  
 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
 
se sídlem Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno 
zastoupený: prof. MVDr. Vladimírem Večerkem, CSc., MBA, 

rektorem  
 a Mgr. Danielou Němcovou, kvestorkou 
IČ: 62157124 
DIČ: CZ62157124 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu:    154568547/0300 
 
na straně jedné jako „Objednatel“ 
 
a 
 
…………………………………………………..                         
 
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČ:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
bankovní spojení:   ……………………………………………………. 
číslo účtu:  ……………………………………………………. 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 
 
v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně (sdružení dodavatelů), uvede uchazeč 
v předchozím odstavci Název sdružení, adresu sdružení, osobu/by oprávněné jednat za sdružení a 
bankovní spojení, které bude sdružení používat. Ostatní údaje v předchozím odstavci se nevyplňují. 
Identifikační údaje jednotlivých dodavatelů – členů sdružení uvede uchazeč do následující části: 

 
Vedoucí účastník sdružení:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČ:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
na základě zmocnění podle smlouvy o sdružení  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 
 
Člen sdružení:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
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IČ:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 
 
Člen sdružení:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČ:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 
 
Člen sdružení:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČ:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka ....................... 
 
na straně druhé jako „Zhotovitel“ 
 (doplní uchazeč) 
 

uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
smlouvu o dílo tohoto znění: 

Článek I. Předmět smlouvy 
1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby „Provozní centrum pro studenty“ (dále 
též jen „stavba“) podle:  

 Projektové dokumentace pro výběr Zhotovitele s názvem „Novostavba provozního centra pro 
studenty (I. etapa)“, zpracovaná projektantem TIPRO projekt, s.r.o., Kytnerova 16/21, 621 00 Brno, 
v 06/2013 pod zak. č. 1213, v rozsahu výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného 
Zhotovitelem (dále jen ROZPOČET). Projektová dokumentace ve stupni DPS je pro účely této 
smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této 
smlouvy.  

 pravomocného stavebního povolení č.j. ………………………..(doplní zadavatel před podpisem 
smlouvy), dále jen „POVOLENÍ“ 

 předmět plnění je podrobně specifikován PROJEKTEM, ROZPOČTEM a POVOLENÍM a 
zahrnuje: 

1.1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU a stavebního povolení. 

1.1.1.2. Zpracování projektové dokumentace: 

• Dopracování PROJEKTU do podrobností a detailů nezbytných pro provedení díla, 
tj. dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu 
nezbytně nutném pro realizaci stavby a její projednání, odsouhlasení a schválení 
projektantem a Objednatelem, předání Objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné 
podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě. 

• Dodavatelské projektové dokumentace a technologické projektové dokumentace 
v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, jejich projednání, odsouhlasení a 
schválení projektantem a Objednatelem, předání Objednateli ve 3 vyhotoveních 
v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v datové podobě. 
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• Dokumentace skutečného provedení díla a její předání Objednateli ve 3 tištěných 
vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení. 
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 
konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného 
díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby 
umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, 
polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v 
případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav. 

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro 
vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a jeho předání 
Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení, zajištění funkce 
odpovědného geodeta na stavbě. 

1.1.1.4. Provádění komplexního záručního servisu po dobu záruční doby podrobně 
specifikovaného v odst. 1.5. a příloze č. IV. této smlouvy. 

1.1.1.5. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této 
smlouvy. 

 1.1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

 provedení průzkumných prací v rozsahu nezbytném pro realizaci díla; 

 před zahájením prací na staveništi Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován; 

 provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; 

 Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 
Objednateli na CD při předání díla; 

 provedení ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením 
prací, provedení dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení; 

 provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních; 

 Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat 
v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla. Doklady bude archivovat technický 
dozor investora (TDI), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací. 

 provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; 

 Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení 
každého prvku bude Zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude 
Zhotovitel předávat TDI průběžně, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla. 

 provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů v rámci 
komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení 
podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně vyhotovení 
protokolu, dále specifikovaných v odst. 1.3. této smlouvy. 

 Po dokončení díla, minimálně však 15 kalendářních dnů před jeho předáním a převzetím, provede Zhotovitel 
funkční zkoušky, kterými provede komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení funkčních zkoušek 
zpracuje Zhotovitel písemně před zahájením funkčních zkoušek a předá je TDI. TDI bude provádět kontrolu 
provedení funkčních zkoušek. Plán funkčních zkoušek a komplexního vyzkoušení předá zhotovitel objednateli 
ke schválení minimálně 30 dnů předem před započetím zkoušek. 

 vypracování Návodu na provoz a údržbu díla vč. manipulačních, provozních řádů pro bezvadné 
provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze a dokumentace údržby, vše v českém 
jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě, dále specifikovaného v odst. 1.4. této smlouvy; 

 Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje Zhotovitel Návod na provoz a údržbu díla, který bude 
zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a 
údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno a jaké 
servisní úkony musí uživatel v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytovaná 
Zhotovitelem.  

 vybavení stavby podle požární zprávy; 
 předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby 

Objednateli, TDI a autorskému dozoru (AD) k odsouhlasení; 
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 spolupráce s Objednatelem při výběru subdodavatelů, jejichž výběr si objednatel předem písemně 
stanovil; 

 koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla; 
 celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím; 
 Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před 

předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 
dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí 
stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou PROJEKTEM řešeny). 

 provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele 
(budoucím uživatelem); 

 Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro 
jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je 
podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část 
návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele doloží Zhotovitel při předání a 
převzetí díla protokoly o zaškolení osob.  

 na vyžádání Objednatele zprostředkování provádění pozáručního servisu prvků a zařízení, u těch 
dodavatelů, kteří prvky a zařízení realizovali nebo jejich servis provádějí vč. předložení příslušných 
návrhů servisních smluv.  

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a 
podle:  

 PROJEKTU; 

 ROZPOČTU;  

 POVOLENÍ; 

 nabídky Zhotovitele ze dne ……………………….. (doplní uchazeč), předložené Objednateli 
Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato 
smlouva o dílo (dále jen NABÍDKA)  

 zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací 
dokumentace). 

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění 
Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících 
služeb, jak je vymezují tyto dokumenty, stavební povolení, zadávací dokumentace, NABÍDKA a tato 
smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy včetně ustanovení, 
podkladů a dokumentů, na které tyto odstavce odkazují, tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely 
této smlouvy takto specifikovaný předmět plnění označován jako dílo. 

1.1.4. Specifikace předmětu plnění zhotovitele (díla) uvedeného v článku I., odstavec 1.1. je dále uvedena v 
příloze č. I. - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, která je nedílnou součástí této smlouvy a která se skládá 
z těchto částí: 

 PROJEKTU; 

 ROZPOČTU;  

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 

 vlastní text této smlouvy o dílo; 

 POVOLENÍ; 

 PROJEKT; 

 ROZPOČET; 

 zadávací dokumentace; 

 NABÍDKA; 

 protokol o předání a převzetí staveniště; 
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 protokol o předání a převzetí každé z částí díla; 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí 
uveden na místě předcházejícím. 

1.2. ZMĚNY DÍLA 
1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž 

by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla. Každá změna díla musí být upravena dodatkem ke smlouvě. 
Změny díla může Objednatel vyžadovat: 

• pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 

• pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

• pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a jejíž provedení je 
nezbytné pro provedení díla; 

• pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky, které nejsou 
obsaženy v předmětu díla.  

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a 
s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů). 

1.2.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
písemného pokynu zástupce Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani 
požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn 
předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence 
změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při 
odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III.  

1.2.3. Všechny případné změny díla budou realizovány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY 
1.3.1.  Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech 

stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní 
vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla. 

1.3.2.  Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních dnů před 
termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDI 
písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních 
zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení 
provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. 

1.3.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech 
prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek 
je Zhotovitel povinen odstranit:  

1.3.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla. 

1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků dle čl. XII. této 
smlouvy. 

1.3.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést 
regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a 
systémů, které jsou součástí díla.  

1.3.5. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době podle odst. 1.3.3. této smlouvy nelze provést (např. 
topná zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně 
v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných 
funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně. 

1.3.6. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým 
Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 dnů a 
na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude 
řešit aktuální potřeby s tím spojené.  

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 
1.4.1.  Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. 

V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i 
technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel 
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pravidelně v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem 
podle této smlouvy.  

1.4.2.  Součástí Návodu na provoz a údržbu díla bude zejména: 

 a) dokumentace údržby, která bude obsahovat 

• seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění 

• předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy 

• plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla 

b) manipulační a provozní řády 

 c) návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla 

1.5. KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS 
1.5.1.  Komplexní záruční servis je soubor opatření, která bude provádět Zhotovitel po dobu záruční doby na 

celém díle podle Návodu na provoz a údržbu díla v takovém rozsahu, aby platila záruční doba 
poskytovaná Zhotovitelem Objednateli podle této smlouvy. V rámci komplexního záručního servisu je 
Zhotovitel povinen provádět veškeré činnosti tak, aby všechny součásti díla dosahovaly projektovaných 
parametrů.  

1.5.2. Komplexní záruční servis, jehož podrobné podmínky jsou uvedeny v příloze č. IV. této smlouvy zahrnuje: 

• odstraňování reklamovaných vad v záruční době 

• provádění úkonů podle dokumentace údržby 

• provádění úkonů podle dokumentace údržby vč. zajištění provozních revizí a vyhotovení revizních 
zpráv, které bude nutné v průběhu záruční doby pořídit či obnovit k zajištění požadavků podle 
příslušných norem a předpisů 

• dodávky a zabudování prvků a médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, veškerý spotřební 
materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu 

• výměny prvků díla, které samy o sobě mají kratší dobu životnosti nebo kratší záruční dobu, než je 
záruční doba poskytovaná Zhotovitelem na dílo 

1.5.3. Provádění komplexního záručního servisu Zhotovitelem v rámci záruční doby díla je bezplatné. Objednatel 
uhradí Zhotoviteli pouze provozní náklady Zhotovitele v souvislosti se zajištěním komplexního záručního 
servisu, ve výši podle čl. IV.2. odst. 4.6. této smlouvy. Provozními náklady v souvislosti se zajištěním 
komplexního záručního servisu se rozumí:  

• náklady na provádění úkonů podle dokumentace údržby vč. nákladů na zajištění provozních revizí a 
vyhotovení revizních zpráv, které bude nutné v průběhu záruční doby pořídit či obnovit k zajištění 
požadavků podle příslušných norem a předpisů, 

• náklady na výměnu těch prvků díla, které mají kratší dobu životnosti, případně kratší záruční dobu, 
než je záruční doba díla podle této smlouvy, a které bude tedy nutné v průběhu trvání záruční doby 
vyměnit, 

• náklady na dodávky a zabudování prvků a médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, veškerý 
spotřební materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu. 

1.5.4. Zhotovitel může převést provádění dílčích částí komplexního záručního servisu na specializované subjekty 
podle dodavatelského a subdodavatelského systému (třetí osoby). U těchto dílčích částí předloží Zhotovitel 
Objednateli při předání a převzetí díla návrhy servisních smluv s takovými třetími osobami a dohodne 
rozdělení smluvní ceny za provozní náklady v souvislosti se zajištěním komplexního záručního servisu tak, 
aby celková částka za provozní náklady v souvislosti s poskytováním komplexního záručního servisu 
nepřekročila částku uvedenou v čl. IV.2. odst. 4.6 této smlouvy. Pokud nedojde mezi Zhotovitelem a třetí 
osobou k dohodě o ceně za provozní náklady v souvislosti se zajištěním dílčí části komplexního záručního 
servisu, musí komplexní záruční servis vůči Objednateli zajišťovat Zhotovitel. 

1.5.5. Objednatel může rozšířit tuto smlouvu, případně smlouvy s třetími osobami, o provádění komplexního 
pozáručního servisu sjednáním upravených podmínek, za kterých bude komplexní pozáruční servis 
prováděn. 

1.6. REALIZAČNÍ TÝM 
1.6.1.  Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl. VIII. ods. 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. 
III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v čl. I. této smlouvy. 

1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čl. IX. ods. 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. III. 
této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v čl. I. této smlouvy. 
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1.6.2.  Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 
zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek. 

Článek II. Doba plnění 
2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body 
pro zpracování harmonogramu: 

2.1.1. zahájení provádění díla  

     nejpozději do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy; 

2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek 

     nejpozději do 265 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

tj. do dne ……………………………..; 

2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),  

     nejpozději do 280 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

tj. do dne……………………….……..  

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,  

     nejpozději do 14 kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy 

tj. do dne ………………………….. 

2.1.5. provádění komplexního záručního servisu  

     ode dne následujícího po termínu podle odst. 2.1.4. po dobu 60 měsíců 

Konkrétní termíny doplní vítězný uchazeč před podpisem smlouvy, a to tak, že uvedené lhůty budou dodrženy,  

 

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.4. 

této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ (dále jen „harmonogram“), která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy.  

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný postup prací a dodávek 
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a 
dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně 
vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla 
(odst. 2.1.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na 
výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si 
TDI nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

2.1.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo (kromě části díla sjednaného podle čl. I. odst. 1.1.1.4. této 
smlouvy) jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků, nabytím právní moci 
kolaudačního souhlasu (vydáním kolaudačního souhlasu), kterým bude povoleno užívání díla a 
odstraněním veškerých vad a nedodělků.  

2.1.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné 
práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele. 

Článek III. Místo plnění 
Místem plnění předmětu stavby jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě areálu VFU v Brně, Palackého tř. 1/3. 
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Článek IV. Cena  
IV.1. CELKOVÁ CENA DÍLA 

4.1.  Celková cena díla (tj. cena veškerých součástí díla vč. provozních nákladů, tj. cena, která zahrnuje veškeré náklady, 
které Objednatel za dílo uhradí, a to od zahájení realizace až do skončení záruční doby), jehož předmět a rozsah jsou 
vymezeny v článku I. odst. 1.1.  této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a 
následujících zákona č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 
obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Celková cena díla uvedeného v článku I. odst. 1.1., (tj. cena zahrnující veškeré součásti díla včetně 
provozních nákladů v rámci komplexního záručního servisu za dobu trvání záruční doby 60 měsíců této 
smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě (…. %) ze základu ………………………… Kč činí částku 

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě (… %) ze základu ………………………… Kč činí částku 

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

………………………………………................................................. ,- Kč 

 (slovy :............................................................................................................................................................................... korun českých). 

4.1.5. Celková cena díla podle odst. 4.1.1. této smlouvy je rozdělena takto: 

4.1.5.1.  Cena díla uvedeného v článku I. odst. 1.1. této smlouvy vyjma odst. 1.1.1.4. této smlouvy (tzn. 
cena díla bez provozních nákladů) činí bez daně z přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.5.2.  Cena díla uvedeného v článku I. odst. 1.1.1.4. této smlouvy (provozní náklady za dobu trvání 
záruční doby 60 měsíců) činí bez daně z přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč 

(doplní uchazeč) 

Rozdělení ceny díla na investiční a neinvestiční položky je uvedeno v ROZPOČTU. 

4.2. Celková cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, 
uvedenou v čl. IV. odst. 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré 
náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů 
změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou 
cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla 
provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a 
dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 
dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: 
náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na 
autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech : 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH 
bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění; 

- za podmínek stanovených touto smlouvou 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. této smlouvy vyžádaná zástupcem 
Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, 
aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle 
přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude 
provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v 
ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních 
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prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky 
neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek 
podle situace na trhu. 

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, 
budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4. této 
smlouvy. 

IV.2. CENA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ V RÁMCI KOMPLEXNÍHO ZÁRUČNÍHO SERVISU 

4.6.  Cena provozních nákladů v rámci komplexního záručního servisu, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. 
odst. 1.5. a v příloze č. IV. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a 
následujících zákona č.  526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 546 
obchodního zákoníku jako cena nejvýše přípustná, a to paušální roční částkou takto: 

4.6.1. Paušální roční částka za provozní náklady v rámci komplexního záručního servisu činí bez daně 
z přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.6.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě (… %) ze základu ……………………….. Kč činí částku 

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.6.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě (…. %) ze základu ……………………. Kč činí částku 

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.6.4. Paušální roční částka za provozní náklady v rámci komplexního záručního servisu činí včetně 
daně z přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč 

(slovy :.............................................................................................................................................korun českých). (doplní uchazeč) 

4.7. Cena provozních nákladů v rámci komplexního záručního servisu uvedená v čl. IV.2. odst. 4.6. této smlouvy se 
sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odst. 4.8.), platná po celou dobu provádění 
komplexního záručního servisu až do ukončení záruční doby, zahrnující veškeré provozní náklady Zhotovitele v 
rámci komplexního záručního servisu včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů.   

4.8. Cenu provozních nákladů v rámci komplexního záručního servisu lze měnit pouze ve vztahu k použitým prvkům a 
materiálům, které mají být  v rámci provozních nákladů komplexního záručního servisu vyměněny, a to pouze 
v případě, že vyměněné prvky budou kvalitativně vyšší než prvky původně zabudované, a zabudování kvalitativně 
vyšších prvků je pro Objednatele účelné nebo prvky, které byly původně zabudovány se již nevyrábí. Případná 
úprava ceny v takovém případě musí být mezi smluvními stranami předem písemně dohodnuta. 

4.9. Daň z přidané hodnoty podle odst. 4.6. této smlouvy bude účtována vždy v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění. 

4.10. Pokud bude nutné v rámci komplexního záručního servisu provést výměnu součástí díla nebo jejich repasi za účelem 
technického zhodnocení a Objednatel si takovou výměnu či repasi vyžádá, budou náklady s tím spojené 
Objednatelem uhrazeny podle skutečné výše vzniklých nákladů, jejichž výše musí být mezi smluvními stranami 
předem písemně dohodnuta. Toto platí pouze za předpokladu: 

 že se nejedná o výměnu, která má být provedena v rámci provozních nákladů komplexního záručního 
servisu 

 že se na výměnu či repasi nevztahuje záruka Zhotovitele poskytovaná podle této smlouvy  

Na výměny podle tohoto odstavce však Zhotovitel poskytne záruční dobu minimálně v takové délce, kterou 
poskytuje výrobce. 

Článek V. Platební podmínky 
V.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY DÍLA (BEZ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ) 
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 

faktury, které budou vystavovány odděleně za práce a dodávky investičního charakteru a neinvestičního charakteru 
provedené v uplynulém kalendářním měsíci.  
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5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek 
v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem odděleně pro investiční a neinvestiční práce a 
dodávky a potvrzené TDI. Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. dne 
následujícího kalendářního měsíce. TDI připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a 
vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.  

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 
 Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví samostatně 

pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně provedených prací bude 
obsahovat: 
- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU) 
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období 

(dosud fakturované položky) 
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena 

faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky) 
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované 

položky  
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před vystavením 
faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených 
prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat 
s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I této smlouvy.  

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 
 Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto 

údaje: 

- celková cena díla v členění základ daně, sazba a výše daně, cena celkem vč. daně 

- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ daně, sazba a výše daně, cena 
celkem vč. daně 

- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ daně, sazba a výše daně, cena 
celkem vč. daně 

- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ daně, sazba a výše daně, cena celkem vč. 
daně 

5.1.4. OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 
 Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto 

údaje: 

- celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění základ daně, 
sazba a výše daně, cena celkem vč. daně 

- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a 
provozních souborech v členění základ daně, sazba a výše daně, cena celkem vč. daně 

- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a 
provozních souborech v členění základ daně, sazba a výše daně, cena celkem vč. daně; tato 
fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek 

- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních 
souborech v členění základ daně, sazba a výše daně, cena celkem vč. daně 

5.1.5. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy 
ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.   

5.2.  Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti daňového 
dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

• číslo smlouvy 
• číslo faktury 
• den splatnosti faktury 
• označení díla 
V příloze faktury: 
• souhrnný zjišťovací protokol 
• objektový zjišťovací protokol 
• soupis provedených prací a dodávek  

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u 
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provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku 
odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 
5.5. této smlouvy. 

5.4.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, 
práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu 
plnění, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je 
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.  

5.6. POZASTÁVKA 

5.6.1. Objednatel proplatí zhotoviteli faktury za skutečně ukončené práce až do výše 90% ceny díla bez 
provozních nákladů. Zbývajících 10% bude sloužit jako pozastávka, kterou bude Zhotovitel Objednateli 
fakturovat po ukončení prací, ale tato faktura na zbývajících 10 % bude Objednatelem uhrazena až po 
odstranění veškerých vad a nedodělků 

5.6.2. Pokud se smluvní strany dohodnou na zvláštním termínu pro odstranění nedodělků nebránících užívání 
(např. z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné dokončení), může Objednatel 
rozhodnout o tom, že náklady na odstranění takových nedodělků budou kryty bankovní zárukou podle čl. 
XIII. odst. 13.2. této smlouvy a pozastávku ceny díla uvolnit k proplacení.  

5.6.3. Zajištění povinnosti Zhotovitele provést komplexní záruční servis podle této smlouvy bude kryto bankovní 
zárukou podle čl. XIII. odst. 13.2. této smlouvy. 

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.7.1. Zhotovitel předloží TDI soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDI 
provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. 
Pokud TDI zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí 
soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět 
TDI. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDI svým podpisem.  

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a 
dodávek potvrzený TDI a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis 
prací a dodávek potvrzený TDI není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.  

5.7.3. Schvalování pozastávky:  

Ke stanovisku TDI k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti 
Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako 
součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části 
díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou 
muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDI v 
zastoupení Objednatele přijatelném. TDI stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a 
nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena 
k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle čl. V. odst. 5.6.2. 
této smlouvy. 

V.2. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY PROVOZNÍCH NÁKLADŮ V RÁMCI 
KOMPLEXNÍHO ZÁRUČNÍHO SERVISU 

5.8. Objednatel bude hradit paušální roční cenu provozních nákladů v rámci  komplexního záručního servisu 1x za rok 
zpětně, a to vždy na konci daného kalendářního roku, na základě faktur – daňových dokladů vystavených 
Zhotovitelem. Pokud zahájení a ukončení poskytování komplexního záručního servisu poskytovaného Zhotovitelem 
nastane v průběhu kalendářního roku, bude v případě první a poslední úhrady ceny provozních nákladů, roční výše 
ceny provozních nákladů rozdělena v poměrné výši mezi první a poslední úhradu dle délky poskytování 
komplexního záručního servisu Zhotovitelem v daných obdobích.   

5.9. V případě, že smluvní strany dohodnou plnění částí komplexního záručního servisu prostřednictvím třetích osob 
v souladu s ustanovením čl. I. odst. 1.5.4. této smlouvy, bude Objednatel příslušné části provozních nákladů v rámci 
komplexního záručního servisu hradit těm třetím osobám, s nimiž bude uzavřena příslušná smlouva stejným 
způsobem, který je sjednán v čl. V. odst. 5.7. této smlouvy.  

5.10. Náklady podle čl. IV odst. 4.10., pokud vzniknou, budou účtovány samostatnými fakturami – daňovými doklady a 
budou doloženy dodacími listy.  

5.11.  Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních 
předpisů a dále musí obsahovat: 

• číslo smlouvy 
• číslo faktury 
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• den splatnosti faktury 
Dnem uskutečněného zdanitelného plnění pro vystavené faktury je poslední kalendářní den, ve kterém uplyne 
fakturační období podle odst. 5.8. této smlouvy. 

5.12. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.9. a 5.10. této smlouvy, 
je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli 
novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.12. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou 
faktury u provedených prací komplexního záručního servisu vady nebo neprovedení prací, je oprávněn Zhotoviteli 
fakturu vrátit. Po odstranění vady plnění nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu plnění předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.12. této smlouvy. 

5.13. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy.  

Článek VI. Staveniště  
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 3 
dnů od účinnosti smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se 
považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob 
Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.  

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho 
předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této 
smlouvě uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření 
jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDI odstranit takové 
nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.   

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat 
všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je 
tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý 
staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při 
nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace 
odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.  

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn 
převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou 
řešeny PROJEKTEM, do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpovědný. 
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6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru 
tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy 
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen 
provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod 
na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti 
Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění 
díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, 
zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, jakmile se o takové 
škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní 
komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu 
způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

Článek VII. Stavební deník 
7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění 

veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 
Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době.  Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku 
všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup 
prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje 
nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke 
stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních 
úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména 
je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných 
prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), 
budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. 
Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, 
autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 
provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí 
kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního 
deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních 
dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele 
projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu 
výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky 
nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat : 
-  předmět kontrolního dne; 
-  vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
-  soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu 

s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 
-  sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
-  soupis změn 
-  podpisy zúčastněných osob. 

7.8.  Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis. 
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7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI, Objednatelem 
nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na 
změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 
8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že 

dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, 
metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu 
konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel 
zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou 
dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména 
(nikoliv však pouze): 

8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 
oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel 
je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící 
všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;  

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a 
na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo 
příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného 
pořádku; 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v 
rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, 
hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla; 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele; 

8.4.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby 
na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody 
hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále 
jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi 
zhotovitelem a subdodavatelem.  

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří 
stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této 
smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele.  

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.  

8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli 
subdodavatelský systém. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné 
požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli. 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného 
dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. 
Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je 
činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby 
zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 
nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a nebude 
pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDI opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění 
díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení 
veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  
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8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny 
fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.8.  Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v 
textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou 
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za 
nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 
autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle interního plánu kvality 
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 
spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu 
provádění díla. 

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných 
důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob 
dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží 
od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, 
že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 

pan, paní ……………………………………………………ve funkci hlavního stavbyvedoucího 

pan, paní ……………………………………………………ve funkci stavbyvedoucího 

 (doplní uchazeč) 

8.9.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci hlavní stavbyvedoucí a stavbyvedoucí bude zastupovat 
Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí předá TDI, budou platit stejně, jako by byly předány 
Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDI budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním 
deníku. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.  

8.11. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a Objednatele 
písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek 
vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované 
provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky 
prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.  

8.12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 
provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole 
TDI. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací 
doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 
9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště : 

jedno odběrné místo elektrické energie 230/350 V 50 Hz a vody z přístupných míst 
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, 
které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli 
jednotliví dodavatelé energií. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru 
Objednatele dle této smlouvy (TDI)  tyto osoby: 

 ……………………………………, (doplní objednatel před podpisem smlouvy) 

 Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dozoru projektanta (AD) tyto osoby: 

 …………………………………, TIPRO projekt, s.r.o.  

 Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu 
této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby: 

 …………………………………… (doplní objednatel před podpisem smlouvy) 



                              „Provozní centrum pro studenty – zhotovitel stavby“                                                           
 

 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky                                                                                                                                        strana 17 

9.3. Objednatel, TDI, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. 
Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDI, AD a koordinátor 
BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo 
schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných 
v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, 
kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI 
průběžně kontroluje provádění prací, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění 
vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností 
Zhotovitele. 

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn 
TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo 
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do 
řádného stavu. 

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část 
díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část 
díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s 
vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.7.  PRÁVA A POVINNOSTI TDI  

9.7.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 
zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude 
vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny 
a příkazy. Ústní pokyny je TDI povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit 
(zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v 
souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí 
záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 
Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDI. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu 
PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak. 

9.7.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání 
stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude 
zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a 
jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.7.4. TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání 
stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto 
smlouvou.  

9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou 
nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez 
zbytečného prodlení. 

9.7.6. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, 
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit 
Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby 
se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno 
nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.7.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně 
závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách; 

9.7.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění 
Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami 
nebo touto smlouvou.  

9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI provedeny jinde než 
na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI 
schválit k použití nebo zabudování.  
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9.7.9. Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat, nevzniká TDI žádná povinnost 
ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám 
vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.  

9.7.10. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto 
smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.7.11. TDI bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a 
doplňcích díla. 

9.7.12. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, 
převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté 
Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.7.13. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného 
rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je 
za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDI. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.9. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDI předložení vzorků u těch výrobků a 
dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 60 kalendářních dnů před 
předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelem 
požadované vzorky předložit.  

9.10. Objednatel má právo účastnit se výběru subdodavatelů zhotovitele u těch částí díla, u kterých si to předem písemně 
vyhradí, zejména silnoproudé elektroinstalace, vzduchotechniky a klimatizace.  

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativních 

kontrolách stavby.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k 
narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími 
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění 
částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat 
provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

10.8. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM 

Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením subdodavatelských 
smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla brzděna realizace díla podle 
harmonogramu. Současně s předložením subdodavatelského systému předloží Zhotovitel Objednateli též návrh 
servisních smluv na provádění komplexního záručního servisu těch subdodavatelů, kteří budou případně dílčí část 
komplexního záručního servisu pro Zhotovitele zajišťovat, vč. rozdělení ceny provozních nákladů v rámci 
komplexního záručního servisu. 

10.9. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci 
před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDI a AD a odsouhlasenou dokumentaci 
předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.10. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování 
podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby 
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apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany 
Objednatele podle odst. 15.10. této smlouvy. 

10.11. Zhotovitel umožní ve vybudovaném zařízení staveniště užívat objednateli a technickému dozoru objednatele 1 
kancelář, o rozloze min. 15 m2, vybavenou dostatečným počtem elektrických zásuvek připojených na síť a dvěma 
fungujícími pevnými telefonními linkami. Náklady na užívání těchto kanceláří (nájem, náklady na energie a vytápění) 
jsou kryty smluvní cenou zhotovitele. Telekomunikační poplatky půjdou k tíži objednatele, resp. firmy vykonávající 
technický dozor. 

10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se 
dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.13. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele 
s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.9. této smlouvy. 

10.14. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a kontrolním orgánům potřebné spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Tato povinnost se vztahuje 
též k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění), tj. i právo přístupu k nabídkám, smlouvám a souvisejícím 
dokumentům podléhajícím ochraně podle zvláštních právních předpisů, vč. zajištění stejných podmínek u svých 
subdodavatelů. 

10.15. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv 
třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli 
k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

11.1. POJIŠTĚNÍ 

11.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednány v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy 
pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu 
stanovenou v této smlouvě, jak následuje. 

11.1.1.1.  pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném 
díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 
………………………Kč (doplní uchazeč, minimálně však 10.000.000 Kč), přičemž sjednané 
pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno 
nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný zisk 
Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až 
do uplynutí záruční doby, 

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v 
platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které 
bude uvedeno v předávacím protokolu, 

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která 
budou užívána v souvislosti s dílem. 

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v 
rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

11.2.   ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, 
zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a 
bude zahrnovat též pojištění škody působené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. 

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDI i 
kdykoliv v průběhu provádění díla.  

11.4.  NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí ustanovením § 373 a následujících obchodního zákoníku v platném 
znění. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu  5 
let od data předání poslední části díla. 
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Článek XII. Předání díla 
12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, 

na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel 
nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI 
dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné 
doklady, zejména:  

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 
zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

-  zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

-  zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

-  geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán; 

-  záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

-  doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 
materiálů a výrobků; 

-  předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

-  dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD 
ROM); 

-  doklady o individuálním vyzkoušení; 

-  doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a 
dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 

-  manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby 

-  originál bankovní záruky podle odst. 13.2. této smlouvy 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady 
týkající se takové části díla. 

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 

- označení díla 

- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 

- prohlášení Objednatele o převzetí díla 

- datum a místo sepsání protokolu 

- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 

- seznam předané dokumentace 

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 

- termín vyklizení staveniště 

- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde 
k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 

- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky  a Zhotovitel nahradil případné 
škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad 
a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle 
odst. 15.4. této smlouvy.  

Článek XIII. Bankovní záruky 
13.1.  BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PODLE  TÉTO SMLOUVY O DÍLO 

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli ke dni uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých 
povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 1.000.000 Kč. Bankovní záruka 
bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, 
bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou 
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zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele 
uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené 
bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele 
podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku 
poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné 
pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat 
vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

13.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 13.1.1. bude do 90. dne po sjednaném termínu ukončení díla a 
odstranění veškerých vad a nedodělků podle odst. 2.1.4. této smlouvy. Bankovní záruka bude 
Objednatelem uvolněna jednorázově po splnění povinností Zhotovitele.   

13.1.3. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou podle čl. XIII. odst. 13.1. 
této smlouvy a současně smluvní pokutou podle čl. XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, 
zda uplatní bankovní záruku podle čl. XIII. odst. 13.1. této smlouvy nebo smluvní pokutu podle čl. XV. této 
smlouvy. 

13.2.  BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE Z  JEHO ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A 
KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS 
13.2.1. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli jako jistotu na splnění 

povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady v záruční době a provádění komplexního záručního 
servisu bankovní záruku ve výši 300.000 Kč. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) 
s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. 
Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech 
uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle 
Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel 
oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. 
Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke 
splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky 
vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči 
Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

13.2.2.  Platnost  bankovní záruky uvedené v článku 13.2.1. bude do 15. dne po skončení záruční doby dle článku 
14.1. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolňována po částech takto: 

13.2.2.1. Po uplynutí prvních 12 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků 
bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši. 60.000,- Kč. 

13.2.2.2. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 24 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední 
části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část bankovní záruky 
ve výši dalších 60.000,- Kč. 

13.2.2.3. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 36 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední 
části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna třetí část bankovní záruky 
ve výši dalších 60.000,- Kč. 

13.2.2.4. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 48 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední 
části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna čtvrtá část bankovní záruky 
ve výši dalších 60.000,- Kč. 

13.2.2.5. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 60 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední 
části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna pátá část bankovní záruky 
ve výši dalších 60.000,- Kč. 

13.2.3. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou podle čl. XIII. odst. 13.2. 
této smlouvy a současně smluvní pokutou podle čl. XV. této smlouvy nebo přílohy č. IV. této smlouvy, má 
Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku podle čl. XIII. odst. 13.2. této smlouvy nebo 
smluvní pokutu podle čl. XV. a přílohy č. IV. této smlouvy. 

13.3. Jelikož bankovními zárukami, uvedenými v tomto článku smlouvy, budou zajišťovány též nepeněžité pohledávky 
Objednatele vůči Zhotoviteli, jsou jimi v souladu s ustanovením § 314 Obchodního zákoníku zajištěny peněžité 
nároky Objednatele vůči Zhotoviteli v případě porušení takto zajištěných závazků. 
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Článek XIV. Odpovědnost za vady 
14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé  dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba 

počíná běžet od termínu uvedeného v odstavci 2.1.4. (odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla) této 
smlouvy. Podrobné záruční podmínky jsou uvedeny příloze č. IV. této smlouvy. 

14.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti 
stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. K zajištění této Odpovědnosti Zhotovitele bude Zhotovitel provádět na 
díle komplexní záruční servis podle čl. I. odst. 1.5. této smlouvy a přílohy č. IV. této smlouvy.  

14.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době a z povinnosti 
provádění komplexního záručního servisu je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo 
zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky 
poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. této smlouvy. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních 
porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovními zárukami a smluvními sankcemi. 

Článek XV. Smluvní pokuty 
15.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v odstavci 2.1.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení až do skutečného termínu splnění. 

15.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním dílčích termínů uvedených v odstavci 2.1.1., 2.1.2. této smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení až do skutečného termínu 
splnění. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při 
realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou. 

15.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za i každý započatý kalendářní den prodlení. 

15.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je 
součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v odst. 2.1.4. této smlouvy nebo byl 
smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí,  je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každý  případ  a den prodlení do jejich  úplného odstranění. 

15.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý  případ  a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu 
uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za 
každý případ a kalendářní den prodlení. 

15.6. V případě, že nebude umístěna na stavbě informační tabule s údaji o prováděné stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli  smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý další den až do napravení 
nedostatku. 

15.7. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli  
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

15.8. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odst. 16.2.) a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli  smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, kterou je Objednatel oprávněn započíst  proti pohledávce 
Zhotovitele. 

15.9. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, zaplatí Objednateli  smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. 

15.10. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, 
v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem podle odst. 10.10. této smlouvy, zaplatí Objednateli  smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný 
případ porušení a každý den prodlení. 

15.11. Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, 
rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.  

15.12. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního 
dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

15.13. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností.  

15.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím 
Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn 
všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám 
podřídit. 

15.15. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 
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Článek XVI. Odstoupení od smlouvy 
16.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou 

smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění. 

16.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

- nezahájení prací na díle ze strany Zhotovitele ani ve lhůtě 7 kalendářních dnů po termínu sjednaném 
touto smlouvou 

- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 7 kalendářních dnů, pokud 
zastavení či přerušení prací Zhotovitelem není způsobeno objektivními okolnostmi, při kterých nelze 
po Zhotoviteli rozumně požadovat, aby v pracích pokračoval; 

- prodlení Zhotovitele se splněním díla z důvodů na straně Zhotovitele, delším než 30 dní 

- provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 

- opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze strany Objednatele 

16.3. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen neprodleně předat 
Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly 
součástí díla. 

Článek XVII. Ochrana informací 
17.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele. Zhotovitel 
prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za 
porušení obchodního tajemství. Objednatel má dále povinnost podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňovat text této smlouvy a jejích dodatků, celkovou zaplacenou cenu za dílo a 
seznam subdodavatelů. Podrobnosti o zveřejňovaných údajích jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

17.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním 
partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto 
informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 17.1.). 

17.3.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, 
která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků 
všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní 
ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVIII. Systém řízení kvality 
18.1.  Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických 

norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích 
plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován podle ČSN EN ISO 9001. 

18.2.      Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání 
požadavků týkajících se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat 
Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001.  

18.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odstavce 7.4.3. Ověřování 
nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele 
bezodkladně předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení jakosti, 
zejména v odstavcích 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České 
technické normy ČSN EN ISO 9001.  

18.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném v odstavci 2.1.2. této 
smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel: 

 Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí. 

 Soupis všech dokladů (dle odstavce 12.3.) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce 
Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů. 
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TDI provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 
předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí. 

Článek XIX. Vyšší moc 
19.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak 

stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo 
v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 
bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.  Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, 
embarga či vládní zásahy.  

19.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních dnů od výskytu vyšší moci.  

19.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 19.1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší 
moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak. 

Článek XX. Závěrečná ustanovení 
20.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a Objednatele. 

20.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví 
této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

20.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající 
z této smlouvy na třetí osobu. 

20.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo 
a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

20.5. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

20.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

- příloha číslo I.  -  SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ; 

- příloha číslo II.  -  HARMONOGRAM PLNĚNÍ; 

- příloha číslo III  - DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A 
ZMĚNOVÝ LIST 

- příloha číslo IV. – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS 

20.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodního zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

20.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy 
dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své vlastnoruční podpisy. 

20.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec 
nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a 
ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

   
 
V Brně dne ……………………                                         V ………………………. dne ……………………  
 
 
 
 
__________________________                    __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 
      …………………………………         ………………………………. 
      ………………………………….              ………………………………. 
          (doplní uchazeč  

– vypsat jméno, doplnit podpis, případně razítko) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO  

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  
 

která se skládá z těchto částí: 

 

PROJEKTU 

uložen jako samostatná část této smlouvy  

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky) 

 

ROZPOČTU 

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ  

 
 

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO  

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU  
PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA  

A ZMĚNOVÝ LIST 
 

Dohoda 
o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla  

„Provozní centrum pro studenty“ 
 

Úvodní ustanovení. 
 
Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.2. a 4.4. této smlouvy a řeší  organizační  zajištění,  uplatnění, projednání a 
odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody 
umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace 
díla.  
 
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2. této smlouvy : 

• pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 

• pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

• pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 

• pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 
 

článek I. 
 
ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do 
deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, 
úpravy a dodatky projektového řešení apod.).  Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o 
změně. 
 

článek II. 
 
Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým 
rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým 
dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele. 
 
Takto připravený změnový list bude předložen poskytovateli dotace ke schválení a k provedení zadávacího řízení  podle 
zákona o veřejných zakázkách. Po schválení poskytovatelem dotace a po provedení zadávacího řízení bude změnový list 
předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.   
 

článek III. 

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele :   ……………………………  TDI (doplní objednatel před podpisem smlouvy) 

za Zhotovitele :   .......................................... hlavní stavbyvedoucí (doplní uchazeč) 

za Projektanta :   ………………………….., autorský dozor projektanta (doplní objednatel před podpisem smlouvy) 
 
Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:  

• Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku 
nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU; 

• Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 
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• Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 
• Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou; 
• Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDI. 

Projektant při projednání změny prověřuje:  
• Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU 

(pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem 
k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla; 

• Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;  
• Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny. 

TDI při projednání změny prověřuje:  
• Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny; 
• Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.  

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele :   Mgr. Daniela Němcová, kvestorka 

za Zhotovitele :   .......................................... ............................................... (doplní uchazeč) 

Objednatel schválením změny ověřuje: 
• Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, 

případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 
• Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval (pokud 

změna vyžadovala projekční zpracování);  
• Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 
• Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených ve 

změnovém listu. 

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení poskytovatelem dotace a postupu podle zákona o veřejných 
zakázkách. 

 
článek IV. 

 
ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí 
být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být 
Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.  
 

článek V. 
 
O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této 
dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny 
schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.   
 

článek VI. 
 
Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

 Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 
 Příloha č. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMĚN 
 
V ……………………………. dne ……………………   V ……………………. dne ……………………  
 
 
 
 
__________________________                    __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 
      …………………………………         ………………………………. 
      ………………………………….              ………………………………. 
          (doplní uchazeč  

– vypsat jméno, doplnit podpis, případně razítko) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO IV.  SMLOUVY O DÍLO  

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ 
SERVIS  

 
I. Úvodní ustanovení 

 
Komplexní záruční servis je systém opatření prováděných Zhotovitelem v záruční době poskytované Zhotovitelem Objednateli 
na zrealizovaném díle. Záruční servis zahrnuje: 
 
I.1. Bezplatné řešení reklamací vad díla v průběhu záruční doby uvedené v čl. XIV. odst. 14.1. a v příloze č. IV. této 

smlouvy podle podmínek stanovených touto smlouvou a podle čl. II. této přílohy č. IV. smlouvy. 
 
II.2. Realizaci komplexního záručního servisu podle čl. I. odst. 1.5. této smlouvy a podle čl. III. přílohy č. IV. smlouvy po 

dobu záruční doby za dílo, tj. po dobu 60 měsíců. 
 

II. Záruční podmínky 
Řešení reklamací vad díla – reklamační řízení 

II.1. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

II.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání 
záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání 
k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.  

II.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

II.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na 
jejich nevhodnost písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů 
písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

II.5. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, 
v případě, že v rámci provádění komplexního záručního servisu podle čl. III. této přílohy č. IV. smlouvy na nevhodné 
užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo mu nepředešel návrhem vhodných opatření.  

II.6. Záruční doby počínají běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.  

II.7. Záruční doby neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, 
za které odpovídá Zhotovitel. 

II.8. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly 
nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného 
předmětu reklamační opravy Objednateli. 

II.9. Způsob uplatnění reklamace  

II.9.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou 
reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele 
určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické 
pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o 
výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou 
dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V 
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

II.9.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail: ……………………………………………… 

tel. ………………………………………………….. 

datová schránka ……………………………………..(doplní uchazeč) 
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II.9.3. Objednatel je oprávněn požadovat:  
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze 

při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však 
nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu; 

II.9.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně 
kombinovat.  

II.9.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu 
vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.  

II.9.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

II.9.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující 
reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný 
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel 
předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných 
elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující 
reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy 
elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky 
Zhotovitele. 

II.10. Podmínky odstranění reklamovaných vad  

II.10.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení 
reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.  

II.10.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

II.10.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamace 
Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy 
obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad 
jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady 
na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní 
záruky. 

II.10.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na 
odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li 
v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, 
přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle 
smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.  

II.10.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení 
reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí 
zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není 
dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.5. této 
smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí 
Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

II.10.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup 
k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění 
vady ani s termínem pro odstranění vady.  

II.11. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad  

II.11.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem.  

II.11.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od 
okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.  
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II.11.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady 
na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky 
z poskytnuté bankovní záruky. 

II.11.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací 
na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

II.12. Poskytnutí slevy  

II.12.1. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny 
díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované 
slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení 
Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka 
odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením 
odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou 
oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.  

 
III. Komplexní záruční servis a 

Preventivní opatření v rámci komplexního záručního servisu 

III.1.  Zhotovitel zpracuje v souladu s ustanovením čl. I. odst. 1.4. této smlouvy Návod na provoz a údržbu díla a předá jej 
Objednateli k termínu předání a převzetí díla. 

III.2. Komplexní záruční servis je soubor opatření, která bude provádět Zhotovitel po dobu záruční doby na celém díle podle 
Návodu na provoz a údržbu díla v takovém rozsahu, aby platila záruční doba poskytovaná Zhotovitelem Objednateli 
podle této smlouvy. V rámci komplexního záručního servisu je Zhotovitel povinen zabezpečit provoz a obsluhu všech 
zařízení, která jsou součástí díla s cílem dosažení a udržení všech projektovaných parametrů. 

III.3. Komplexní záruční servis zahrnuje: 

• odstraňování reklamovaných vad v záruční době podle čl. II. přílohy č. IV. této smlouvy 

• provádění periodických prohlídek 

• provádění úkonů podle dokumentace údržby vč. provádění potřebných servisních úkonů a revizí a 
vyhotovení revizních zpráv, které bude nutné v průběhu záruční doby pořídit či obnovit k zajištění 
požadavků podle příslušných norem a předpisů 

• dodávky a zabudování prvků či médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, veškerý spotřební 
materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu 

• výměny prvků díla, které sami o sobě mají kratší dobu životnosti, případně kratší záruční dobu, než 
je záruční doba poskytovaná Zhotovitelem na dílo 

III.3.  Dokumentace údržby 

III.3.1. Dokumentace údržby obsahuje: 

• seznam nutných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění 

• předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy 

• plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla 

III.3.2.  Dokumentace údržby bude zpracována pro dílo formou tabulky, která bude obsahovat rozsah servisních 
úkonů pro jednotlivé součásti díla, intervaly ve kterých mají být příslušné servisní úkony prováděny a 
intervaly, ve kterých má být prováděna výměna náplní či dílů. U zařízení, u nichž je třeba provádět 
pravidelné prohlídky či revize a vystavovat či obnovovat revizní zprávy bude uvedena doba platnosti revizní 
zprávy a požadavky na lhůty jejího obnovení. Vzor tabulky, která je přílohou č. IV.1. této smlouvy, bude 
Zhotovitelem v rámci zpracování Návodu na provoz a údržbu díla rozpracován do podrobností zahrnujících 
celý rozsah vybudovaného díla.  

III.3.3. Zhotovitel, případně třetí subjekt, na kterého budou povinnosti Zhotovitele smluvně převedeny, bude podle 
dokumentace údržby zajišťovat veškeré servisní úkony podle dokumentace údržby. V rámci provádění 
servisních úkonů podle dokumentace údržby bude Zhotovitel zejména provádět: 

a) periodické prohlídky 

b) zkoušky funkce 

c) nastavení, kalibrace, seřízení 
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d) výměny náplní a prvků  

e) revize 

f) preventivní opatření 

g) opravy vč. dodávek náhradních dílů 

III.3.4. V rámci komplexního záručního servisu dodává Zhotovitel prvky, které jsou určeny k pravidelné výměně, 
veškerý spotřební materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu. 

III.4.  Periodické prohlídky 

IV.4.1. V návaznosti na Návod na provoz a údržbu díla bude Zhotovitel provádět pravidelné servisní prohlídky podle 
plánu preventivních prohlídek, které zpracuje Zhotovitel v rámci dokumentace údržby. Plán preventivních 
prohlídek předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení. Plán preventivních prohlídek bude sjednán tak, aby 
respektoval časový provoz Objednatele. 

IV.4.2. V rámci každé periodické prohlídky provede Zhotovitel soubor činností uvedených za účelem zjištění a 
specifikování závad, které se projevily při užívání díla v průběhu záruční doby. Výstupem z každé provedené 
periodické prohlídky bude protokol, který bude obsahovat podrobný soupis zjištěných závad, které budou 
rozděleny takto: 

IV.4.2.1. Závady, které se projevily jako vada díla v záruční době. 

IV.4.2.2. Závady, které vznikly užíváním díla a nejsou záručními vadami díla mohou  však být vadami 
vzniklými v důsledku zanedbání údržby. U těchto závad Zhotovitel současně navrhne způsob jejich 
odstranění (např. výměnu dílů vč. jejich zajištění) 

IV.4.2.3. Upozornění na nedodržování Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele (pokud se 
jedná o činnosti, které vyplývají z užívání díla Objednatelem a Zhotovitel je nemůže v rámci 
provádění komplexního záručního servisu ovlivnit), které by mohly vést k následným vadám díla 
z důvodů zanedbání údržby. 

IV.4.2.4. Upozornění Objednatele na technický stav díla nebo jeho částí, důsledkem kterého by mohlo dojít 
k poruchám či vadám díla.   

IV.4.2.5. Návrh obnovy či výměny částí díla, jejichž užitná či technická hodnota je ve stavu před ukončením 
životnosti. 

IV.4.2.6. Návrh na repase, obnovy či výměny částí díla, z důvodů možnosti zvýšení technické úrovně částí 
díla, jako prevence proti předčasnému technickému a morálnímu zastarání díla nebo jeho částí. 

IV.4.2.7. Protokol z každé periodické prohlídky bude mít podobu tabulky podle přílohy č. IV.2. této 
smlouvy. 

III.5.  Doba provádění periodických prohlídek 

III.5.1.  Zhotovitel bude provádět pravidelné periodické prohlídky dokončeného díla vždy po uplynutí lhůty 6-ti 
měsíců od ukončení předchozí preventivní prohlídky, poprvé po uplynutí prvních 6-ti měsíců záruční doby. 
Poslední periodická prohlídka bude provedena nejpozději 30 dnů před termínem ukončení záruční doby. 

III.5.2. Datum nástupu na provedení periodické prohlídky oznámí Zhotovitel Objednateli písemně nejméně 14 dnů 
předem. 

III.5.3. Každá periodická prohlídka bude ukončena do 30 kalendářních dnů od jejího zahájení. 

III.6.  Sankce 

III.6.1.  Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní sankci za nedodržení termínu nástupu na periodickou 
prohlídku ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení až do skutečného nástupu Zhotovitele. Pro uplatnění 
sankce je rozhodná lhůta uvedená v odst. III.5.1. této přílohy smlouvy bez ohledu na datum skutečného 
nástupu na provedení periodické prohlídky oznámené Zhotovitelem podle odst. III.5.2. této přílohy smlouvy, 
pokud toto bude v rozporu s lhůtou uvedenou v odst. III.5.1. této přílohy smlouvy. 

III.6.2. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní sankci za nedodržení doby pro ukončení periodické 
prohlídky uvedené v odst. III.5.3. této přílohy smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení až do 
skutečného ukončení periodické prohlídky. 

III.6.3. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající mu z komplexního záručního servisu nebo neprovede včas 
servisní úkony podle dokumentace údržby, je oprávněn Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní sankci ve výši 
10.000 Kč za každý případ porušení. Vyúčtováním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody a Zhotovitel není zbaven povinnosti příslušnou povinnost splnit a uhradit náklady vzniklé v souvislosti 
s výměnou prvků díla, které by nemusely být vyměněny, pokud by Zhotovitel řádně a včas splnil své 
povinnosti. 
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IV. Přílohy 

Nedílnou součástí přílohy č. IV. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 
 Příloha č. IV.1. – SEZNAM NUTNÝCH SERVISNÍCH ÚKONŮ - VZOR  

(Podle vzoru zpracuje Zhotovitel konkrétní seznam nutných servisních úkonů a před předáním a převzetím díla 
předloží Objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení Objednatelem se stane tento konkrétní seznam nutných 
servisních úkonů přílohou IV.1. této smlouvy) 

 Příloha č. IV.2. - PROTOKOL Z PERIODICKÉ PROHLÍDKY 

V ……………………….. dne ……………………    V ……………………. dne ……………………  
 
 
__________________________                    __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 
      …………………………………         ………………………………. 
      ………………………………….              ………………………………. 
          (doplní uchazeč  

– vypsat jméno, doplnit podpis, případně razítko) 
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