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~Rekonstrukce objektu ¢. 32 — vybér zhotovitele” e

NOSITEL CERTIFIKATY €SN EM 150 9001

Vefejna zakazka na stavebni prace

zadavana podle § 21 odst. 1 pism. a)
zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen zakon):

»VFU — Rekonstrukce, dostavba a pristavba objektu ¢. 32“

Investi¢ni akce s nazvem , VFU - Rekonstrukce, dostavba a pfistavba objektu ¢. 32“ je
spolufinancovana ze statniho rozpoctu a je vedena pod identifikacnim cislem EDS 133D21L003001.
Pro ucely zadavaciho fizeni je zakazka zadavana pod zkracenym nazvem:

~Rekonstrukce objektu ¢. 32 — vybér zhotovitele

ve vztahu k zakonu se jedna o vefejnou zakazku podlimitni

otevriené rizeni

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace — obchodni podminky jsou soucasti zadavaci dokumentace a obsahuji text smlouvy obligatorniho
charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém navrhu smlouvy
predkladaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a prepisium je text
obchodnich podminek zvefejnén na profilu zadavatele ve formatu pdf. Obsah obchodnich podminek miize dodavatel pfi

zpracovani navrhu doplnit pouze v téch castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Text se dopliuje rukou do
vytisténého textu a takto doplnény text se vraci jako soucast nabidky.

4 Digitalné podepsal
Ing' ElISka Ing. Eliska Kudélkova

) 4 £ Datum: 2016.06.08
KUdeI kova 05:43:01 +02'00'
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Evidencni ¢islo Objednatele Evidenc¢ni ¢islo Zhotovitele
SMLOUVA O DILO
OBJEDNATEL:
Veterinarni a farmaceuticka univerzita Brno
Sidlo: Palackého tf. 1946/1, 612 42 Brno
Zastoupeny: prof. MVDr. Ing. Pavlem Suchym, CSc.,,
rektorem
IC: 62157124
DIC: CZ62157124
Bankovni spojent: CSOB, a.s. Brno
Cislo uétu: 154568547/0300
Osoba opravnéna zastupovat ve vécech smluvnich: Ing. Leona Sapikova, MPA, LL.M., kvestorka

(dale jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Sidlo: e

ZaStOUPENY: cieveriiniinieniiiiiiieieiieieeieieeeee e eaes

IC: e

DIC: e,

Bankovni spojeni: .....................

Cislouctu:

zapsany v obchodnim rejstiiku vedenému .... souduv............... ,oddil ...... ,vlozka ........

v pripadé, Ze nabidku poddvd vice dodavatelii spolecné (spolecnost dodavatelit), uvede uchazec
v predchozim odstavci Ndzev spolecnosti dodavatelii, adresu spolecnosti, osobu/by opravnéné jednat
za spolecnost a bankovni spojeni, které bude spolecnost pouzZivat. Ostatni iidaje v predchozim
odstavci se nevyplituji. Identifikacni iidaje jednotlivijch dodavatelii — ¢lenii spolecnosti dodavatelii
uvede uchazec do ndsledujici éasti:

Vedouci ucastnik spolefnosti: = ..ovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

sesidlem:

I e,
DIC:
zaStOUPEN: e

na zakladé zmocnéni podle smlouvy o spolecnosti

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... vlozKa ....ccccceueueueenne

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 2
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Clen spoleénosti:
sesidlem:
I
DIC:
zaStOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil .......

Clen spoleénosti:

sesidlem:

I e,
DIC: e
ZaStOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... vlozKa ..o,

Clen spoleénosti:
sesidlem:
IC: e
DIC: e,
ZaStOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil .......

(dale jen ,,zhotovitel”)
(doplni uchazec)

uzavieli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik (OZ), smlouvu o dilo tohoto znéni:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzaviena na zakladé vysledkti zadavaciho fizeni podle zédkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,zadavaci fizeni”) na vefejnou zakazku ,Rekonstrukce objektu ¢. 32 — vybér zhotovitele”,
v némz zhotovitel pfedlozil vitéznou nabidku (dale jen ,,NABfDKA”) zpracovanou podle zadavaci dokumentace objednatele
(dle jen ,ZADAVACI DOKUMENTACE”). Obé smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsaZené v nasledujicich
ustanovenich této smlouvy, piiemz za zavazné se pro obé smluvni strany povazuje rovnéz NABIDKA a zadévaci
dokumentace.

Clanek I. Pfedmét smlouvy

1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo oznacené nazvem , VFU
— Rekonstrukce, dostavba a pfistavba objektu ¢. 32 nebo téZ ,Rekonstrukce objektu ¢. 32“ podle:

> Projektové dokumentace ve stupni DPS s nazvem ,Ustav biologie a chorob volné Zijicich zvirat,
Ustav vefejného veterinarniho lékafstvi a toxikologie, objekt 32, areal VFU Brno — zména 06/2015
— revize 10/2015“, zpracovana projektantem PROJECT building s.r.o., se sidlem Erbenova 375/8,
602 00 Brno, IC47917431, pod zak. & 2015. Projektové dokumentace je pro ticely této smlouvy déle
oznacena jako PROJEKT. PROJEKT byl pfedan Zhotoviteli pfed uzavienim této smlouvy. Projekt
obsahuje vykaz vymér zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (dale pro tucely této
smlouvy rovnéz jen ROZPOCET);

> pravomocného stavebniho povoleni stavby ¢j. 17335/13/2300/1792/PH  ze dne 17.12.2013,
v pravni moci 20.12.2013 (déle pro téely této smlouvy rovnéz jen POVOLENI)

Dilo je specifikovano PROJEKTEM, podminkami POVOLENI a ROZPOCTEM a zahrnuje:

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 3
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1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.14.

1.1.1.5.

Provedeni stavby podle PROJEKTU a podle podminek POVOLENT.

Zpracovani déle uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci dila,
jeji projednani, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a objednatelem. Dodavatelskou
projektovou dokumentaci se rozumi téz dopracovani realiza¢ni projektové
dokumentace se zfetelem na nabidnuté konkrétni stavebni materialy, vyrobky,
technologie, stroje, zafizeni a systémy urcené pro osazeni nebo zabudovani do stavby.

> Dokumentace skuteéného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou cislo
499/2006 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 60/2013 Sb. (pfiloha ¢. 7 vyhl. ¢. 60/2013 Sb.) a jeji predani
Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu pdf.

> Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni skute¢ného
stavu konstrukci, instalaci a piipojek na vnéjsi inzenyrské sité podle stavu provedeného
dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby
umoznila budoucimu uzivateli zjistit jednoznané povahu stavebnich konstrukci,
polohu a trasy instalaci a pribéhy inzenyrskych siti v¢. pfipojek, v piipadé potfeby
provadéni pripadnych rekonstrukei a oprav.

Zpracovani geodetického zaméfeni dokoncené stavby odpovédnym geodetem v podobé
vyhovujici pro vklad do katastru nemovitosti (geometricky plan potvrzeny KU) a jeji predani
Objednateli ve 4 tiSténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu pdf.

Provadéni komplexniho zarucéniho servisu podle odst. 1.5. této smlouvy po celou trvani dobu
zaruéni doby, touto smlouvou sjednané.

Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odst. 1.1.2. této smlouvy.

11.2. Predmét dila dale tvofi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

>

Pred zahajenim praci na stavenisti zhotovitel zpracuje a pieda objednateli plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle pozadavkli stanovenych v § 15 odst. 2 zakona ¢.
309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zakona pro danou stavbu vyzadovan.

Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich nadzemnich a
podzemnich objekti pfed zahajenim realizace dila, a po dokonceni realizace dila k prokazani
neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

Pofizovani priibézné fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou pieda Objednateli
vjednom elektronickém vyhotoveni ve formatu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosici
k terminu pfedani a pfevzet dila.

Zhotovitel umozni prace archeologického dohledu, pokud se v pribéhu realizace stavby takova
potteba projevi. V takovém piipadé provadéni archeologického dohledu zajistuje objednatel a
zhotovitel poskytne potfebnou soucinnost pfi jeho provedeni.

Zhotovitel zajisti vykony funkce odpovédného geodeta po celou dobu realizace stavby.
Zhotovitel pfed zahdjenim praci ovéfi a vyty¢i polohy stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a
provede dopravné-inzenyrskych opatfeni v¢. dopravniho znaceni.

Zhotovitel provede veskeré pfedepsané a sjednané zkousky a vystavi doklady o jejich provedeni;
dale Zhotovitel doloZzi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. Véechny tyto doklady pfeda
Zhotovitel TDS k terminu pfedani a prevzeti dila ve 3 tisténych vyhotovenich a vjednom
elektronickém vyhotoveni ve forméatu pdf. na vhodném datovém nosici.

Zhotovitel provede individualni vyzkouseni prvki a zafizeni tvoricich pfedmét pInéni za ticelem
prokazani dosazeni parametri stanovenych PROJEKTEM. Kazdy prvek dila bude individualné
vyzkousen po jeho zabudovani. O provedeni individualniho vyzkouseni kazdého prvku bude
Zhotovitel vystavovat Protokoly o individualnim vyzkouSeni v ceském jazyce, které pieda
Zhotovitel TDS k terminu pfedani a prevzeti dila ve 3 tisténych vyhotovenich a vjednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

Zhotovitel pfed zahajenim predavani dila (nebo jeho ¢asti) provede komplexni vyzkousSeni
systému a zafizeni tvoficich pfedmét predavaného dila (nebo jeho casti) za ticelem prokazani
dosazeni parametrti stanovenych PROJEKTEM, provede vyhodnoceni vysledki komplexniho
vyzkouseni a vyhotovi Protokol o vysledcich komplexniho vyzkouSeni v ceském jazyce, ktery
preda TDS kterminu predani a prevzeti dila ve 3 tisténych vyhotovenich a vjednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

TDS bude provadét kontrolu provadéni komplexniho vyzkouseni po celou dobu jeho prabéhu.

Zhotovitel pfed zahdjenim predavani dila (nebo jeho ¢asti) vypracuje manipulac¢ni a provozni

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 4
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1.1.3.

faddy pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho &asti), navody k obsluze, navody na provoz a
tdrzbu dila (nebo jeho casti) a dokumentaci udrzby, vSe v ceském jazyce, které pfeda TDS
k terminu pfedani a prevzeti dila ve 3 tiSténych vyhotovenich a vjednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

Navod na provoz a tdrzbu dila (nebo jeho ¢asti) bude zahrnovat manipulaéni a provozni fady,
navody k obsluze a dokumentaci drzby dila. V navodu na provoz a iidrzbu dila budou uvedeny
podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrzeni bude dilo Objednatelem spravné uzivano.

> Zhotovitel pfed zahajenim predavani dila (nebo jeho casti) vybavi stavbu (nebo jeji pfedavanou
¢ast) podle pozarné bezpecnostniho feseni stavby z PROJEKTU.

> Zhotovitel bude v pribéhu provadéni stavby predkladat vzorky materidlti a vyrobkii uréenych
pro osazeni ¢i zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlaseni.

> Zhotovitel bude v pribéhu provadéni stavby spolupracovat s Objednatelem pfi vybéru
subdodavateld, jejichz vybér si Objednatel pfedem vyhradil (viz odst. 1.8. této smlouvy).

> Zhotovitel bude v pribéhu provadéni stavby koordinovat veskeré prace a dodavky, které jsou
soucasti dila.

> Zhotovitel pfed zahdjenim pfedavani dila (nebo jeho ¢asti) provede celkovy uklid stavby (nebo
jeji pfedavané casti).
Celkovy uklid zahrnuje kompletni a tipIné vydcisténi stavby (nebo jeji pfedavané casti), stavenisté
(nebo jeho prislusné ¢asti) a okoli a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez
provadéni jakéhokoliv dalsiho tklidu ze strany Objednatele. Soucasti uklidu je i uklid okolnich
ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji predavané ¢asti) do stavu podle PROJEKTU
(pokud je okoli stavby PROJEKTEM feseno) nebo do stavu pred zahdjenim realizace stavby (nebo
jeji pfedavané ¢asti) u okoli stavby, které neni PROJEKTEM feseno.

> Zhotovitel pfed zahajenim piedavani dila (nebo jeho ¢asti) provede zaSkoleni obsluh u vSech ¢asti
dila, které budou obsluhovany pracovniky Objednatele (budoucim uzivatelem).

> Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji byt
zaskoleny pro jednotlivé casti dila. Zhotovitel pfed pfeddnim a pfevzetim provede zaskoleni
téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a adrzby jednotlivych ¢asti
dila a upozorni je na pfislusnou ¢ast navodu na provoz a udrzbu dila. O zaskoleni jednotlivych
osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob v ¢eském jazyce, které preda TDS
k terminu predani a prevzeti dila ve 3 tisténych vyhotovenich a vjednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a

podle:

> PROJEKTU;

> ROZPOCTU;

> podminek POVOLENT;

> NABIDKY

> ZADAVACI DOKUMENTACE

Piedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro tcely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, POVOLENI, NABIDKA, ZADAVACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veSkerych praci, dodavek a ¢innosti nezbytnych pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vSe, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvofi pfedmét dila
podle této smlouvy. Dale bude pro tucely této smlouvy takto specifikovany predmeét dila oznacovan rovnéz jen

jako dilo.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

ROZPOCET je nedilnou soudsti této smlouvy jako jeji p¥iloha & I. Ostatni dokumenty podle odst. 1.1.3,,
jimiz je vymezen predmét dila, se ke smlouvé fyzicky neptikladaji.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZzivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouveé
uvedenych.

Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 5
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vlastni text této smlouvy o dilo;
POVOLENT;

PROJEKT;

ROZPOCET;

ZADAVACI DOKUMENTACE;
NABIDKA;

protokol o predani a prevzeti staveniste;

YV v v Vv Vv Vv Vv

> protokol o pfedani a prevzeti dila (nebo jeho ¢asti).

Jestlize si vySe uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vzdy ten, ktery je v pofadi
uveden na misté ptedchazejicim.

1.2. ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

Objednatel je opravnén nafizovat prostfednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této smlouvy, aniz
by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin pfipadné ostatni ustanoveni této
smlouvy budou odpovidajicim zptisobem upraveny dodatkem ke smlouvé. Zmény dila miize Objednatel
vyzadovat za dodrZeni téchto podminek:

> pokud zménou dojde k ztizeni pfedmétu dila a ke snizeni ceny dila;
> pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;
> pokud jde o zménu povahy nepredvidané prace, ktera neni obsazena v PROJEKTU a jejiz

provedenti je nezbytné pro provedenti dila;

> pokud jde o zménu, vyslovné vyzadanou Objednatelem, ktera zahrnuje prace a dodavky, které
nejsou obsazeny v pfedmétu dila.

Smluvni strany se zavazuji ve vyse uvedenych pripadech postupovat v souladu s touto smlouvou a

s pravnimi predpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakdzek (pfedevsim zakon ¢. 137/2006 Sb., o

vefejnych zakazkach, v platném znéni).

Z4dné zmény dila podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou zapolaty ani provadény bez ptedchoziho
pisemného pokynu Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smluvnich a Zadny narok ani pozadavek na
zménu ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a
nebude-li soucasné tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou. Evidence zmén bude
provadéna formou zménovych listi v souladu s dohodou o jednotném postupu pii odsouhlasovani zmén,
ktera tvoii nedilnou soucast této smlouvy jako jeji p¥iloha ¢. IIIL.

1.3. FUNKCNI ZKOUSKY

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

Provedenim funkénich zkousek se rozumi vyzkouSeni provozuschopnosti dila po dokonceni vsech
stavebnich a technologickych soucasti dila. Zhotovitel provede v ramci funkénich zkousek komplexni
vyzkouseni vSech systém a zafizeni tvoricich pfedmét dila.

Pred zahdjenim funkénich zkousek preda Zhotovitel Objednateli a TDI pisemné podminky, za kterych se
budou funkéni zkousky provadét a v jakém terminu. O zahdjeni a ukonceni funkénich zkousek bude mezi
smluvnimi stranami sepsan protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych
funkénich zkousek, které vypracuje Zhotovitel. Funkéni zkousky budou ukonceny do terminu podle ¢l. II.
odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvni stany nesjednaji pisemné jiny termin.

Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokazat provozuschopnost dila a spravnou funkci vSech
prvki a systémd, které jsou soucasti dila. Vady dila, které budou zjistény pfi provadéni funkcénich zkousek
je Zhotovitel povinen odstranit v terminu, ktery smluvni strany sjednaji v protokolu o ukonceni funkénich
zkousek.

Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokazat fadnou funkci jednotlivych soucasti dila, provést
regulaci systémi pro potfeby provozu a prokazat provozuschopnost dila a spravnou funkci vsech prvkii a
systémd, které jsou soucasti dila.

Funkéni zkousky téch prvki a zafizeni, které v dobé stanovené v odstavci 1.3.3. této smlouvy nelze provést
(napt. zkouska funkce chlazeni — v zavislosti na ro¢nim obdobi) budou provedeny dodatecné v obdobi
vhodnych klimatickych podminek (dodatecné funkcni zkousky). Rozsah téchto dodatecnych funkénich
zkousek a terminy jejich provedeni budou smluvnimi stranami dohodnuty pisemné.

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 6
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

14.2.

15.1.

1.5.2.

1.5.3.

NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

14.1.

Zhotovitel vypracuje a pfeda Objednateli k terminu pfedani a pfevzeti dila Navod na provoz a udrzbu dila.
V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsdny pro jednotlivé soucasti dila (stavebni i
technologické) podminky, které musi Objednatel dodrZet a ¢innosti a servisni tikony, které musi Objednatel
pravidelné v priibéhu provozovani dila provadét tak, aby platila zaruka za dilo poskytovana Zhotovitelem
podle této smlouvy.

Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:

14.2.1. Dokumentace idrzby, ktera bude obsahovat

> seznam nutnych a povinnych servisnich tikont pro jednotlivé soucasti dila v¢. lhit
jejich provadéni;

> predepsané revize pro jednotlivé soucasti dila v¢. Ihiit jejich obnovy;

> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.

14.22. Manipula¢ni a provozni fady.

14.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

KOMPLEXNI ZARUCNI SERVIS

Komplexni zarucni servis je soubor opatteni, ktera bude provadét Zhotovitel po dobu zaruéni doby na
celém dile podle Navodu na provoz a udrzbu dila. V ramci komplexniho zaruc¢niho servisu je Zhotovitel
povinen provadét veskeré ¢innosti tak, aby vSechny soucasti dila byly plné funkéni a dosahovaly po celou
zaruéni dobu projektovanych parametrti.

Komplexni zarucni servis bude Zhotovitel provadét po celou dobu zaruéni doby v rozsahu, ktery zajisti
bezvadnou funkénost dodaného dila po celou zaruéni dobu, aniz by musel Objednatel provadét jakékoliv
tkony podminujici funkénost dila, idrzbu nebo servis dila.

V rdmci komplexniho zarucniho servisu bude budouci zhotovitel provadét zejména:
a) Provadéni veskerych periodickych prohlidek pfedepsanych vyrobcem dodavanych zafizeni.
b) Nastaveni ¢i upravu nastaveni spravné funkce dodavanych zafizeni.
¢) Cisténi a dezinfekci doddvanych vyrobkii a zafizeni.
d) Dodavky a zabudovani prvk, které jsou urceny k pravidelné vymeéné (napt. filtry), veskery spotfebni
material, naplné a nahradni dily, které jsou tieba k zajisténi provozu.
e) Vyménu téch prvka dila, které maji kratsi dobu Zivotnosti, pfipadné kratsi zaruéni dobu, nez je
zaruéni doba dila podle smlouvy, a které bude tedy nutné v priabéhu trvani zaruéni doby vymeénit.
f)  Zajisténi provedeni provoznich revizi a reviznich zprav, které bude nutné v pribéhu trvani zaruéni
doby poridit ¢i obnovit k zajisténi pozadavkii podle pfislusSnych norem a predpisti.
Objednatel uhradi Zhotoviteli provozni naklady Zhotovitele v souvislosti se zajisténim komplexniho
zarucniho servisu, ve vysi podle clanku IV.2. odstavec 4.6. této smlouvy

REALIZACNI TYM

1.6.1.

1.6.2.

Realiza¢ni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvori:

1.6.1.1.  Osoby Zhotovitele uvedené v clanku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v piiloze
¢. III. ¢lanek III. této smlouvy, piipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této smlouvy.

1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v ¢lanku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v piiloze ¢.
III. ¢lanek III. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku L. této smlouvy.

Realizacni tym se bude schazet a projednavat aktualni otazky spojené s realizaci dila na pravidelnych
kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy, a to od
zahajeni dila do ukonceni funkénich zkousek a do pfedani a prevzeti dila a odstranéni vad a nedodélkt
zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

ZVLASTNI PODMINKY

1.7.1.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze podle § 2 pism. e) a § 13 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé, v platném znéni, je osobou povinnou spolupfisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel
se zavazuje, Ze poskytne potfebné spoluptisobeni pii vykonu finan¢ni kontroly a umozni pfistup
k potfebnym doklad@im v¢. smluv a souvisejicich dokumentti, které podléhaji ochrané podle zvlastnich
pravnich predpist (napf. obchodni tajemstvi, utajované skutecnosti) za predpokladu, ze budou splnény
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1.7.2.

1.7.3.

1.7.4.

pozadavky kladené pravnimi piedpisy (napi. zakon ¢&. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu
realizace dila. Stejné podminky spolupfisobeni pii vykonu finan¢ni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit
u svych subdodavatelti.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich casti podle zdkona ¢ 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich piedpisii. Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze
Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisii, zvefejnit na svém profilu zadavatele iipIné znéni této smlouvy v¢. vSech dodatki a
pfiloh, vysi skute¢né uhrazené ceny po ukonceni platnosti smlouvy a pfehled subdodavatelti Zhotovitele.
Soucinnost Zhotovitele ke zvefejiiovani subdodavatel: je uvedena v ¢l. I odst. 1.8. této smlouvy. Zhotovitel
je seznamen se skutecnosti, ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zdkonti nepovazuje za
poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje sviij souhlas.

P1i jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pribéhu provadéni dila je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli
kvalifika¢ni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby spliiuji kvalifikaci stejné
jako ptivodni osoby, jejich prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viici jakymkoliv pohledavkam Zhotovitele za Objednatelem.

1.8. SUBDODAVATELE ZHOTOVITELE

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

1.8.6.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci s vyuZzitim
vlastnich kapacit a tfetich osob (vyjma casti dila, které jsou vymezeny v ¢l. L. odst. 1.8.5. této smlouvy), neni
vsak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako celek. Tyto tfeti osoby (dale jen
,subdodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou
mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

1.8.1.1.  Zhotovitel ma povinnost pribézné po dobu realizace dila pfedkladat Objednateli pfed uzavienim
subdodavatelskych smluv ke schvaleni subdodavatelsky systém, a to v takovém piedstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

1.8.1.2.  Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré casti dila provedené subdodavateli.
1.8.1.3.  Zhotovitel se zavazuje veskeré prace subdodavateld fadné koordinovat.

1.8.1.4. Zhotovitel je povinen si v navaznosti na postup realizace dila vyzadat od subdodavatela jejich
podrobné pozadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

Objednatel ma pravo tcastnit se vybéru subdodavatelti zhotovitele u téch ¢asti dila, u kterych si to pfedem
pisemné vyhradi. Objednatel bude Zhotovitelem pfizvan k vybéru subdodavatelti na VZT, EI silno a
slaboproud, MaR, repase oken, statické zabezpeceni, hlinikové konstrukce. Obdobné ma Objednatel pravo
poZadovat po Zhotoviteli zménu subdodavatelt, které Zhotovitel uvedl v NABIDCE, za pfedpokladu, ze
svlj pozadavek na zménu subdodavateld uvedenych v NABIDCE sdéli Zhotoviteli pisemné do 30
kalendainich dntt od nabyti platnosti této smlouvy. V piipadé, Ze Objednatel pozaduje zménu
subdodavatele z NABIDKY Zhotovitele, ptizve Zhotovitel Objednatele k vybéru nového subdodavatele.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch subdodavatelti, které uvedl v NABIDCE. V piipadé, Ze
to neni mozné, je povinen Objednateli pfedlozit ke schvaleni navrh na zménu subdodavatela.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch subdodavateld, jejich prostfednictvim v NABIDCE
prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli predlozit navrh na zménu
subdodavatelti, knimz musi dolozit kvalifikacni doklady, znichz bude patrné, Ze nové navrhovani
subdodavatelé splnuji kvalifikaci stejné jako ptivodni subdodavatelé, jejichz prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Zhotovitel musi vécné vymezenou cast dila:
e  prace HSV v rozsahu zdéné konstrukce, omitky
e plnit funkci ¢lena realiza¢niho tymu na pozici hlavni stavbyvedouci a stavbyvedouci

plnit pouze vlastnimi kapacitami bez subdodavatelti. V pfipadé poruseni této povinnosti uhradi Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu podle ¢l. XV. odst. 15.8. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potiebnou soucinnost ke zvefejiiovani subdodavatelti podle
ustanoveni § 147a odst. 5 zakona ¢. 137/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti, a to vzdy k 31. 12. kazdého
kalendainiho roku a k terminu pfedani a pievzeti dila ¢i k terminu ukonceni této smlouvy. Ke splnéni této
povinnosti Zhotovitele slouzi tabulky, které jsou pfilohou ¢. IV této smlouvy.

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 8
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2.1.

2.2.

2.3.

Clanek II. Doba plnéni

DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to na dobu od zahéjeni provadéni dila do doby ukonceni zarucéni
doby za dilo.
2.1.2. Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran.

DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle ¢l. I. odst. 1.1. této smlouvy v terminech dale v tomto odstavci smlouvy
sjednanych, které jsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1. zahajeni provadéni dila

sedmy (7) kalendaini den od nabyti i¢innosti této smlouvy podle ¢l. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.

2.22. provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem a pfipraveni dila k provedeni funk¢nich zkousek
nejpozdéji .......... kalendainich dnt pfed fadnym ukoncenim a pfedanim dila dle ¢l. IT odst. 2.2.3. této
smlouvy

2.2.3. fadné ukonceni a piedani dila (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélkii branicich v uzivani),
nejpozdéji do .......... kalendafnich dnti od zahajeni provadéni dila dle cl. II odst. 2.2.1. této smlouvy

2.24. odstranéni veskerych vad a nedodélki,

nejpozdéji do 15ti kalendainich dnt od lhiity podle ¢l. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
(Ihiity doplni uchazec v ramci podani nabidky)
Pozndmka:

Lhiity plnéni nejsou hodnoceny v ramci ekonomické vijhodnosti nabidky. Lhiita uvedend v odst. 2.2.3. je vsak

zadavatelem stanovend jako limitni (max. 365 kalenddrnich dnit) a nedodrZeni této hodnoty vede k vylouceni
uchazece. Uchazec je povinen lhiity v odst. 2.2.2 a 2.2.3. vyplnit.

2.2.5. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle ¢l. I. odst. 1.1.1.4. a odst. 1.5. této smlouvy po celou zarucni dobu
sjednanou v této smlouveé.

HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim termint plnéni uzlovych bodt dle odstaved 2.2.1. - 2.2.4.
této smlouvy je uveden v piiloze ¢. IL této smlouvy. Harmonogram musi zohlediiovat podminky
provadeéni dila uvedené v PROJEKTU.

2.3.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zavéru, Ze skutecny postup praci a dodavek
neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predlozil zménény harmonogram praci a
dodavek zajistujici splnéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené
vyhovét. Zhotovitel vsak ani v takovych pfipadech neni opravnén ménit termin ukonceni a predani dila
(odstavec 2.2.3.), ktery je pro néj zavazny, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis technologickych
postupti a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila a to vzdy pred zahajenim praci. Na
vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé a podrobnostech, kterou si
TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada a to bez vlivu na zménu ceny dila.

2.3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo (kromé casti dila sjednaného podle ¢lanku I. odstavec 1.1.1.4. a
odstavec 1.5. této smlouvy) jeho fadnym zhotovenim, pfedanim Objednateli bez vad a nedodélkii branicich
uzivani dila, nabytim pravni moci kolauda¢niho souhlasu (vydanim kolaudacniho souhlasu), kterym bude
povoleno uzivani dila a odstranénim veskerych vad a nedodélkii. Splnénim povinnosti provést dilo nejsou
dotéeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté zaru¢ni doby sjednané touto smlouvou.

2.3.5. Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouzeni lhiity plnéni sjednané touto smlouvou, nebude-li mozné
prace zahajit nebo v nich pokracovat z diivodii lezicich na strané Objednatele.
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Clanek IIL. Misto plnéni

Mistem plnéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v arealu Veterindrni a farmaceutické univerzity
Brno, na adrese Palackého tf. 1946/1, Brno.

Clanek IV. Cena

Cena dila je rozdélena takto:

IV.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

V ¢l IV.1. jsou uvedeny pofizovaci naklady dila, tj. cena stavby podle PROJEKTU a s tim souvisejicich dodavek a
sluzeb (projektova dokumentace, geodetické zaméfeni a souvisejici ¢cinnost, prace a dodavky), dale oznaceno jako
»cena stavby”. Cenou stavby je cena dila podle ¢l. I. odst. 1.1. této smlouvy, vyjma casti dila podle ¢l. 1. odst.
1.1.1.4. této smlouvy.

V ¢l. IV.2. jsou uvedeny provozni naklady, tj. cena za provadéni komplexniho zarucniho servisu po celou dobu
trvani zarucni doby, dale oznaceno jako , provozni naklady”. Provoznimi naklady je cena dila podle ¢l I. odst.
1.1.1.4. a 1.5. této smlouvy.

CENA STAVBY

Cena stavby, jejiz pfedmét a rozsah je vymezen v ¢lanku I. odst. 1.1. této smlouvy (vyjma casti dila podle ¢l. I. odst.
1.1.1.4. této smlouvy), se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pripustna takto:

411. Cena stavby podle odst. 4.1. této smlouvy ¢ini bez dané z pfidané hodnoty

............................................ - Ké

4.1.2. Dan z pfidané hodnoty v zakladni sazbé .......... % ze zakladu ....cooiiniiiiiiiiiean ,- K¢ ¢ini ¢astku
............................................ - K¢

4.1.3. Dan z pfidané hodnoty ve sniZené sazbé .......... % ze zakKladu ..coooeeiiiiiiiiiiiiiiinnn, ,- K¢ ¢ini castku
............................................ - K¢

4.14. Celkova cena stavby ¢ini véetné dané z piidané hodnoty celkem
............................................ - K¢

(Sl oV Y R RO, K¢) (doplni uchazec)

Rozdéleni ceny stavby na investiéni a neinvestiéni polozky je uvedeno v ROZPOCTU.

Cena stavby uvedenda v clanku IV.1. odstavec 4.1.1. této smlouvy se sjednava jako cena pevna a nepiekrocitelna,
platna po celou dobu provadéni stavby az do jejiho dokonceni a pfedani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na
realizaci stavby a splnéni veskerych povinnosti zhotovitele podle této smlouvy vcetné dopadti zmén cenové trovné a
kurzovych rozdili, az do skutecného data predani stavby, a ktera nepfevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se
podle podminek zadavaciho fizeni uchazel o vefejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a
zadavaci dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena stavby zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni stavby, veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim stavby a zahrnuje téz
veskeré souvisejici naklady, které nejsou pfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz,
predani, zprovoznéni, ticast na kolaudacnim fizeni, provozni naklady zhotovitele, ndklady na autorska prava,
pojisténi, dané, cla, bankovni zaruky a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu plnéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena stavby miize byt zménéna pouze v téchto pfipadech :

4.3.1. pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH bude
uctovana vzdy v zdkonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

SCHVALENI A OCENENI ZMEN DiLA

4.4.1. Nastane-li zména predmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. této smlouvy vyzadand zastupcem

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 10



§' invest cz

NOSITEL CERTIFIKATY €SN EM 150 9001

“\\NA Rl 7o

()

"'«’lmph‘r“

5
5/
/

3 ,,\
&
<
s

\\F“S'FI

Vi
@

)
“& 3oV

,/
\;
N

. Rekonstrukce objektu ¢. 32 — vybér zhotovitele”

4.5.

Iv.2.

4.6.

4.7.

4.8.

Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvolana zménou technického feSeni dila oproti PROJEKTU,
aniz je tato zména zptisobena Zhotovitelem, budou prace spojené s takovymi zménami sjednany podle
pfilohy ¢&. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych; kalkulace ceny takovych zmén bude
provedena podle polozek, které jsou obsazeny v ROZPOCTU pfilohy ¢. 1. této smlouvy. V ptipadé, Ze v
ROZPOCTU takové polozky obsazeny nejsou, budou pro ocenéni pouzity polozky z ceniki stavebnich
praci RTS v aktualni cenové tirovni ke dni pfedani nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky
neobsahuji, bude provedeno ocenéni individualni kalkulaci a predlozenim nékolika cenovych nabidek
podle situace na trhu.

44.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vSech piipadech shora uvedenych budou jednat bez zbytecného
odkladu.

Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného pfedmétu plnéni,
budou z celkové ceny dila odecteny, pficemz se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.

PROVOZNI NAKLADY

Cena za provadéni komplexniho zaruéniho servisu po celou dobu trvani zaru¢ni doby, touto smlouvou sjednané -
provoznich naklad@t komplexniho zaruéniho servisu - jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku I. odstavec
1.1.14. a 1.5. této smlouvy, jinak téZ cena provoznich nakladd, se sjednava dohodou smluvnich stran jako cena

7 vz

nejvyse pripustna, a to pausalni ro¢ni ¢astkou takto:

4.6.1. Pausalni ro¢ni ¢astka provoznich naklada komplexniho zarucéniho servisu uvedenych v odstavci 4.6. této
smlouvy ¢ini bez dané z pfidané hodnoty

............................................. ,- KE/12 mésica

4.6.2. Dan z pfidané hodnoty v zakladni sazbé ....... % ze zakladu ....cooeeeiiiiiiiniiiiiin ,- K¢ ¢ini ¢astku

............................................ ,- KE/12 mésica

4.6.3. Dan z pfidané hodnoty ve snizené sazbé ....... % ze zakladu ....cooiieiiiiiiiiiiee ,- K¢ ¢ini castku

............................................ ,- K&/12 mésica

4.6.4. Pausalni rocni castka za provozni naklady v ramci komplexniho zarucniho servisu ¢ini véetné dané z
pfidané hodnoty

............................................ ,- K&/12 mésica

(SlOVY Lttt e sea R a s naea e sa e saa e n s nes K<) (doplni uchazec)

Cena uvedena v odst. 4.6.1. této smlouvy je platna pro kazdych 12 mésicti trvani zaru¢ni doby podle ¢l. XIV. odst.
14.1. této smlouvy.

Cena provoznich nakladi komplexniho zérucéniho servisu uvedend v clanku IV.2. odst. 4.6.1. této smlouvy se
sjednava jako cena pevna a nepiekrocitelna (s vyjimkou, uvedenou v odst. 4.8.), platna po celou dobu provadéni
komplexniho zaru¢niho servisu az do ukonceni zarucni doby, zahrnujici veskeré provozni naklady Zhotovitele v
ramci komplexniho zarucniho servisu vcetné dopadti zmén cenové trovné a kurzovych rozdilti, zahrnujici naklady
na provadéni veskerych periodickych prohlidek predepsanych vyrobcem dodavanych zafizeni, na nastaveni ci
Upravu nastaveni spravné funkce dodavanych zafizeni, Cisténi a dezinfekci dodavanych zafizeni, na dodavky a
zabudovani prvki, které jsou urceny k pravidelné vyméné (napf. filtry), veskery spotiebni material, naplné a
nahradni dily, které jsou tfeba k zajisténi provozu, na vymeénu téch prvka dila, které maji kratsi dobu Zivotnosti,
pripadné kratsi zaru¢ni dobu, nez je zaru¢ni doba dila podle smlouvy, a které bude tedy nutné v prtibéhu trvani
zaruéni doby vyménit, naklady na zajisténi provedeni provoznich revizi a reviznich zprav, které bude nutné
v pribéhu trvani zarucni doby potidit ¢i obnovit k zajisténi pozadavkii podle piislusnych norem a predpisti.

Cenu provoznich nakladi komplexniho zaru¢niho servisu lze ménit pouze ve vztahu k pouzitym prvkim a
materialtim, které maji byt vramci provoznich nakladti komplexniho zaru¢niho servisu vyménény, a to pouze
v piipadé, Ze vyménéné prvky budou kvalitativné vyssi nez prvky ptivodné zabudované, a zabudovani kvalitativné
vyssich prvkii je pro Objednatele ucelné nebo prvky, které byly piivodné zabudovany se jizZ nevyrabi. Pfipadna
uprava ceny v takovém pfipadé musi byt mezi smluvnimi stranami pfedem pisemné dohodnuta.

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 11
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4.9.

4.10.

Dan z pfidané hodnoty podle odstavce 4.6.2. a 4.6.3. této smlouvy bude uctovana vzdy v zdkonné vysi ke dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Pokud bude nutné v ramci komplexniho zarucniho servisu provést vyménu soucasti dila nebo jejich repasi za ticelem
technického zhodnoceni a Objednatel si takovou vyménu ¢i repasi vyzada, budou ndklady s tim spojené
Objednatelem uhrazeny podle skute¢né vyse vzniklych nakladi. Toto ustanoveni plati pouze za predpokladu:

> Ze se nejedna o vyménu, ktera ma byt provedena v rdmci provoznich naklad komplexniho zarué¢niho
servisu;
> Ze na vymeénu ¢i repasi se nevztahuje zaruka Zhotovitele poskytovana podle této smlouvy.

Na vymény podle tohoto odstavce vSak Zhotovitel poskytne zaruéni dobu minimalné v takové délce, kterou
poskytuje vyrobce.

Clanek V. Platebni podminky

V.1. PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY STAVBY

5.1.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovany oddélené za prace a dodavky investicniho charakteru a neinvesti¢niho charakteru,
za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendafnim mésici.

5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury - dafiového dokladu - jsou soupisy skutecné provedenych praci a dodavek
v uplynulém kalendainim mésici vystavované Zhotovitelem oddélené pro investi¢ni a neinvesti¢ni prace a
dodavky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne
nasledujiciho kalendainiho mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupisiim provedenych praci a dodavek a
vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od jejich obdrZeni.

512.  SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skuteéné provedenych praci a dodévek vychézi z ROZPOCTU a Zhotovitel ho sestavi samostatné
pro investi¢ni polozky a samostatné pro neinvesticni polozky. Soupis skutecné provedenych praci bude

obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho faktura¢éniho
obdobi (dosud fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v prabéhu daného fakturaéniho obdobi, na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném faktura¢nim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud nefakturované
polozky.

Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pied vystavenim
faktury, bude predloZen TDS v tisténé podobé a soudasné v datové podobé. Céstky v soupisu provedenych
praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a ¢iselné musi s presnosti na 2 desetinna mista korespondovat
s ROZPOCTEM, ktery je ptilohou &. I této smlouvy.

51.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji piiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny tyto

udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného faktura¢niho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH,
cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH,
cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem

v& DPH.
514. OBJEKTOVY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude objektovy zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny tyto

udaje:

> celkova cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v K¢ bez DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a
provoznich souborech v K¢ bez DPH;

> v daném fakturaénim obdobi fakturovand cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a

provoznich souborech v K¢ bez DPH - tato fakturovana castka bude doloZena soupisem
provedenych praci a dodavek;
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> zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich

souborech v K¢ bez DPH.

5.1.5. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném meésici preda Zhotovitel TDS vzdy
ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele.

5.2. Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investiéni a samostatné neinvesti¢ni) musi spliiovat nalezitosti dariového
dokladu podle v rozhodné dobé t¢innych pravnich pfedpisti a dale musi obsahovat:
> ¢islo smlouvy;
> dislo faktury;
> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;
> oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:

> souhrnny zjistovaci protokol;
> objektovy zjistovaci protokol;
> soupis provedenych praci a dodavek.
5.3. Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netiplné tidaje a nalezitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této smlouvy, je

Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovnéz tak, zjisti-li Objednatel pfed tthradou faktury u
provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku
odpovédnosti Zhotovitele za vadu pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.5.
této smlouvy.

5.4. Objednatel je opravnén odmitnout tthradu faktury v pfipadé, ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou prace,
prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti harmonogramu,
a to az do doby, nez prekazka k tthradé odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou soucasné danovym dokladem, je do 30 kalendainich dnd ode dne jejich doruceni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zdhlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného plnéni je
posledni kalendaini den v mésici, za ktery je faktura — danovy doklad vystavena. Opozdéné uvolnéni financnich
prostiedkil ze statniho rozpoc¢tu se nepovazuje ze strany objednatele za prodleni splatnosti faktur a nebude
predmétem zadnych sankci.

5.6. POZASTAVKA
5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90% ceny sjednané smluvnimi stranami v odst. 4.1.1.
této smlouvy. Zbyvajicich 10% z ceny sjednané smluvnimi stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy slouzi jako
pozastavka.
5.6.2. Posledni fakturu (j. fakturu ve vysi 10% ceny sjednané smluvnimi stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy)

vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni casti dila. Objednatel uhradi fakturu az po uplném
odstranéni veskerych vad a nedodélkii bez ohledu na vyznacenou splatnost posledni faktury. Pokud se
smluvni strany dohodnou na zvlastnim terminu pro odstranéni nedodélkii nebranicich uzivani (napf.
z diivodd povétrnostnich podminek nevhodnych pro plné dokonceni), mtize Objednatel rozhodnout o
tom, Ze naklady na odstranéni takovych nedodélkii budou kryty bankovni zarukou podle ¢l. XIII. odst. 13.2.
této smlouvy a posledni fakturu uvolnit k proplaceni.

5.7. SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturaénim obdobi. TDS
provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k t¢tovanym polozkam.
Pokud TDS zjisti, Ze tctované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na provadéném dile a s touto
smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci a dodavek predlozi
Zhotovitel opét TDS. Sviij souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadii TDS svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — danovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoz pfilohou bude soupis praci a
dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude obsahovat soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS, neni tiplny a Objednatel ho nemtize proplatit.

5.7.3. Schvalovéani pozastavky:

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem fizeni jakosti
Zhotovitele, bude pripojen, bude-li to tfeba, seznam vad a nedodélkii vyhotovenych Zhotovitelem jako
soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou presné uréeny a popsany veskeré prvky nebo ¢asti
dila, které jsou vadné nebo nedostatecné, neodpovidaji poZzadavkiim PROJEKTU a této smlouvé a budou

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 13



§' invest cz

NOSITEL CERTIFIKATY €SN EM 150 9001

“\\NA Rl & N

/ TN\

‘ ON
‘5 2]

ol

H 5
Z S,
% N &

N\ "'«’lmph‘r“

. Rekonstrukce objektu ¢. 32 — vybér zhotovitele”

V.2.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

6.3.

muset byt opraveny ¢ nahrazeny pfed tuplnym dokoncenim a piedanim dila, a to v case pro TDS v
zastoupeni Objednatele prijatelném. TDS stanovi datum pfedani teprve po ukonceni prohlidky vad a
nedodélkii a poté, co od Zhotovitele obdrzi pozadované doklady. Posledni platba miize byt schvélena
k tthradé po tplném dokonceni dila Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle ¢l. V. odst. 5.6.2.
této smlouvy.

PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY PROVOZNICH NAKLADU

Objednatel bude hradit pausalni roéni cenu provoznich nakladti v ramci komplexniho zaru¢niho servisu 1x za rok
zpétné, a to na zdkladé faktury — daniového dokladu, vystaveného Zhotovitelem k poslednimu kalendainimu dni, ve
kterém uplyne 12 mésicti trvani zarucéni doby.

Kazda faktura Zhotovitele musi spliiovat naleZitosti dafiového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych pravnich
predpisti a ddle musi obsahovat:

> Cislo smlouvy;

> Cislo faktury;

> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;

Dnem uskute¢néného zdanitelného plnéni pro vystavené faktury je posledni kalendaini den, ve kterém uplyne 12
mésict trvani zarucni doby.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netiplné tidaje a nalezitosti uvedené v odstavcich 5.7. a 5.8. této smlouvy, je
Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.10. této smlouvy. Rovnéz tak, zjisti-li Objednatel pfed tthradou faktury u
provedenych praci komplexniho zaruéniho servisu vady nebo neprovedeni praci, je opravnén Zhotoviteli fakturu
vratit. Po odstranéni vady plnéni nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu plnéni predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.10. této smlouvy.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalendafnich dnt ode dne jejich doruceni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy.

Clanek VI. Staveniste
PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté v terminu do 7
kalendafnich dnt od udinnosti této smlouvy. O preddni stavenisté bude porfizen protokol o predani a
prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pficemz za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povazuje den zahajeni pfedani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude soupis
opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti staveni$té a soupis organiza¢nich
pozadavki Objednatele.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeci vsech skod na provadéném dile az do doby jeho
predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a ndklady na dal$i odebrana média. Zhotovitel
zabezpeci na své naklady méfeni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpecit proti vstupu
neopravnénych osob a zajistit ostrahu staveniste.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi arovni, rozmeért a zaméfeni vsech ¢asti dila;
6.2.2. zabezpeceni vSech pfistrojii, nastrojii, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, rovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv casti
dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastni
naklad, a to zptisobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i dilo v Cistoté a porddku, bez hromadéni odpadt a zbytk{i materidlu. Po
celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid stavenisté, odstranovat vSechny piebytecné
prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepiekdzely pii
provadéni praci a dodavek a odstranovat pravidelné ze staveni$té vesSkery staveniStni rum, odpadky a docasné
konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit
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ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti a jeho provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen
predavat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadii vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné
citovanym zakonem.

6.4. VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je Objednatel opravnén prevzeti
dila odmitnout. P¥i vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni plochy, které nejsou feseny PROJEKTEM
,do stavu, v jakém byly pfed zahajenim realizace dila.

6.5. DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. Vsechny tkony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélkii musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz vokoli dila, Zivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory arealu a jejich
bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista predmétu plnéni dila v rozsahu uréeném
piislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi pfedpisy o ochrané
zivotniho prostiedi;

6.5.1.2. pristup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly v
souvislosti s naruSenim prav tietich osob, vyplyvajicich z odstavcii 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v
rozsahu, ve kterém je za toto naruSeni sdim odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veSkeré dostupné prostfedky, aby pfedesel znelisténim a poSkozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v dtsledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
subdodavateli ¢i osobami, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroven povinen vénovat zvySenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostfedki a omezeni a rozloZeni
dopravovanych néakladti tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v dusledku pfepravy
materialti a osob bylo omezeno na nejmensi moznou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych tprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je povinen
provést tyto tpravy na vlastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny naroky z titulu Skod
na pozemnich komunikacich zptisobenych touto dopravou i v piipadé, Ze budou vzneseny piimo proti
Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyfesit veSkeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni veskerych povinnosti ulozenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv
pozemni komunikace na pfistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na provadéni
dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroji a pomocnych stavebnich prostfedkd,
zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené ozndmit TDS a Objednateli, jakmile se o takové
skodé dozvi nebo jakmile vi¢i nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poSkozeni pozemni
komunikace. Je-li podle pravnich pfedpisi spravce komunikace povinen odskodnit dopravce za skodu
zpuisobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv ndklady vynalozené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik a kontrolni dny stavby

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to az do dne odstranéni
veskerych vad a nedodélki. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

7.2. Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).
Stavebni denik bude pfistupny v misté provadéni dila Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku vSechny dtlezité okolnosti tykajici se stavby a skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy,
zejména Casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo
opatfenim, popfipadé dalsi iidaje nutné pro posouzeni praci stavebnim tifadem a ostatnimi organy statni spravy, jako
je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napiiklad dést)
u zemnich praci a terénnich tiprav, apod., denné do néj provadét zapisy vSech rozhodnych a vyznamnych skutec¢nosti
o priibéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat tidaje o casovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni
nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel
uctovat HZS (hodinovou ztctovaci sazbu), budou pocty hodin tctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku
v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

7.3. Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho mtze do stavebniho deniku provadét potiebné
zdznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace,
autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zaddvaci dokumentace — obchodni podminky strana 15
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel je povinen pfedkladat stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k
provadéni zapisti a soucasné mu bez zbyte¢ného odkladu vydat priipisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden potvrdi
kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnii. Zapisem do stavebniho
deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a ztcastriovat se nejméné jednou za kalendaini tyden pravidelnych kontrolnich
dnti za tcelem kontroly provadéni dila za tcasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele
PROJEKTU pro provedeni dila. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrzovani ¢asového harmonogramu
vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dniim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat tcastniky
nejméné 7 dni pred kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat :

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadfeni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych feSenych bodi suvedenim podrobnych termint jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich ucastnik vystavby za jejich plnéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélki;

> soupis zmén

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz potidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotleny pravidelné priibézné kontroly provadéni dila TDS, Objednatelem
nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jez budou zaznamenény ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnti se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Clanek VIIL Provadéni dila

Zhotovitel bude mit aplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je uc¢inné fidit a dohliZzet na né tak, aby zajistil, ze
dilo bude odpovidat této smlouvé. K tomuto ucelu Zhotovitel zpracoval interni plan kvality pro pfedmét dila, podle
kterého bude pfi realizaci stavby postupovat. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostfedky, metody, techniky, uzité technologie a za koordinaci rtiznych casti dila, a to zejména za bezpecnost a
stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpe¢nost veskerych uzitych technologickych postupti.

Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zakona ¢. 309/2006 Sb. a Nafizeni

vlady ¢. 591/2006 Sb. a bude dodrzovat nafizeni koordinatora BOZP, kterého zajistuje Objednatel. Déle je Zhotovitel

zodpovédny za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢i postupy pozadované prislusnymi predpisy budou
dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ticel povinen dodrzovat podminky citovanych pravnich pfedpisti a dale zejména

(nikoliv vsak pouze):

8.2.1. ucinit veSkerd nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory arealu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel
je rovnéz povinen udrzovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici
vSem obcantim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno

8.2.2. zabezpecit a udrzovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a
na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovano TDS, pfislusnymi predpisy nebo
prislusnym opravnénym organem vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani vefejného
poradku,

8.2.3. ucinit veskera nezbytnd opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo né v
rozsahu, ktery uc¢inné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota obcanti a majetku imisemi,
hlukem nebo jinym zptisobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

8.2.4. vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inzenyrskych sitich. Pfipadné vzniklé
skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud Skoda vznikne ptisobenim Zhotovitele.

8.2.5. v piipadé, Ze Zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova opatteni, aby
na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke skodam. Pfipadné vzniklé skody
hradi Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a tfetich osob. Tyto tfeti osoby (dale
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12.

jen ,subdodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu urceném smlouvou uzavienou mezi
zhotovitelem a subdodavatelem. Podminky pro subdodavatele jsou uvedeny v ¢l. I. odst. 1.8. této smlouvy.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, idrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho ¢i jiného
docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢i stavebnich metod pozadovanych pii jejich pouziti.
Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v piislusnych oborech, ve kterych je
¢innost autorizované osoby pozadovana zakonem, urcena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované osoby
zapotiebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pfed zahajenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly ci
nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v souladu s piislusnymi ustanovenimi obc¢anského zakoniku a nebude
pokracovat v praci ¢i dodavkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici tidaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potieby ¢i pozadavkii Objednatele pritbézné aktualizovat harmonogram provadéni
dila a srovnavat postup praci s tdaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval dodrzeni
veskerych termint dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o
zpozdéni a jakychkoli pozadovanych tpravéch, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrzovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢lankt se Zhotovitel zavazuje pro vSechny
faze provadeéni dila zajistit dostatecny pocet pracovniki tak, aby byly dodrzeny vSechny terminy provadéni dila.

Bez ohledu na pfedchdzejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové dokumentace ¢i v
textovych vyjadfenich, které se tykaji praci nebo vyrobki, jejichz vykresova dokumentace nebo textové vyjadfeni jsou
odbornym pracovnikiim bézné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro fadné provedeni dila bézné uznavany za
nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DILA

8.9.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povéfit
autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této ¢innosti podle zdkona a podle planu kvality Zhotovitele.
Vyzaduje-li to rozsah dinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny pocet zptisobilych
spolupracovniki. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu
provadeéni dila.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych
dtivodii, avsak vzdy po predchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem. P¥ipadnou vyménu osob
dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné oznamit s doloZenim dokladii podle
¢l. T odst. 1.7.3. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd na oznameni zmény
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendafnich dnii, ma se za to, Ze Objednatel s vyménou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasi. Osoba povéiena dozorem Zhotovitele je:

PN, Pl T ———— ve funkci hlavniho stavbyvedouciho
PN, Pl T ———— ve funkci 1.stavbyvedouciho
PN, P T —— ve funkci 2.stavbyvedouciho
PN, P T —— ve funkci statika
(doplni uchazec)
8.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci hlavni stavbyvedouci a stavbyvedouci bude zastupovat

Zhotovitele na misté provadéni dila a pokyny, které ji pfeda TDS, budou platit stejné, jako by byly predany
Objednatelem piimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a priibéZzné odstranovat ze staveniste.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a Objednatele
pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim zkousek
vyjadiit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani piipadné nafidit jejich opakované
provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodate¢né zkousky jdou k tizi Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky
prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opa¢ném ptipadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu dila zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena v misté provadéni dila a bude v priibéhu realizace dila na vyzadani predlozena
ke kontrole TDS.
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“\\NA Rl & N

:/ %’g\
5 é 372 5
~ Invest CZ \Z §/
Invesi \1\ o ‘ng
NOSITEL CERTIFIKATU €SN EN 150 8001 . v 1. % . “" R “ ‘~
e . Rekonstrukce objektu ¢. 32 — vyjbér zhotovitele o
8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

dostatecné odborné kvalifikovanych pracovnikii jak vlastnich tak i u subdodavatelti. U pracovnich postupti a
technologii, kde budou pouZzivany specidlni materidly, nebo kde jsou vyzadovany specidlni odborné znalosti ¢i
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na zZadost Objednatele pfedkladat pred zapocetim takovychto praci
doklad o odborné zpiisobilosti pracovnikii (kopii dokladu o zaskoleni pracovnikii u autorizované organizace).

Clanek IX. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pii pfedani stavenisté :

jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pfistupnych mist

Naklady na spotfebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podruznych mérict,
které budou v misté provadéni dila instalovany. Uétované jednotkové ceny budou odpovidat cenam, které wétuji
objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zahlavi této smlouvy povéfuje vykonem funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu:

PAI,  PANL  coeiniiiiiii e sea e eeaeeeaneeeen. (AOpINT objednatel  pred
podpisem smlouvy)

Objednatel dale povéfuje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu:

Ing. arch. Petr Stojan, PROJECT building s.r.o.

Objednatel dale povéfuje vykonem funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (v textu
této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) tuto osobu:

PAI,  PANL  coevnniiiiiii e e seae s eeaneeaneeeen. (AOpINT objednatel  pred
podpisem smlouvy)

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat
dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel, TDS, AD a koordinator
BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv piistup k témto castem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovanim, bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyva-li takovy pozadavek z norem, ze zakonti, vyhlasek ¢i nafizeni
platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit
zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusSnymi organy ¢i ufady a vcas pisemné TDS vyrozumét o misté a Case jejich
konani. TDS prtibéZzné kontroluje provadéni praci a uplatiiovani postupti, stanovenych planem kvality Zhotovitele, a
to véetné zaznamti o nich - zejména zaznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich
kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sdm nebo prostfednictvim nékoho cast dila, ktera byla urcena ke zvlastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn
TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpifistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo
schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady navratit a uvést ¢ast dila do
fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli casti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato cast
dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto ¢ast
dila opravit a uhradit zdroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pfipadé uhradi naklady spojené s
vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

9.7. PRAVA A POVINNOSTI TDS

9.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni tkony spojené s pfipravou a vyhotovenim
zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ticelem bude
vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v piipadé nutnosti) istni pokyny
a piikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na z4dost Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu pisemné potvrdit
(zapisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat.

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech tiprav nebo naprav vad v
souladu s pfislusSnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zaruk az do doby podpisu pieddvaciho protokolu posledni casti dila. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli pfedavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu
PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

9.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnozstevni soulad provadéného dila (jeho navrzeného tvarového,
materialového, technologického a barevného feseni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za pouzivani
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9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

stavebnich prostfedkii, metod, technik a technologickych postupfi, ani je nebude mit na starosti a nebude
zodpovédny za dodrzovani bezpecnosti prace pozadované pro dané dilo piislusnou legislativou a jinymi
predpisy nebo béznymi stavebnimi postupy.

9.7.4. TDS je zmocnén k vykladu pravniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydavani
stanovisek k jedndnim a vykontim Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt v souladu s touto
smlouvou.

9.7.5. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy, budou
nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou bez
zbytecného prodleni.

9.7.6. TDS bude mit pravo nepiijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouvé,
popiipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich pribéhu a upozornit
Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou pfevzaty. TDS ma pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila tfeti stranou, aby
se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousSené dilo ¢i jeho ¢ast vyrobeno, instalovano
nebo dokonceno, ¢i nikoliv.

9.7.7. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo pfedpokladany piimo v této smlouvé nebo v obecné
zéavaznych pravnich piedpisech nebo piislusnych technickych normach;

9.7.7.2.  se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi normami
nebo touto smlouvou.

9.7.8. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na zadost TDS provedeny jinde nez
na pracovisti, u vyrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, ptijdou naklady na tyto zkousky k tizi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zafizeni zkouskam nevyhovi tak, aby je mohl TDS
schvalit k pouziti nebo zabudovani.

9.7.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢i nejednat nevznika TDS zadna povinnost
ani odpovédnost viaci Zhotoviteli, jeho subdodavateltim, jejich zastupcim a ani Zadnym jinym osobam
vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

9.7.10.  TDS provéii Zhotovitelem predloZzena data vyrobkii, materidlti a vzorka v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patfi¢né pokyny.

9.711.  TDS bude piipravovat zmény smlouvy ve shodé s piislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach a
doplncich dila.

9.7.12.  TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data plnéni dle harmonogramu a predani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvéd¢ovani (ovéfovani) plateb,
prevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyzadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a pfedlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

9.7.13.  TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zptisobem ménit ani odsouhlasovat zadné zmény vécného
rozsahu, smluvni ceny, termint ani Zadnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto tikony je
za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél rfadnym zplisobem. Jestlize
Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lThité k tomu poskytnuté, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli sam nebo prostfednictvim TDS predloZeni vzorki u téch vyrobki a
dodavek, u nichZz si to Objednatel pfedem pisemné vyhradil v¢l. I této smlouvy, a to alespon ve lhaté 60
kalendafnich dnti pfed pfedpokladanym terminem realizace vyrobku nebo dodavky na dile. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZzadované vzorky pfedlozit.

Objednatel ma pravo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provadéni a rozhodnout o ztzeni predmétu
dila na zakladé zjistovacich protokolti.

Clanek X. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pifi operativnich
kontrolach dila. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta a koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost subdodavatelti a dalSich tcastnikti tak, aby nedoslo k
naruseni plynulého provadéni dila.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

Zhotovitel je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materialti, hmot, surovin a dalSich véci
potiebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcii a dodavatelti atesty, prohlaseni o shodé,
certifikaty, zaruéni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organ.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni predmétu této smlouvy okamzité odstrariovani odpadi a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zptisobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozit dokumentaci
pred zahdjenim praci na téchto castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci
predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v priibéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zapisech z kontrolnich dnti nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a
Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna se zejména o poskytovani
podkladti ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil¢ich ¢innosti v pritbéhu realizace dila
apod. Nesplnéni takto dohodnutych terminti mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhd sankci ze strany
Objednatele podle odst. 15.10. této smlouvy.

Zhotovitel umozni ve vybudovaném zafizeni staveni$té uzivat objednateli a technickému dozoru objednatele 1
kancelaf, o rozloze min. 15 m?, vybavenou dostate¢nym poctem elektrickych zasuvek pripojenych na sit. Naklady na
uzivani téchto kancelafi (najem, naklady na energie a vytapéni) jsou kryty smluvni cenou zhotovitele.

Zhotovitel je povinen poskytnout vSem subjektiim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici se
dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi realizaci dila bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoznit ¢innost koordinatora BOZP Objednatele. Neplnéni povinnosti Zhotovitele
s timto ustanovenim spojenych podléhd sankci ze strany Objednatele podle odst. 15.9. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly naruSenim prav
tretich osob (obtéZovani, ohrozeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Clanek XI. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po pfedani staveniste
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy prechazi odpovédnost za skodu zptisobenou na dile, a za skodu
zpuisobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného pfevzeti Objednatelem.

POJISTENI
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro piipad odpovédnosti z titulu nahrady skody
vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to na pojistné plnéni ve vysi ... K¢ (doplni uchazec,

minimdlné vsak ve vyjsi ceny podle odst. 4.1.1. této smlouvy). Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu, tak,
aby pojistné plnéni podle pojistné smlouvy bylo dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé poskozeni
opraveno nebo znovu zhotoveno, pficemz pojistné plnéni musi kryt i pfipadny kalkulovany zisk Zhotovitele. Pojistna
smlouva bude pokryvat i odpovédnost za skodu zptisobenou na zivoté, zdravi a majetku tfetich osob, vcéetné majetku
Objednatele, ¢innosti provadénou v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi zptisobené kradezi,
povodni, vichfici a jinymi nepfedvidanymi vlivy. Zhotovitel pfedlozi Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni
uzavfeni této smlouvy a na vyzadani Objednatele nebo TDS kdykoliv v priibéhu provadéni dila a trvani smlouvy.
Odpovidajici pojistku je Zhotovitel povinen udrzovat v platnosti od data ucinnosti této smlouvy az do uplynuti
zaruéni doby podle této smlouvy. Obdobné podminky na pojisténi je Zhotovitel povinen sjednat se svymi
subdodavateli.

NAHRADA SKODY

Uplatiiovani narokii na ndhradu skody se fidi ob¢anskym zakonikem.

Clanek XII. Piedani dila

Predani dila probihd jako fizeni, jehoZ predmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonceného dila, pfipadné jeho casti,
na stavenisti za tcasti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi pisemné zmocnénych osob.
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12.2. Zhotovitel dilo (nebo jeho ¢ast) odevzda a Objednatel pifevezme formou zapisu o piedani a pfevzeti zhotoveného

12.3.

12.4.

13.1.

dila (nebo jeho ¢asti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendainich dnti pfedem oznami pisemné TDS, Ze dilo (nebo jeho cast)
je pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto zakladé TDS svola pfedavaci
a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u pfejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2 kopie)
veskeré nezbytné doklady, zejména:

> bankovni zaruku podle ¢l. XIIIL odst. 13.2. této smlouvy

> doklady o zajisténi likvidace odpadt vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi piedpisy;

> zapisy a protokoly o provedeni predepsanych zkousek;

> zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materidl;

> zapisy o provérfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci;

> geodetické zaméfeni dokonceného dila a geometricky plan;

> zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

> doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé pouZzitych
materialti a vyrobki;

> predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

> dokumentace skutecného provedeni dila ve ctyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na CD
ROM);

> doklady o individualnim vyzkouseni;

> doklady o komplexnim vyzkouseni véetné dokladi o stanoveni podminek, za kterych se provadélo a
dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;

> Navod na provoz a udrzbu dila (4. také manipulacni, provozni fady a dokumentaci idrzby)

pokud tyto doklady nepfedal dfive, pfedava-li se pouze cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se
takové casti dila.

Déle zhotovitel sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila (nebo jeho ¢asti), ktery bude obsahovat
oznaceni dila

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavreni smlouvy o dilo

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila

datum a misto sepsani protokolu

jména a podpisy zastupcit Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo predat a prevzit
seznam pfedané dokumentace

soupis nakladii od zahdjeni po dokonceni dila

termin vyklizeni stavenisté

YV V. V V V V V VY V V

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpokladané datum ukonceni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze nedojde
k reklamaci a pferuseni béhu zaruéni doby)

> soupis vad a nedodélki s terminem jejich odstranéni

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém pripadé
smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a pfevzeti dila termin odstranéni vad a nedodélki, ktery bude shodny
s terminem podle ¢l. IT odst. 2.2.4., nebo v pfipadech, kdy neni mozné dodrzet termin podle ¢l. II odst. 2.2.4. sjednaji
smluvni strany termin jiny vhodny. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd sankci ze
strany Objednatele podle odst. 15.4. této smlouvy.

Clanek XIIL Bankovni zaruky

BANKOVNI ZARUKA NA SPLNENI POVINNOSTI ZHOTOVITELE PODLE TETO SMLOUVY O DILO

13.1.1.  Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji 3 dny pred uzavienim této smlouvy jako jistotu na fadné
plnéni svych povinnosti dle této smlouvy pii realizaci dila bankovni zaruku ve vysi 10% z ceny stavby
podle odst. 4.1.1. této smlouvy. Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéznim tstavem) s pfislusSnym
opravnénim. Bankovni zaruka bude neodvolatelnd, bezpodmineéna a na prvni vyzadani. Uvedena
bankovni zaruka bude pfedlozena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vSech vécech uvedenym v
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13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

zdhlavi Smlouvy opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz
uvedeném v zdhlavi Smlouvy. Sva prava z uvedené bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pii
neplnéni jednoho ¢i vice zavazkli Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém piipadé pisemné
vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke splnéni jejich zdvazku z této bankovni zaruky,
pricemz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vici Zhotoviteli. Banka, kterda uvedenou
bankovni zaruku poskytla, neni opravnéna uplatiiovat vii¢i Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti
vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.1.2.  Platnost bankovni zaruky uvedené v odst. 13.1.1. bude do 90. dne po sjednaném terminu odstranéni
veskerych vad a nedodélkii. Bankovni zaruka bude Objednatelem uvolnéna jednorazové po uplynuti této
lhaty.

BANKOVNI ZARUKA NA SPLNENI POVINNOSTI ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVEDNOSTI ZA VADY A
ZA RADNE PROVADENI KOMPLEXNIHO ZARUCNIHO SERVISU PO CELOU DOBU TRVANI ZARUCNI
DOBY, TOUTO SMLOUVOU SJEDNANE

13.2.1.  Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni predavani a piebirani dila (nebo jeho prvni
casti) jako jistotu na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za vady a za fadné provadéni
komplexniho zaru¢niho servisu po celou dobu trvani zaruéni doby, touto smlouvou sjednané bankovni
zaruku ve vysi 5 % z ceny stavby podle odst. 4.1.1. této smlouvy. Bankovni zaruka bude vydana bankou
(penéznim ustavem) s prislusnym opravnénim. Bankovni zaruka bude neodvolatelna, bezpodmine¢na a na
prvni vyzadani. Uvedena bankovni zaruka bude pfedloZzena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve
vsech vécech uvedenym v zahlavi Smlouvy opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v
sidle Objednatele rovnéz uvedeném v zahlavi Smlouvy. Svad prdva z uvedené bankovni zaruky je
Objednatel opravnén uplatnit pfi neplnéni zavazkii Zhotovitele z této smlouvy, jichz se uvedena bankovni
zaruka tyka. Objednatel v takovém pripadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku
poskytla, ke splnéni jejich zavazki z této bankovni zaruky, pficemz ve vyzveé uvede vysi své takto zajisténé
pohledavky vici Zhotoviteli. Banka, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, neni opravnéna uplatriovat
viic¢i Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

13.2.2.  Platnost bankovni zaruky uvedené v odst. 13.2.1. bude do 15. dne po skonceni zaruc¢ni doby sjednané v ¢l.
XIV, odst. 14.1. této smlouvy.

Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajisténo bankovni zarukou a soucasné smluvni pokutou podle ¢l.
XV. této smlouvy, ma Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smluvni pokutu.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zarucni dobu v délce trvani 60 mésicu tak, Ze vSechny
jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpokladané
PROJEKTEM a dilo bude zptisobilé k fadnému uzivani k tcelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz zhotoveni je
predmétem této smlouvy.

Po dobu zaruéni doby zodpovida Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. K zajisténi této Odpovédnosti Zhotovitele bude Zhotovitel
provadét na dile komplexni zaruéni servis podle ¢l. I. odst. 1.5. této smlouvy.

Pfi poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zarucni dobé a z povinnosti
provadéni komplexniho zarucniho servisu je Objednatel oprdvnén uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo
zajistit plnéni téchto povinnosti tfetim subjektem a naklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni zaruky
poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. této smlouvy. Obdobné bude Objednatel postupovat pii ostatnich
porusenich povinnosti Zhotovitele, které jsou zajistény bankovnimi zarukami a smluvnimi sankcemi.

Naklady na feSeni reklamaci a odstrafiovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zaru¢ni dobé.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zptlisobeny pouzitim véci pfedanych mu k zpracovani
Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na
jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynti pisemné
upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pifi vynaloZeni odborné
péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které byly zptisobeny vyssi moci.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které byly zptisobeny Objednatelem v disledku nevhodného uzivani dila,
v piipadé, Ze v ramci provadéni komplexniho zarucniho servisu podle ¢l. I. odst. 1.5. této smlouvy na nevhodné
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uzivani dila Objednatelem Objednatele pisemné neupozornil nebo mu nepiedesel navrhem vhodnych opatteni.

14.8. Zaruéni doba pocind bézet po dokonceni, piedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodélki zjisténych pii pfedani a pievzeti dila.

14.9. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho cast dle této smlouvy uzivat pro vady dila,
za které odpovida Zhotovitel.

14.10.  Pro ty soucasti dila, které byly v diisledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, ze byly
nahrazeny novymi soucastmi, bézi zarucni lhtita opétovné od pocatku ode dne dokonceni a predani pfislusného
predmétu reklamacni opravy Objednateli.

14.11. ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.11.1.

14.11.2.

14.11.3.

14.11.4.

14.11.5.

14.11.6.

14.11.7.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi.
Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za pisemnou
reklamaci se povazuje téZ odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu Zhotovitele
uréenou Zhotovitelem pro oficidlni (zpravy se zarucenym elektronickym podpisem) pfijem elektronické
posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postacuje pouze tstni oznameni Objednatele o
vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto ticely Objednateli po celou
dobu zarucni lhiity aktualizovat piislusnou e-mailovou adresu a nepfetrzité funkcni telefonni déislo. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede,
jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu.

Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:

e-mail:

mobilni telefon:

telefon:

fax:

datova schranka:

(doplni uchazec)

Objednatel je opravnén pozadovat:

> odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiali, zafizeni, stroji apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd;
> poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelna

pouze pii omezeni uzivani dila k jeho ticelu nebo pokud se jedna o vadu neodstranitelnou, ktera
vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho tcelu;

Zpusob vytizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zpilisoby je mozné vzijemné
kombinovat.

Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, ktera svymi nasledky brani uzivani dila k ucelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, nebo dochazi-li v dtsledku této vady k omezeni bézného provozu,
pripadné pokud hrozi vznik naslednych skod na majetku Objednatele nebo je ohrozeno zdravi osob.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz ireklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za vc¢as uplatnénou.

Reklamace se povazuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny tikon Objednatele obsahujici
reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkoniti ¢inénych postou se ma za to, Ze pisemny
ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnii ode dne, kdy Objednatel
predal listovni zasilku s timto tkonem drziteli postovni licence k pfepravé. V pripadé ukonti ¢inénych
elektronickou postou nebo datovou schrankou se ma za to, Ze pisemny tikon Objednatele obsahujici
reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového pisemného tkonu z adresy
elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky
Zhotovitele.

14.12. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.12.1.

14.12.2.
14.12.3.

Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po obdrzeni
reklamace Objednatele zahajit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahaji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 10-ti dnii po obdrzeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi
byt uzaviena pisemné, pficemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody povazuje situace, kdy se
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14.12.4.

14.12.5.

14.12.6.

14.12.7.

14.12.8.

setkaji projevy viile smluvnich stran uc¢inéné elektronicky.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady do 10-ti dnii je Objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnfi ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto ndkladfi. Uhrazenim nadklad za odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle
tohoto odstavce neni dotc¢eno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l.
XV. odst. 15.5. této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované vady neuhradji,
uspokoji Objednatel své finan¢ni ndroky z poskytnuté bankovni zaruky.

JestliZze Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdjit prace na
odstraniovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrZeni reklamace (oznameni), nebude-li
v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné,
pri¢emz pro tyto potieby se za uzavieni pisemné dohody povazuje situace, kdy se setkaji projevy viile
smluvnich stran u¢inéné elektronicky.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po obdrzeni
reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou
odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi
zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladt.
Uhrazenim nakladi na odstranéni vad jinou odborné zpiisobilou osobou podle tohoto odstavce neni
dotéeno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 15.5. této
smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni vady neuhradi, uspokoji
Objednatel své finan¢ni naroky z poskytnuté bankovni zaruky.

Prokaze-li se, ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se nevztahuje
zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé naklady v souvislosti s
odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny pfistup

k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

14.13. LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.13.1.

14.13.2.

14.13.3.

14.13.4.

Lhtitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnti ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.

Lhttu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od
okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.

Nedokondi-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dntt ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladti. Uhrazenim nakladii na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 15.5. této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady
na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni naroky
z poskytnuté bankovni zaruky.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti dokoncenych praci
na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede dtivody, pro které odmita opravu prevzit.

14.14. POSKYTNUTI SLEVY

V piipadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni pozadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, bude
tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukaZe pfislusnou castku odpovidajici poskytované slevé na ucet
Objednatele, a to nejpozdéji do 14-ti dnit ode dne, kdy Zhotovitel obdrzi pisemné oznameni Objednatele o reklamaci.
Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urcena Objednatelem jako ¢astka odpovidajici Skodé, ktera vznikne Objednateli
omezenim moznosti uzivani dila k jeho ti¢elu nebo sniZenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako
dilo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

14.15.  V dal$im plati ustanoveni §§ 2113 — 2117 a §§ 2629 —2635 obc¢anského zakoniku.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

Clanek XV. Smluvni pokuty

Pri prodleni zhotovitele se splnénim jeho zavazku v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odst. 2.2.3. této
smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pii prodleni zhotovitele se spInénim nékterého ¢i nékterych zavazk® v terminech sjednanych smluvnimi stranami
v odst. 2.2.1. az 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdy den prodleni 1. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze Objednatel
zjisti, Ze pfi realizaci dila neni dodrzena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto smlouvou, a to za kazdy zjistény
piipad poruseni.

V piipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V piipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsazeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je soucasti
protokolu o pfedani a pfevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odst. 2.2.4. této smlouvy nebo ktery
byl smluven pisemné pii predani a pfevzeti dila nebo jeho casti, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy pifipad a den prodleni.

V piipadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy pripad a kalendaini den prodleni. Stejnou smluvni
pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé,
a to za kazdy pripad a kalendaini den prodleni.

V pfipadé, Ze nebude umisténa v misté provadéni dila informacni tabule s idaji o provadéném dile, je Zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad a za kazdy dalsi den az do
napraveni nedostatku.

V pfipadé, ze stavebni denik nebude pristupny v misté provadeéni dila v pracovni dobé Objednateli, zaplati
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Porusi-li Zhotovitel povinnost uvedenou v ¢l. I. odst. 1.8.5. této smlouvy (zikaz subdoddvek), zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000.000,- K¢.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpecnostni predpisy pfi realizaci dila, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ za kazdy zjistény pripad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik smluvnich
pokut za dil¢i poruseni bezpec¢nostnich pfedpisti, pokud vSak nedojde k dohodé, plati smluvni pokuta sjednana
v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s plnénim svych zavazki, jejichz terminy byly sjednané s Objednatelem
v prubéhu provadeéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnti nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.8. této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 5.000 K¢ za kazdy pripad a kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost uvedenou v ¢l. I odst. 1.7.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.6. této smlouvy, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Pokud se na poruseni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zaroven zajisténi bankovni zarukou,
rozhodne Objednatel, ktery zptisob zajisténi povinnosti Zhotovitele vyuZzije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno pravo na nahradu skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna prvniho
dne poté, kdy doslo k porusent ji zajisStované povinnosti.

Pokud zévazek provést d1'10 zanikne fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, ktera souvisi

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i opomenutim
Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je Objednatel opravnén
vSechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vSem takto uplatnénym smluvnim pokutam
podridit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohledavce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Objednatel je opravnén v odiivodnénych pfipadech moderovat vysi smluvni pokuty, ktera je sjednana touto
smlouvou, s piihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni tohoto prava
objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

17.1.

17.2.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zptisobem, miize druha strana bez zbytecného odkladu od smlouvy odstoupit.
Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo
musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni pfedvidala; v ostatnich pfipadech se
ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, ze
porusi smlouvu podstatnym zptisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfiméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na smlouvé
setrvava, nemuize volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuzila své pravo, nebrani ji to
odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluznik zéasti, mtze véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni. Nema-li vsak
Castecné plnéni pro véfitele vyznam, miize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepfetrzité ¢i opakované ¢innosti nebo k postupnému dil¢imu plnéni, muize véfitel
od smlouvy odstoupit jen s tc¢inky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dil¢i plnéni sama o sobé pro véfitele
vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho uc¢ink prava a povinnosti stran. Tim nejsou dotcena prava tietich
osob nabyta v dobré vite.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo tiroku z prodleni, pokud jiz dospél,
prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zptisobu feSeni sport. Byl-li dluh zajistén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi. Vzdjemné vyporadani pohledavek si smluvni strany vyuctuji.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpiistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuziji téchto
informaci pro jiné tcely nez pro plnéni predmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢l. I. odst. 1.7.2. a
1.8.6. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu vlastnictvi,
ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena a nese plnou odpovédnost za vyporadani naroki
vsech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfislusnou pravni
ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavateltiim.

Clanek XVIII Systém Fizeni kvality

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pii realizaci této smlouvy plné respektovat ustanoveni Ceskych technickych
norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému fizeni kvality, a to ve viech fazich
plnéni pfedmétu této smlouvy, a to i v pfipadé, Ze zhotovitel neni certifikovan. Zhotovitel bude postupovat pii
kontrole kvality podle interniho planu kvality.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2. Pfezkoumani
poZadavku tykajicich se produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy predat
Objednateli zdznam o vysledcich pfezkouméni tohoto prvku CSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel zdznam o
vysledcich pfezkoumani Objednateli nepfedal, ma se za to, Ze neshledal zadné zavady ve smyslu uplatnéného
nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze tuto smlouvu provéfil vsouladu sustanovenim odstavce 7.4.3. Ovéfovani
nakupovaného produktu Ceské technické normy CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyzédani Objednatele
bezodkladné predlozit pisemné diikazy o provadéni ¢innosti stanovenych vySe uvedenym systémem fizeni jakosti,
zejména v odstavcich 8.3. Rizeni neshodného vyrobku, 8.5.2. Opatieni k népravé a 8.5.3. Preventivni opatieni Ceské
technické normy CSN EN ISO 9001.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen pfedlozit Zhotovitel v terminu uvedeném ¢lanku II. odstavec 2.2.2.
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této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto naleZitosti, které pfipravi Zhotovitel:
> Soupis vad a nedodélkii ¢lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v¢. profesi.
> Soupis vSech dokladii (podle ¢lanku XII. odstavec 12.3. této smlouvy) a fyzické doloZeni téchto dokladti,

19.1.

19.2.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.
20.6.
20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

které odpovédny zastupce Zhotovitele ovéfil a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se
zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis a souvisejicich
predpist.
TDS provede kontrolu dokladti. V pfipadé, Ze doklady budou netiplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisti, a souvisejicimi
predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno k predani a pfevzeti.

Clanek XIX. Nasledna nemoznost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemoznost plnéni.
PInéni neni nemozné, 1ze-li dluh splnit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby nebo az po
urcené dobé.

Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Zavérecna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veSkeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitini potieby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu tdajii uvedenych v zahlavi
této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. U¢innost ma takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici
z této smlouvy na tfeti osobu.

Tuto smlouvu 1ze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznac¢enymi jako dodatek s pofadovym ¢islem ke smlouvé o dilo
a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichz 4 obdrzi Objednatel a 2 Zhotovitel.
Tato smlouva nabyva platnosti a ti¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupctt smluvnich stran.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

ptiloha &slo L. ROZPOCET;

piiloha &islo T HARMONOGRAM PLNENT;

pfiloha &slo IIL. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
ptiloha &islo IV. TABULKY SUBDODAVATELE

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy
dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile a nebyla
uzavfena v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek. Na ditkaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

Pfipadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé€, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli dtivodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zptisobu
provedeni zamérti obsazenych v té ¢asti smlouvy, jezZ pozbyla platnosti.

VBrné dne .......cceeveveeeennenenneennnns V... dne

za Objednatele za Zhotovitele

(jméno, funkce, podpis — doplni uchazec)
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PRILOHA CISLOI. SMLOUVY O DILO
ROZPOCET

(Zhotovitel jako uchazec o vefejnou zakdzku doklddd jako soucdst své nabidky)

PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENI

(Zhotovitel jako uchazec o verejnou zakdzku doklddad jako soucdst své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU
PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA
A ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychazi z ustanoveni ¢l. I. odst. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy a ¢l. IV. odst. 4.4. této smlouvy a fe$i organizacni zajisténi,
uplatnéni, projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v ¢l. I. odst. 1.2. 1.této smlouvy. Postup smluvnich
stran podle této dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci véech zmén pfedmétu dila a jejich piipadnych dopadt do ceny
dila a terminti realizace dila.

Pro tiéely této dohody se ZMENOU dale rozum{ zmény specifikované v &l. I odst. 1.2.1. této smlouvy :
e pokud zménou dojde k ztiZeni dila a ke sniZeni ceny dila (ménéprace);
e pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;
e pokud zména bude povahy nepfedvidanych praci pii realizaci dila;

e pokud si Objednatel vyslovné objedna provedeni vicepraci

clanek I.

ZMENA bude predlozena neodkladné po zjisténi jeji nutnosti a to pisemné - zpisem do stavebniho deniku, p¥ipadné do
deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis zmény (tj. v navaznosti na pouzité materialy, zmény dilc¢ich technickych feseni,
upravy a dodatky projektového feseni apod.). Na zakladé zapisu v deniku zmén Zhotovitel neodkladné vyvola jednani o
zmeéné.

¢lanek II.

Na zakladé zapisu a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zmeénovy list podle pfilohy této dohody a dolozi ho polozkovym
rozpottem ZMENY (pokud jde o zménu vedouci ke zméné predmétu dila nebo ceny dila). Zménovy list bude odsouhlasen a
podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pfipraveny zménovy list bude pfedloZen poskytovateli dotace ke schvaleni a k provedeni zadavaciho fizeni podle zakona
o vefejnych zakazkach. Po schvéleni poskytovatelem dotace a po provedeni zadavaciho fizeni bude zménovy list pfedlozen
k podpisu opravnénych zastupcti smluvnich stan.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele: .......ccccevvviniiiniiiniinnninnnn. TDS (doplni objednatel pred podpisem smlouvy)

.................................... OISM (Oddéleni investic a spravy majetku) (doplni objednatel pred
podpisem smlouvy)

za Zhotovitele : hlavni stavbyvedouci (doplni uchazec)

za Projektanta:  Ing. arch Petr Stojan, autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projednani zmény predklada a zarucuje:
e DPredklada technicky popis zmény a odavodnéni jeji nezbytnosti, pokud byla zména vyvoland v dtsledku
nepredvidatelnych skutecnosti, které nebyly feSeny v PROJEKTU;
e Pfedklada technicky popis zmény, pokud se jedna o zménu vyzadanou Objednatelem;
e Zarucuje, Ze technické feSeni zmény bylo projednano s Projektantem;
e Zarutuje, 7e ROZPOCET zmény je zpracovéan v souladu s touto smlouvou;
e  Odstranuje nedostatky a predklada upravené navrhy feseni zmény podle pripominek Projektanta a TDS.
Projektant pfi projednani zmény provéfuje:
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e  Provéfuje, zda zména byla vyvolana v disledku nepfedvidatelnych skutecnosti, které nebyly feseny v PROJEKTU
(pokud se nejednd o zménu vyzadanou Objednatelem) a ovéfuje nezbytnost provedeni zmény vzhledem
k PROJEKTU a situaci na stavbé pii realizaci dila;

e  Provéfuje a potvrzuje spravnost technického feSeni zmény a jeho soulad s PROJEKTEM;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni polozek ROZPOCTU zmény.

TDS pii projednani zmény provétuje:
e Provéfuje spravnost nasazeni jednotkovych cen, spravnost vypoétu ceny zmény v ROZPOCTU zmény;
e Na zdkladé stanoviska Projektanta ovétuje nezbytnost provedeni zmény.

Ke schvéleni zmény predmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele: ........ccoceuviiniiiniinnninnins (doplni objednatel pred podpisem smlouvy)

Za ZhotoVitele : Livvviviscsicsnscncncnsnsencusnseses ceeieieiiinensieneseneenes st nenenasaenenes (doplni uchazec)

Objednatel schvalenim zmény ovéfuje:
e  DPotvrzuje, Ze zména byla vyvolana v diisledku nepfedvidatelnych skutecnosti, které nebyly feSeny v PROJEKTU,
piipadné, Ze se jedna o zménu vyzadanou Objednatelem;
e Potvrzuje, ¢ ROZPOCET zmény odpovid4 projektové dokumentaci zmény a vykazu vymér, ktery zpracoval
Projektant nebo Zhotovitel (pokud zména vyzadovala projekéni zpracovani);
e Dévé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU zmény.

Zhotovitel schvalenim zmény ovétuje:
e Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU zmény a v terminech uvedenych ve
zménovém listu.

Zmény, které maji dopad do zvyseni ceny, podléhaji téZ schvaleni poskytovatele dotace a postupu podle zakona o vefejnych
zakazkach.

clanek IV.
ZMENA je schvélena, pokud je zménovy list podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Schvalena ZMENA musi

byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, nasledné mize byt
Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem provedenych praci.

clanek V.
O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zastupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, ktera je p¥ilohou této

dohody. Soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmén, ve které budou uvedeny vsechny
schvélené ZMENY. Na zékladé tabulky koneéné evidence zmén bude vyéislena celkové cena, za kterou bylo dilo realizovano.

¢élanek VI.

Nedilnou soucasti pfilohy ¢. III. této smlouvy jsou tyto dilci pfilohy:

P¥iloha ¢&. IIL1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU

VBmédne ....coevevvnenennnnn.. Vot dne ...coeveviinininannn..

za Objednatele za Zhotovitele

(jméno, funkce, podpis — doplni uchazec)
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DILO
TABULKY SUBDODAVATELE

Tuto prilohu tvofi 4 tabulky, které Zhotovitel k podpisu smlouvy nevypliiuje, nebot se jednd o formuldte, které slouzi jako
podklad pro hldseni subdodavatelii podle § 147a zdkona ¢. 137/2006 Sb.
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