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Technicky list zmény (TLZ) ¢.: 10

Datum predloZeni TLZ:

SoD ¢.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

Projekt registraéni €islo:

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonéz, objekt 33, VFU v Brné.
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a dostavha objekiu

Nazev zmény: Stavebni dpravy m.c. 9 - ustdjeni ovci

Davod zmény (vyjadieni projektanta realizaéni dokumentace):

Zména byla provedena z divodu zmény pro akreditaci zvifetniku, izolaéni box, povrchy stén a podlah.

Popis zmény:

1. Zména povrchu podlahy z epoxidové stérky na kartd€ovany beton

2. ObloZeni stén do vy3e 0,9 aZ 1,0 nad podlahu keramickym obkladem

3. Zfizen 1zo boxu pfezdé&nim stdvajiciho jednoprostorového ustajeni pevnou zdénou pfitkou s pinymi
dvermi

2 vz

Vyjadfeni projektanta predchozi éasti projektové dokumentace ke zméné:

Pfi projednavéni a preschvaleni provozu Experimentainiho zvifetniku s ohledem na novou legislativu tykajici
se manipulace a zachdzeni se zvifaty platny od 1.1.2013, (Zakon na ochranu tyranych zvitat), byl ze strany
pfisludného organu — Krajska veterinarni sprava, vznesen pozadavek na drobné zmény a Gpravy pivodniho
projektovaného feseni.

Tyto zmény se tykaly :

- Zména povrchu podlahy z epoxidové stérky na kartacovany beton

- ObloZenf stén do vy3e 0,9 aZ 1,0 nad podlahu keramickym obklade

- Zfizeni 1zo boxu piezdé&nim stavajiciho jednoprostorového ustajeni pevnou zdénou pfickou s plnymi dveFmi

Bez takio provedenych Uprav by nebylo moZno s ohledem na zménu legislativy k 1.1.2013 zahdjit provoz
vlastniho Experimentalniho zvitetniku a ziskat potfebnou akreditaci pro védeckou, vyzkumnou a vyukovou
{innost.
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Zména ma vliv do nasledujicich profesi:

Pfitky, omitky, podlahové kce, obklady keramické

Piilohy:

Rozpodet

€asovy dopad oproti ptivodnimu Feeni bez dopadu
a i i i
y cdopacioprotip s dopadem: -

Orientacni cenovy dopad: Odpocet: 36 387,12 K¢
Pripocet: 43 217,09 K&
Celkem: ~ 6 829,97 K&

Detailn{ vykaz vymér je pfilohou &.: 1

Jméno Datum Podpis Razitko
Za objednavatele: Prof.MVDr.Vladimir Vecerek, CSc.,,MBA

Ing. Sevéik Vit

ZaTDI

\

Ing. Arch. Stojan Petr \
Za projektanta: \

David Horak \ —_—

Za zhotovitele: '
Ing. Tomas Hadwige\\ M\'J
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby  |VFU Brno, Viceprace JKSO
Nazev objektu | Stavebni tpravy chiév (m.3. 09) ECO
Nazev Gasti Misto
Ic DIC
Objednatel VFU Brno
Projektant Project Building
Zhaotovitel HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemni stavby Morava
Rozpodet &islo Zpracoval Dne
L HBaranik Pavel
Mé&rné a tidelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Podet Naklady / 1 m,j. Podet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpodtové nakladyv CzZK
A | Zakladni rozp. naklady B  |Doplitkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 [HSV |Dodavky 2 692,00 [ 8 |Prace pfesdas 0,00 | 13|Zafizeni stavenists 0,00
? Montaz 10 645,65 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 | 14{Mimostav. doprava 0,00
3 [PSV |Dodavky 15 715,07 | 10| Kulturni pamatka 0,00 |15{Uzemni viivy 0,00
T Montaz ~22 22275 |11 0,00 | 18|Provozni viivy 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17| Ostatni 0,00
? Montéz 0,00 18|NUS z rozpogiu 0,00
7 |ZRN (F. 1-8) 6 829,97 | 12|DN (i. 8-11) 0,00 [19|NUS (F. 13~18) 0,00
20[HZS ~ 0,00 |21 |Kompl. &innost 0,00 [22{Ostatni naklady 0,00
Projektant , D  |[Celkové naklady
P G{ﬁ’ 23|Soudet 7, 12, 19-22 6 829,97
Datum a podpis '757 Razitko 241 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednate ' 25| 21 % 6 829,97 DPH 1434,30
26|Cena s DPH (F. 23-25) 8 264,27
Datum a podpis Razitko E Pripocty a odpotty
Zhotovitel , \’L 27|Dodavky objednatele 0,00
&’A{\ZQ\'\L‘
(/{T C% 28|Klouzava dolozka 0,00
Datum a podpis Razitko 29)Zvyhodnéni + - 0,00




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VFU Brno, Viceprace
Objekt: Stavebni tipravy chlév (m.&. 09)
Cast:
JKSO:
Objednatel: VFU Brne
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemni stavby Morava
Datum: 26.03.2013
Kéd. Papis Cena celkem
1 2 3
HSV Prace a dodavky HSV 13 337,65
3 Svislé a kompletni konstrukce 5 597,53
8 Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplni 7 541,00
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 199,12
99 Pfesun hmot 199,12
PSV Prace a dodavky PSV -6 507,68
766 Konstrukce truhlarské 5 254,95
777 Podlahy lité -36 387,12
781 Dokongovael prace - obklady keramické 24 624,43

Celkem

6 829,97
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