

**Příloha č. 29**  
**příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl**

**Technický list změny**

VERZE Č. 1.0

ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

## Technický list změny (TLZ) č.:

18

Datum předložení TLZ: 12.6.2013

SoD č.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

Projekt registrační číslo:

Stavba: Centrum diagnostiky Zoonóz, objekt 33, VFU v Brně.

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a dostavba objektu

Název změny: MNP - kácení dřevin

### Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Tato změna byla vyvolána požadavkem, jehož potřeba vyplynula až v rámci realizace stavby a byla shledána provozně opodstatněnou. Stávající dřeviny byly objednatelem shledány v dobrém stavu a vzhledem k celkové architektonické koncepci areálu VFU- parková úprava, bylo požadováno, aby káceny nebyly.

### Popis změny:

Nekácení 4 kusů dřevin.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Tato změna byla vyvolána přehodnocením zdravotního stavu dřevin kolem objektu č. 33, původně určených pro kácení, a jelikož po výchovných prořezech v loňském roce se zdravotní stav nezhoršil, byl rozsah kácení eliminován, rovněž i s ohledem na ekonomickou úsporu a výhodnost.

Tato úprava specifikovaná ZL č. 18 plně zapadá do konceptu celkové obnovy zeleně areálu VFU a je na ni možno bezproblémově navázat i v budoucnu.

Změna má vliv do následujících profesí:

SO-02 - Sadové úpravy


Přílohy:

Rozpočet.

Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu
		s dopadem: ---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	9 703,98 Kč
	Přípočet:	0,00 Kč
	Celkem:	-9 703,98 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Prof.MVDr.Vladimír Večerek, CSc.,MBA			
Za TDI	Ing. Ševčík Vít			
Za projektanta:	Ing. Arch. Stojan Petr			
Za zhotovitele:	David Horák			
	Ing. Tomáš Hadwiger			



Název akce:

# CENTRUM DIAGNOSTIKY ZOONÓZ OBJEKT 33, AREÁL VFU BRNO

## SO 002 - SADOVÉ ÚPRAVY - změnový list

Investor: VFU, Palackého třída 1/3  
612 42 BRNO

Projektant: PROJECT BUILDING, s.r.o.  
Erbenova 8, 602 00 Brno

### Změnový list

#### I. Kácení dřevin

-9 703,98

##### I. Kácení dřevin

###### 823-1 Plochy a úprava území

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1	11210-1111	Pokácení list.stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopr.prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 na řezné ploše pařezu do 200 mm - č. 298, 299, 300, 374	ks	-2	120,00	-240,00
3	11210-1115	dtto na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm - č. 289, 290, 291, 303	ks	-1	1 445,00	-1 445,00
4	11210-1116	dtto přes 600 do 700 mm - č. 295	ks	-1	2 890,00	-2 890,00
11	11120-3111	Odstranění pařezů odfrézováním až do hloubky 500 mm - pařezy po vykácených stromech + pařez č. 376	m²	-1,7976	2 007,00	-3 607,78
<b>823-1 Plochy a úprava území celkem</b>						<b>-8 182,78</b>

###### 800-1 Zemní práce

p.č.	položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
2	16230-1401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, s naložením, složením a dopravou do 1 km, průměr kmene přes 100 do 300 mm - č. 294; 298; 299	ks	-2	16,00	-32,00
4	16230-1403	dtto průměr kmene přes 500 do 700mm - č. 289, 293, 295	ks	-2	80,00	-160,00
7	16230-1411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých s naložením, složením a dopravou do 5 km, průměr kmene přes 100 do 300 mm - č.294; 298; 299	ks	-2	80,00	-160,00
9	16230-1413	dtto průměr kmene přes 500 do 700mm - č. 289, 293, 295	ks	-2	482,00	-964,00
<b>800-1 Zemní práce celkem</b>						<b>-1 316,00</b>

###### Likvidace odpadu (spalovna, skládka)

popis	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	cena celkem
1 likvidace odpadu z kácení	t	-1,71	120,00	-205,20

**s o u č e t**

###### Kácení dřevin celkem

**-9 703,98**

