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Technicky list zmény (TLZ) €.: 5

Datum piedloZeni TLZ:

SoD &.: 9130/00023

Ze dne: 27.6.2012

Projekt registraéni &islo:

Stavba: Centrum diagnostiky Zoondz, objekt 33, VFU v Brné.
Objekt: SO 01 - Rekonstrukce a dostavba objektu

Nazev zmény: Prezdéni svétlikovych obrub

Dlvod zmény (vyjadfeni projektanta realizaéni dokumentace):

Po odstranéni plvodni skladby stiechy byl zjiStén havarijni stav svétlikavych obrub, tyto byle nutno prezdit.

Popis zmény:

Odbourdni a nové pfezdénf svétlikovych obrub, vietné nového Zelbet vénce.

Vyjadieni projektanta pfedchozi ¢asti projektové dokumentace ke zméné;

Pfi zpracovavani projektové dokumentace vy3e uvedené akce se pfedpokladalo s vyuZitim konstrukei
stavajicich svétlikd pitevny pro osazenf svétlik( novych.

Teprve az po provedenf bouracich pracf stfeSniho pld3té a odkryti konstrukci t&chto svétlikovych obrub, byly
tyto shledany jako nepoutitelné pro znovuosazeni svétlikli novych —téméf havarijni stav, a bylo nutno tyto
odbourat a provést jejich nové vyzdéni i s ukonlujicim ztuZujicim ZB véncem, jednalo se o oba svétliky
stavajici pitevny.

Pfi zpracovavani projektové dokumentace vySe uvedené akce se predpokladalo s vyuitim konstrukef
stavajicich svétlikd pitevny pro osazeni svétliki novych.

Teprve aZ po provedeni bouracich praci stfe3niho plasté a odkryti konstrukei téchto svétlikovych obrub, byly
tyto shledény jako nepouzitelné pro znovuosazeni svétlikd novych — téméF havarijni stav, a bylo nutno tyto
odbourat a provést jejich nové vyzdénf i s ukonéujicim ztuZujicim ZB véncem, jednalo se o oba svétiiky
stavajici pitevny.
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Zména ma vliv do nasledujicich profesi:

Bouraci prace, HSV - Svislé konstrukce

Prilohy:

Rozpodet

Casovy dopad oproti pdvodnimu feseni bez dopadu
vy dopad oproti imuf i
¥ aep RO P s dopadem: -
Orientacni cenovy dopad: Odpocet: 0,00 K&

Pripodet: 21.369,62 K&

Celkem: 21 365,62 K&
Detailni vykaz vymér je pfilohou & 1

Jméno Datum Podpis Razitko

Za objednavatele: Prof.MVDr.Vladimir Vecerek, CSc.,MBA

Ing. Sevéik Vit
ZaTDI

\
4

Ing. Arch. Stojan Petr

Za projektanta:
R
David Horak l \ — \

Za zhotovitele: =
Ing. Toma$ Hadwh\ éﬁ/\
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézev stavby | VFU Brno, Viceprace JKSO
Nézev objektu | PFezdéni obruby svatliki eCo
Nézev ¢asti Misto
Ic DIC
Objednatel VFU Brno
Projektant Project Building
Zhotovitel HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemni stavby Morava
Rozpodet &islo Zpracoval Dne
HBaram’k Pavel 08.04.2013
Mérné a uéslové jednotky
Podet Nakiady / 1 m,j. Pocet Naklady /1 m.j. Podet Néklady /1 m,j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpod&tové nakladyv CZK
A [Zakladni rozp. naklady B Dopliikové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 {HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Prace preséas 0,00 |13|Zafizeni stavenistd 0,00
2 Montaz 21 369,62 | 9 |Bez pevné podi. 0,00 {14{Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV [Dodévky 0,00 | 10|Kulturni pamatka 0,00 [15}Uzemni viivy 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |18|Provozni viivy 0,00
5"M" |Dodavky 0,00 17| Ostatni 0,00
8 Montaz 0,00 18{NUS z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (7. 1-6) 21 369,62 | 12|DN (F. 8-11) 0,00 |19INUS (F. 13-18) 0,00
20{HZS 21|Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatni naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Soucet 7, 12, 19-22 21 369,62
Datum a podpis . Razitko 24115 % 0,00 DPH 0,00
¥
Objednatel / 25| 21 % 21 369,62 DPH 4 487,70
26|Cena s DPH (F. 23-25) 25 857,32
Datum a podpis Razitko E Pripocty a odpotty
Zhotovitel 27| Dodavky obj
. y objednatele 0,00
LT S
m { 28| Klouzava dolozka 0,00
\ A Raw. T
Datum a podpis Razitko 29]zvyhodn&ni + - 0,00




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: VFU Brno, Viceprace
Objekt: Pfezdéni obruby svétliki
Cast:
JKSO:
Objednatel: VFU Brno
Zhotaovitel: HQCHTIEF CZ a. s., divize Pozemni stavby Morava
Datum: 08.04.2013
Kéd Popis Cena celkem
1 2 3
HSV Prace a dodévky HSV 21 369,62
3 Svisié a kompletni konstrukce 7 708,25
4 Vodorovné konstrukce 9176,67
8 Upravy povrehi, pedlahy a osazovani vyplni 3 362,46
9 Qstatni konsirukee a prace-hourani 1124,24
99 Pfesun hmot 1124,24

Celkem

21 369,62
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