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VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO
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SMLOUVA O DILO

¢. smlouvy objednatele: 9130/00312, ¢. smlouvy zhotovitele: 700161

Smluvni strany:

Nézev: Veterinarni a farmaceuticka univerzita Brno (dale také ,,VFU Brno®)

Sidlo: Palackého tf. 1946/1, 612 42 Brno

IC: 62157124

DIC: CZ62157124

Vefejna vysoka Skola - nezapisuje se do obchodniho rejstriku

Zastoupena: prof. MVDr. Aloisem Necasem, Ph.D., MBA, rektorem VFU Brno
ve vécech technickych zastoupena: Ing. Jaroslavem Kuncem, Re-odd. investic a spravy majetku -

kontakt: +420 54156 2050, KUNCI@vfu.cz |

(dale jen ,objednatel”)

PS BRNO, s.r.o.

Sidlo: Videnska 153/119b, 619 00 Brno

IC: 25506820

DIC: CZ25506820

Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka Brno, a.s., ¢.0.: 19-8646230207/0100

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., €.0.: 2108057446/2700
Zapsana: Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 28578

Zastoupena:

ve vécech smluvnich: Ing. Michalem Matyasem, jednatelem spoleénosti
ve vécech technickych:
Ing. Jindfich Filla, hlavni stavbyvedouci,
kontakt: +420 725 654 363, filla@ps-brno.cz
Libor Svoboda, zastupce hlavniho stavbyvedouciho,
kontakt: +420 602 686 545, svoboda@ps-brno.cz

(dale jen ,,zhotovitel” nebo ,dodavatel”)

Smluvni strany uzaviraji ve smyslu § 2586 a ndsl. zakona & 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, v platném
znéni (déle jen ,obéansky zdkonik”), tuto smlouvu.

Preambule

Touto smlouvou se v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sh., o zadavéni verejnych zakdzek, v platném
znéni (dale jen ,ZZVZ"), a s jeho provadécimi pravnimi pfedpisy realizuje vefejnd zakdzka s nazvem
»VFU — Rekonstrukce objektu €. 31” v ramci niZ zhotovitel pfedlozil vitéznou nabidku zpracovanou
podle zaddvaci dokumentace objednatele. Obé smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsazené

1123



v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, pfi¢em?Z za zédvazné se pro obé smluvni strany povazuje
rovnéz nabidka zhotovitele a zadavaci dokumentace. VySe uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, 7e
podle platnych pravnich pfedpis(, stanov, spolecenské smlouvy nebo jiného obdobného organizaéniho
piedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

I Predmét smlouvy a misto plnéni

Zhotovitel se touto smlouvu zavazuje pro objednatele provést na svij ndklad a nebezpedidilo,
kterym se rozumi provedeni rekonstrukce objektu €. 31 (dale také ,realizace dila”, ,pfedmét
dila“ nebo , dilo”), ktery se nachazi v arealu VFU Brno, a to pfi jeho zdpadni hranici. Pfedmét
dila je specifikovdn Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby s nazvem ,Ustav biologie
a chorob volné Zijicich zvifat - objekt 31, areal VFU Brne” (ddle jen ,projektova
dokumentace”). Projektovou dokumentaci zpracoval: PROJECT building s.r.o., se sidlem
Erbenova 375/8, Cernd Pole, 602 00 Brno, ICO: 479 17 431. Nedilnou souédsti projektové
dokumentace je vykaz vymér zpracovany projektantem a ocenény zhotovitelem (dale také
,~ocenény vykaz vymér”). Projektova dokumentace, stavebni povoleni, vyjadieni Géastnikd
fizeni a dotCenych organ statni spravy, byly pfedény zhotoviteli pfi uzavieni této smlouvy.

Predmétem smlouvy je dale povinnost zhotovitele provadét komplexni zaruéni servis na dile
dle podminek uvedenych v ¢lanku XIV. této smlouvy, a to po celou dobu trvéni sjednané
zdrucni doby.

Pfedmétem smlouvy je tak realizace vySe uvedeného dila vsouladu s projektovou
dokumentaci, pravomocnym stavebnim povolenim stavby (stavebni povoleni ¢&.j.
11434/19/2300/989/To-1, ze dne 6.9.2019), nabidkou a zaddvaci dokumentaci a dale
v souladu s podminkami danymi technickymi normami, pravnimi pfedpisy, provadécimi
pravnimi pfedpisy a timto smluvnim vztahem a déle provddéni komplexniho zédru¢niho servisu.

Predmétem smlouvy je dale povinnost zhotovitele zpracovat:

- Dodavatelskou projektovou dokumentaci (v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci dila,
jeji projednani, odsouhlaseni a schvdleni projektantem a objednatelem. Dodavatelskou
projektovou dokumentaci se rozumi téZ dopracovani realizacni projektové dokumentace se
zfetelem na nahidnuté konkrétni stavebni materialy, vyrobky, technologie, stroje, zafizeni
a systémy urcené pro osazeni nebo zabudovéni do stavby).

- Dokumentaci skutecného provedeni stavby (dila) podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sh. o
dokumentaci staveb v platném znéni (dale jen ,vyhlaska o dokumentaci staveb”) pro
viechny objekty stavby svyznafenim pfipadnych zmén oproti provadéci dokumentaci
stavby v poctu 6 paré (tisténé) + 1x v digitdInim zpracovani na CD ROM

Dokumentace skuteéného provedeni stavby (dila) bude provedena podle nasleduijicich
zasad:

- Do projektové dokumentace pro provedeni stavby viech stavebnich objektl a provoznich
soubor(l budou zfetelné vyznaceny viechny zmény, k nimZ doslo v pribéhu zhotoveni dila.

- Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k #adnym zménam,
budou oznafeny napisem ,beze zmén”.

- Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

- U wykres( obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.
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Do realizace predmétu dila patifi mimo jiné nasledujici souvisejici prace a €innosti:

Zpracovani ¢asového i finanéniho harmonogramu postupu praci. Navrh harmonogramu je
pfilohou nabidky zhotovitele. Pfed zahdjenim praci bude tento harmonogram zpracovan
podrobnéji po dnech (napf. doplnén o udaje tykajici se poctu subdodavateld, pracovnikil
apod.}. Na pravidelnych kontrolnich dnech bude mimo jiné zhotovitelem pfedkladan
podrobny mésicni harmonogram. Harmonogram je nedilnou soucasti této smlouvy.

ovéfeni ostatnich podzemnich siti pfed zahajenim stavebnich praci,

zajisténi geodetického vytyceni stavby a vytyceni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost
za jejich neporuseni béhem vystavby a zpétné protokoldrni preddni jejich spravcim,

udrzovani pofadku na stavenisti,

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho, bezpeénostniho a stavebné
technologického charakteru k Fadnému provedeni dila,

veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména zaméstnancl objednatele a student(),

ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymérenych poplatkd a ndjemného,

zajisténi a provedeni viech nutnych priizkumi, rozbor( zkousek, atesti a revizi dle CSN
(pFipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokoli
u akreditované zkusebny),

zajisténi atest( a dokladi o poZadovanych viastnostech vyrobki pfed jejich zabudovanim
(i dle zakona ¢&. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zdkond, v platném znéni — prohlaseni o shodé) a revizi veskerych elektrickych
zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi véech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(i a revizi podle CSN a pFipadnych
jinych prévnich nebo technickych pfedpisd platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametr( dila,

uplnd kontrola nad provadénim dila zhotovitelem. K tomuto Gcelu zhotovitel zpracuje
interni plan kvality pro predmét dila, podle kterého bude pfi realizaci stavby postupovat.
Vyluéné zhotovitel bude zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostfedky, metody,
techniky, uZité technologie a za koordinaci riiznych ¢asti dila, a to zejména za bezpelnost a
stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpecnost veSkerych uZitych
technologickych postupfl,

zavazani se zadavatele ktomu, Ze pfi realizaci této smlouvy bude piné respektovat
ustanoveni Ceskych technickych norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN 1SO 9001),
tykajicich se systému fizeni kvality, a to ve v3ech fazich plnéni pfedmétu této smlouvy, a to
i v pfipadé, Ze zhotovitel neni certifikovan. Zhotovitel bude postupovat pfi kontrole kvality
podle interniho planu kvality.

uéast na jednanich a kontrolnich dnech,
spoluprace s objednatelem v ramci zkusebniho provozu,
zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité,

naklady za odbér vody, el. energie, atd. (odbérnd mista zajisti zhotovitel),
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I.1.

.2

- odvoz a uloieni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni,

- uvedeni viech povrchi dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelefi apod.), ktery bude pied zapocetim stavby dodavatelem vhodnym zplGsobem
zdokumentovan v&. zapist o provéfeni prevzeti praci od spravct apod.,

- zajisténi zimnich opatieni,
- v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.

spravetim siti, viastniklim a uZivatelim dotfenych pozemk( apod., v&. zapisi o provéfeni
prevzeti praci od spravcd apod.,

- zabezpeéeni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,
- zaji$téni a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

- zhotovitel je povinen uhradit pfipadné $kody zpisobené jeho ¢innosti vlastnikiim okolnich
nemovitosti, vé. Ghrady skod na porostech,

- nejpozdéji k datu pfedani a pfevzeti staveniété preda zhotovitel plan kontrol a zkou3ek pro
celou stavbu odsouhlaseny technickym dozorem objednatele,

- geodetické zaméfeni skutetného provedeni dila v podtu 6 paré (tisténé) + 1x v digitdlnim
zpracovéni na CD ROM. Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila bude provedeno
a ovéfeno opravnénym zeméméfitskym inZenyrem podle zakona & 200/1994 Sh., o
zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, v
platném znéni,

Predmét dila je déle blize specifikovédn v ocenéném vykazu vymér, ktery tvofi jako pfiloha
nedilnou soucéast této smlouvy o dilo.

Misto plnéni pfedmétu dila jsou projektovou dokumentaci vymezené plochy a prostory
v arealu Veterinarni a farmaceutické univerzity Brno, Palackého tf. 1946/1, 612 42 Brno
(katastralni Uzemi Brno — Kralovo Pole (kod ZUJ: 551007), Jihomoravsky kraj (kéd NUTS:
CZ064).

Il. Zmény dila

Pokud se pfi realizaci_dila vyskytnou nepiedvidatelné naklady {viceprace), které nejsou
zahrnuté v pfedmétu dila a objednatel ani zhotovitel je nemohl pfedvidat a jsou nutné pro
realizaci dila a tedy vedouci k napIné&ni cili a parametril projektu, lze tyto realizovat pouze
v souladu s touto smlouvou a v souladu se ZZVZ. Pfipadné viceprice jsou pfipustné, pouze
pokud jsou v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést soupis t&chto zmén, doplriki nebo
rozéiteni a ocenit jej zptisobem déle ve smlouvé uvedenym v cl. IV.6. Soupis zmén piedloZi
zhotovitel objednateli k odsouhlaseni formou zménovych listdl. Po odsouhlaseni zménovych
list a nasledné uzavieného dodatku &i dodatkd ke smlouvé mé zhotovitel pravo na realizaci
téchto zmén respektive na jejich dhradu. Pokud tak zhotovitel neudini, mé se za to, Zze prace a
dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.

Vetkeré zmény se zaznamendvaji do stavebniho deniku, pisemné (prokazatelné) se oznamuji
technickému dozoru objednatele (dale téz ,TDO"), musi byt odsouhlaseny TDO, osobou
povérenou k vykonu autorského dozoru projektanta a objednatelem. TDO nesmi provadét
shotovitel ani osoba s nim propojend. To neplati, pokud funkci TDO zastava sam objednatel.
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II.3.

11.4.

[1.5.

Il.6.

[.7.

11.8.

[.1.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu
dila i na zdkladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen pfedat zhotoviteli poZadavek
na tyto zmény, které zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouZitych v ocenéném vykazu
vymér a pokud to neni mozné, tak podle jim navrhovanych cen (za podminek dle této smlouvy
a v daném misté a éase plnéni obvyklych) a o téchto zménach uzavfou obé strany Dodatek ke
smlouvé, ve kterém dohodnou i pfipadnou Upravu terminu pfedani dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o daldi prace a dodavky, jejichz potfeba
vyvstane v ramci realizace dila a nebylo moZno ji pfedem pfedvidat, ve smyslu ¢l. 1.1 této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veikeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvni vztah se subdodavatelem
musi byt v souladu s touto smlouvou — za to odpovida zhotovitel) jakoby tyto prace je provadél
sam. Za subdoddvku je povafovdna realizace Casti zakazky jinymi subjekty pro vitéze
zaddvaciho Fizeni - zhotovitele.

Objednatel ma pravo byt pfitomen pfi vybéru subdodavateld zhotovitele u téch casti dila, u
kterych si to pfedem pisemné vyhradi. Objednatel bude zhotovitelem pfizvan kvybéru
subdodavatel( na VZT, El silno a slaboproud, MaR, hlinikové konstrukce.

V pfipadé, e by zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu subdodavateld a zaroven by se
jednalo o subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni
kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle ZZVZ, tj. novy subdodavatel musi splriovat

 tyté? kvalifikagni pfedpoklady jako subdodavatel plvodni. Zména subdodavatell je moZna

pouze po pfedchozim odsouhlaseni objednatelem. Stejnym zpiisobem bude projednana i
zména u osob v zaméstnaneckém &i jiném poméru u zhotovitele.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci, vie za sou¢asného dodrieni ZZVZ. SoucCasné se
zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepoutije Zddny material, o kterém je v
dobé jeho uZiti znamo, Ze je kodlivy. Pokud tak zhotovitel ugini, v plném rozsahu odpovida za
vzniklou ¥kodu a je povinen na pisemné vyzvéni objednatele provést ihned ndpravu a veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouZije

materidly, které nemaji obecn& zavaznymi pfedpisy poZadovanou certifikaci. Poruseni

povinnosti definované dle pfedchozich vét je povaZovano za podstatné poruseni smlouvy.

~ - 4 w rs

& Ml Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminech déle v tomto odstavci sjednanych. Terminy jsou
soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

e Zahsjeni stavebnich praci sedmy (7) kalendafni den od nabyti G€innosti této
smlouvy:.

e Ukongeni stavebnich praci nejpozdéji do 394 kalendafnich dnl od zahdjeni

stavebnich praci

e Pfedani dila (tjf\pa“'edéni a prevzeti dila bez vad a nedodélkt branicich v uZivani

dila ve smyslu § 2628 obtanského zakoniku) nejpozdéji do 410 kalendafnich dnl
od zahajeni stavebmch praci.

e Odstranéni veskerych vad a nedodé&lk(i nejpozdéji do 20-ti kalendarnich dnl od
fadného preddni a pfevzeti dila bez vad a nedodélkd branicich v uZivani dila.
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l.2.

[.3.

.4.

1I.5.

[11.6.

.7.

[1.8.

IV.1.

V.2.

IV.3.

Maximdlni nepiekrotitelny termin, kdy dojde k pfedéni a prevzeti dila bez vad a nedodé&lki

branicich v uZivani je 420 kalendarnich dni od zahajeni provadéni dila.

Protokoladrni pfedéni a prevzeti Stavenisté probéhne nejpozdéji 3 dny pfed zahajenim
stavebnich praci dle €l. 1.1 této smlouvy.

Podminkou pro zahdjeni stavebnich praci je v€asné predani stavenisté prostého prav tfetich
osob a pravomocného stavebniho povoleni.

Zahdjeni a ukonceni praci na dile je vazdno na vasné poskytnuti financnich prostfedkd pro
financovani dila. Pfipadné prodlouZeni terminu dokonéeni dila bude FeSeno pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

Lhiita vystavby se prodlufuje také o dobu nutného pferuseni praci pfi plsobeni vyssi moci a
odstrafiovani nasledk( jejiho plsobeni. Pferudeni praci pro prekazky na strané zhotovitele a
pFerueni praci pro plisobeni vy$8i moci se zaznamenavaji do stavebniho deniku.

Jsou-li prace z d@ivod (i pFekéZek na strané objednatele preruseny na dobu del3i neZ 3 mésice a
nejedna-li se o vy3si moc, je zhotovitel oprévnén poZadovat ndhradu pFeruSenim praci
prokazateln& vzniklych naklad( a také pfiméfenou tpravu smluvni ceny. Toto musi byt feSeno
pisemnym dodatkem k uzaviené smlouvé. '

Zhotovitel se zavazuje ukonéit dilo v celém rozsahu a bez vad brénicich uZivani je predat
objednateli v terminech uvedenych v €l lil.1 této smlouvy.,

Nedodrieni doby vystavby dle &l llIl.1 této smlouvy se p'pvaiuje za zavazné porudeni této
smlouvy a objednatel je opravnén vyactovat smluvni pokutu ve vy3i dle €l VI této smlouvy,
pokud nebude harmonogram upraven na Zadost smluvnich stran z dQivodii, které zhotovitel
nemohl pfedvidat a nemohl svym kondnim ovlivnit.

v. Cena za realizaci dila |

Cena za realizaci dila je stanovena v souladu s § 2 zakona Eff:526/1990 Sh., o cendch, v platném
znéni, a je obéma stranami dohodnuta jako cena smluvni ve vysi:
- Cena za realizaci &ini bez dané z pfidané hodnoty 68 029 988,- K¢
- Dan z pfidané hodnoty v zdkladni sazbé 21 % ze zéklaq;'Ll 68 029 988,- K¢ ¢ini ¢astku
14 286 297,- K& |

- Celkova cena za realizaci stavby &ini véetné dané z p¥idané hodnoty celkem 82 316 285,-
KE (slovy: osmdesatdvamiliondtristasestnacttisicdvéstéosmdesatpét KE)

Cena za realizaci dila (cena za realizaci stavby) je dale rozd"é|ena takto:

- Investiéni édst ceny dila ¢ini bez dané z pfidané hodnot\‘}.‘l‘67 599 573,- K&

- Neinvesti¢ni ¢ast ceny dila ¢ini bez dané z pfidané hodnc;ty 430 415,- K¢

Rozdéleni ceny dila na investi¢ni a neinvestiéni polozky je rovnéz uvedeno v ocenéném vykazu
vymer. \

Dafi z pfidané hodnoty podle ¢lanku IV.1. této smlouvy bude uctovana vidy v zakonné vysi ke

dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Podkladem pro sestaveni ceny za realizaci dila je ocenény vykaz vymér. Ocenény vykaz vymeér
je nedilnou sou&asti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném vykazu vymeér jsou

N,
i
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V.4,

IV.5.

IV.6.

V.7

IV.8.

V.1.

pevné. Témito cenami budou ocenény i veskeré pfipadné vicepréce, realizované zhotovitelem
do data pfedani a pfevzeti dila ve smyslu &l. XII. této smlouvy.

Obé strany se dohodly, Ze uvedend cena je nejvye pFipustnou a je platna po celou dobu

provadéni dila aZ do fadného predani dila. Tato cena obsahuje veskeré naklady na zhotoveni

pfedmétu dila v rozsahu uvedeném v €. | této smlouvy.

Cenu dila Ize ménit (pisemnym dodatkem ke smlouvé na zékladé dohody smluvnich stran)
pouze za nasledujicich podminek:

- pficelostatni zmé&né DPH, eventudlné jiné dané, majici vliv na cenu dila,
- pfiobjednatelem vyloucenych praci z predmé&tu pinéni,

- pfi zméndch dila vynucenych nepfedvidatelnymi okolnostmi, které nemohla ¥adné
ze smluvnich stran ovlivnit na zakladé zjisténi novych nepfedvidatelnych skuteénosti.

Veskeré zmény rozsahu pfedmétu dila proti ocenénému v{/kaku vymeér, které jsou realizovany
v souladu stouto smlouvou, musi byt vidy pfed jejich r'gealizaci pisemné odsouhlaseny
objednatelem véetné jejich ocenéni (dodatkem ke smlouvé). Pokud zhotovitel provede nékteré
z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto
povaZovany za soucast dila a objednatel mé pravo odmitnout jejich thradu.

Veskeré zmény v rozsahu pfedmétu dila proti ocen&nému vykazu vymér budou pak ocenény
nasledovné:

- na zakladé pisemného soupisu zmén v rozsahu pfedmétu dila proti ocenénému vykazu
vymér, odsouhlaseného obéma stranami, doplni zhotovitel jednotkové. ceny v té vysi,
kterou pouZil v ocenéném vykazu vymér s jednotkovymi cenami (ocenény vykaz vymér je
nedilnou soudasti této smlouvy),

- nebudou-li prace, které jsou pfedmétem zmén v ocenéném vykazu vymér obsaZeny, budou
pro ocenéni pouZity polozky z cenikl stavebnich praci RTS v aktudlni cenové urovni ke dni
predani nabidky zhotovitele, pokud ceniky RTS takové polozky neobsahuji, bude provedeno
ocenéni individualni kalkulaci a predlozenim nékolika cenovych nabidek podle situace na
trhu, 3

- vyndsobenim jednotkovych cen a mnoistvi provedenych mérnych jednotek bude

stanovena zdkladni cena zmén v rozsahu pfedmétu dila proti ocenénému vykazu vymér.
K celkovému souctu pak bude dopoctena aktudlni sazba DPH dle pFedpist platnych v dobé
zuctovani.
Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroCeni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukdzalo, 7e
je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezakldda pravo zhotovitele na
zvySeni ceny. ZvySeni ceny je moiné pouze za podminek danych touto smlouvou a na zaklad&
dodatku k této smlouvé.

V. Cena za komplexni zaruéni servis

Cena za provadéni komplexniho zaru¢niho servisu po celou dobu trvéni zaruéni doby, touto
smlouvou sjednané - provoznich ndkladi komplexniho zéruéniho servisu - jeho? pfedmét a
rozsah jsou vymezeny v ¢ldnku I. a ¢lanku XIV. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich

s

stran jako cena nejvyse pfipustnd, a to pausalni roéni ¢astkou takto:
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V.2.

V.3.

V.4,

V.5.

VI,

- Pausalni rocni castka provoznich ndkladli komplexniho zéruéniho servisu uvedenych
v ¢lanku XIV. této smlouvy Cini bez dané z pfidané hodnoty 160 000,- K&/12 mésich

- Darfi z pfidané hodnoty v zdkladni sazbé 21 % ze zakladu 160 000,- K& ¢ini ¢dstku
33 600,- K&/12 mésich

- Pausalni roéni €astka za provozni naklady v ramci komplexniho zarugniho servisu €ini
véetné dané z pfidané hodnoty 193 600,- K&/12 mésici (slovy: stodevadesattfitisicedestset
K¢)

Cena uvedena v €lanku V.1. této smlouvy je platnd pro kazdych 12 mésici trvani zaruéni doby

podle ¢l. X111.3. této smlouvy.

Dafi z pfidané hodnoty podle &lanku V.1. této smlouvy bude Gétovana vidy v zakonné wysi ke -

dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Cena provoznich nakladd komplexniho zdruéniho servisu uvedena v ¢lanku V.1. této smlouvy
se sjednava jako cena pevna a nepfekrocitelna (s vyjimkou, uvedenou v ¢lanku V.4.), platna po
celou dobu provadéni komplexniho zaruéniho servisu a7 do ukonceni zaruéni doby, zahrnujici
veSkeré provozni naklady Zhotovitele v ramci komplexniho zaruéniho servisu véetné dopadd
zmén cenové urovné a kurzovych rozdill. Cena provoznich nakladd komplexniho zaruéniho
servisu zahrnuje naklady: na provadéni vedkerych periodickych prohlidek predepsanych
vyrobcem doddvanych zafizeni, na nastaveni ¢i Gpravu nastaveni spravné funkce doddvanych
zafizeni, Cisténi a dezinfekci dodavanych zafizeni, na dodavky a zabudovani prvkd, které jsou
urceny k pravidelné vyméné (napf. filtry), veskery spotfebni materidl, naplné a nahradni dily,
které jsou tfeba kzajisténi provozu, na vyménu téch prvka dila, které maji krat$i dobu
zZivotnosti, pfipadné kratsi zaru¢ni dobu, ne? je zéruéni doba dila podle smlouvy, a které bude
tedy nutné v pribéhu trvani zaruéni doby vyménit, naklady na zajisténi provedeni provoznich
revizi a reviznich zprav, které bude nutné v pribéhu trvéni zaruéni doby pofidit ¢i obnovit
k zajisténi poZadavki podle pfislusnych norem a pfedpisQ.

Cenu provoznich nakladd komplexniho zéruéniho servisu Ize ménit pouze ve vztahu k pouzitym
prvkiim a materialdm, které maji byt v ramci provoznich nakladd komplexniho zaruéniho
servisu vyménény, a to pouze v pfipadé, Ze vyménéné prvky budou kvalitativné vyssi nez prvky
pivodné zabudované, a zabudovani kvalitativné vy3sich prvki je pro Objednatele Géelné nebo
prvky, které byly plvodné zabudovany, se jiZ nevyrabi. Pfipadnad uprava ceny v takovém
pfipadé musi byt mezi smluvnimi stranami pfedem pisemné dohodnuta.

Pokud bude nutné v ramci komplexniho zéruéniho servisu provést vyménu souéasti dila nebo
jejich repasi za ucelem technického zhodnoceni a Objednatel si takovou vyménu &i repasi
vyZadd, budou naklady s tim spojené Objednatelem uhrazeny podle skute¢né vyse vzniklych
nakladd. Toto ustanoveni plati pouze za pfedpokladu:

- Ze se nejednd o vymeénu, kterd ma byt provedena v rdmci provoznich néklad komplexniho
zarucniho servisu;

- Ze navyménu i repasi se nevztahuje zaruka Zhotovitele poskytovana podle této smlouvy.

Na vymény podle tohoto odstavce viak Zhotovitel poskytne zaruéni dobu miniméalné v takové
délce, kterou poskytuje vyrobce.

VI. Platebni podminky

Platebni podminky se fidi zasadami pro poskytovéni a éerpani prostfedk Ministerstva $kolstvi,
mlddeZe a t&lovychovy Ceské republiky. Veskeré fadné provedené prace budou mésicné
fakturovany. Zhotovitel pfedloii TDO vidy nejpozdéji do péatého dne nasledujiciho

8123




.

VI.2.
VI.3.
V14,

VI.5.

VI.6.

VIL7.
VI.8.

VI.9.

VI.10.

VIIL1.

Vil.2,

kalendafniho mésice soupis skutecné provedenych praci a po jeho pisemném odsouhlaseni
TDO (vyjadfi se do péti dnli po pfedani soupisu) vystavi fakturu se viemi néleZitostmi dafiového
dokladu, jejiz nedilnou soucésti musi byt soupis skuteéné provedenych a odsouhlasenych praci.
Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. V pripadé, Ze se TDO nevyjad¥i ve stanovené [h(it&, ma
se za to, Ze soupis skutecné provedenych praci byl odsouhlasen. Faktura bude vyhotovena v 5
stejnopisech vcC. pfiloh a bude obsahovat néleZitosti darfiového dokladu stanoveného zékonem
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Faktury budou uhrazeny na zékladé soupisu skute¢né provedenych praci odsouhlasenych TDO.
Ve smyslu § 1963 obcanského zékoniku se splatnost faktur stanovuje na 30 dnd.

Nedojde-li mezi obéma stranamik dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem pisemné odsouhlaseny, je
objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemiZe zhotovitel uplatfiovat Zddné majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu
objednatele.

Fakturu za provedené prace miZe zhotovitel pfedloZit pouze jedenkrat mési¢né za uplynuly
kalendafni mésic a faktura bude obsahovat veSkeré naroky zhotovitele s tim, ¥e budou
samostatné oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné zmény rozsahu
pfedmétu dila proti soupisu praci. Viceprace je moino fakturovat samostatné.

Zhotovitel bude vystavovat faktury oddélené za prace a doddvky investi¢niho charakteru a
neinvesticniho charakteru.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila.

PenéZity zavazek (dluh) objednatele se povaZuje za splnény v den, kdy je dluind &istka
odepsana z Uctu objednatele ve prospéch G&tu zhotovitele.

Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, ma objednatel pravo vratit ji zhotoviteli k opravé
s tim, Ze nova lhita splatnosti béZi ode dne doruéeni opravené faktury objednateli.

V pfipadg, Ze bude Cerpani prostfedki z MSMT v priib&hu provadéni dila pieruieno, oznami
objednatel tuto skute¢nost neprodlené zhotoviteli. Po tuto dobu bude zhotovitel pokragovat
v provadéni dila, pokud neobdr?i od objednatele pokyn k pferu$eni praci.

VILI. Bankovni zaruky

Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy pfedat objednateli bankovni zéruku za fadné
provedeni dila ve vy3i 10 % z celkové sjednané ceny dila bez DPH. Bankovni zaruka bude kryt
financni naroky objednatele za zhotovitele, které vzniknou objednateli z diivodu poruseni
povinnosti zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila a smluvené doby pinéni, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Bankovni zaruka musi byt
ucinna po celou dobu realizace dila a je3t& 3 mésice poté. Tato bankovni zéruka bude uvolnéna
po pfeddni a prevzeti stavby a poskytnuti bankovni zéruky dle €l VII.2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 30 dnéi od pieddni a prevzeti dila,
bankovni zaruku za fadné pInéni zarucnich podminek ve vy3i ve vyii odpovidajici 5 % z celkové
sjednané ceny dila bez DPH. Bankovni zéruka bude kryt ndroky objednatele za vzniklé $kody
z divodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze ZZVZ v pritbéhu zaruéni
doby, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Bankovni zéruka
musi byt dcinnd po celou dobu zarucni doby na dilo ode dne protokolarniho piedani a prevzeti
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VIL3.
VIl4.
VILS.
VIIILL.
VIIL.2.
VIII.3.
VIIL4,
VIILS.
VIILL6.
VIILY.
VIII.8.
IX.1.
1X.2.

dila. Platnost bankovni zaruky uvedené v tomto odstavci bude do 10. dne po skon&eni zaruéni
doby sjednané v ¢l. XIII. této smlouvy.

Bankovni zaruky musi byt neodvolatelné, bezpodmineéné, vyplatitelné na prvni poZadavek
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala diivody poZadovaného €erpdni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bankovni zéruku dle podminek €l. VII.1. této smlouvy neptedloZi, ma
objednatel prdvo nepodepsat smlouvu o dilo.

V pfipadg, Ze zhotovitel bankovni zaruku dle podminek &l VII.2. této smlouvy nepiedloZi, ma
objednatel pravo na odstoupeni od smlouvy pro podstatné porudeni smlouvy. Tim neni
dotéeno pravo objednatele na ndhradu $kody a smluvni pokutu.

VIIl. Sankce

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim provadéni dila, je objednatel opravnén
vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K€ za kazdy i zapocaty den prodlent.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila (tj. pfedani a pfevzeti dila bez vad a
nedodélkd branicich v uZivani dila ve smyslu § 2628 oh&anského zékoniku) je objednatel
opravnén vyactovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ghradé faktury, je zhotovitel oprdvnén objednateli
vyuctovat smluvni pokutu za prodleni sterminem splatnosti faktur ve wyii stanovené dle
Nafizeni vlady v platném znéni pro Grok z prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodé&lk( v terminu dle &l III. 1
smlouvy, je objednatel oprdvnén vylctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni, za kaZdy i zapo&aty den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi zafizeni stavenisté ve lhité stanovené v bodé X.10. této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kaidy den
prodleni.

V pfipadg, Ze nebude umisté&na v misté provadéni dila informaéni tabule s (idaji o provadéném
dile, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kaZdy
zjistény pripad a za kaZdy dalsi den aZ do napraveni nedostatku.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele, jeho? disledkem bude kraceni ¢i odebrani dotace
ze strany poskytovatele dotace, je zhotovitel povinen nahradit vzniklou $kodu v plné vysi. Toto
ustanoveni se pouZije i v pfipadé, e zhotovitel nedodrii povinnosti dle €l. I1.5. této smlouvy.

Dalsi sankce jsou ujednany pfimo v textu této smlouvy. Smluvni pokuta & sankce sjednana
v této smlouvé se nezapocitdva do nahrady kody.

IX. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést obvyklym zplsobem ode dne pFevzeti staveniité o pracich, které
provédi, stavebni denik dle § 157 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu a § 6 vyhladky o dokumentaci staveb, v platném znéni (déle jen “denik”), do

kterého je povinen zapisovat v8echny skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat Gdaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni

odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod. Povinnost vést denik kondi
pfedanim a pfevzetim dila.
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1X.3.

IX.4.

IX.5.

IX.6.

IX.7.

IX.8.

IX.9,

IX.10.

X.1.

V deniku musi byt uvedeny naleZitosti v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o Gizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), v platném znéni, mimo jiné:

- nazey, sidlo, ICO (pFip. DIC) zhotovitele,

- nézev, sidlo, ICO (pfip. DIC) objednatele,

- nazev, sidlo, ICO (p¥ip. DIC) zpracovatele PD,

- nézev, sidlo, ICO (pfip. DIC) technického dozoru,

- prehled v3ech provedenych zkousek jakosti a jejich vysledek,

- seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplrik(,
- seznam doklad( a Gfednich opatfeni tykajici se stavby.

Veskeré listy deniku musi byt ocislovany.

Zapisy do deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zajmu. Mezi jednotlivymi
zaznamy nesmi byt vynechana volnd mista. Mimo stavbyvedouciho mdZe do stavebniho
deniku provadét potfebné zdznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeny zéstupce pro
kontrolu provadénych praci, osoba povéiena vykonem autorského dozoru, koordinator BOZP
a dal3i osoby opravnéné k nahlizeni nebo zdpisu do deniku dle této smlouvy véetné pfisludnych
orgdn( statni spravy a to po celou dobu provadéni dila.

Smluvni strany se vyjadfuji k zapisu do deniku ve lhiité do 3 pracovnich dndl od provedeni
zapisO druhou stranou s vyjimkou ustanoveni uvedeném v él. IX.8. této smlouvy, bude-li
uplatnén.

O provedeném zdpisu v deniku s novymi zavaznymi skuteénostmi, (majicimi vliv na cenu dila
nebo hrozi-li vznik $kody, je zhotovitel povinen telefonicky informovat objednatele nebo jim
povéfeného zdstupce.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovafuji za zménu smlouvy, ale slou?i jako podklad
pro vypracovani dopliikdl a zmén smlouvy.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny vyse, vést pro ucely Fadné,
priibéZné a piesné evidence knihu dodatk( a zmén - pomocny stavebni denik vicepraci a zmén
dila. Do této knihy dodatk{l a zmén se zapisuji zejmeéna viechny zmény nebo Upravy dila, které
se odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprice nebo méné prace, které v
pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do knihy dodatk(i a zmén
uvest strucny, ale pfesny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny
vykaz vymér a bude-li to moZné, tak i ndvrh na zvy8eni a snizeni ceny.

Objednatel se k témto zdpisim vyjadfuje na pisemné vyzvani zhotovitele na adresu
objednatele uvedenou v této smlouvé, nejpozdéji viak do péti pracovnich dnil od vyzvani
zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném stavebnim deniku a
presné urceni, kde a kdy viceprace vznikly a z jakého dtivodu.

Stavebni denik je zhotovitel povinen pFedat objednateli jako soucast plnéni dila.

X. Stavenisté

Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci a prostor pro zafizeni
stavenisté,




X.2.

X.3.

X.4.

X.5.

X.6.

X.7.

X.8.

X.9.

X.10.

X.11.

XL1.

X2,

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenitts ve lhiité dle ¢l. 111.2 této smlouvy, pokud se strany
pisemné nedohodnou jinak. O predani a pfevzeti staveniité bude proveden samostatny z4pis
podepsany opravné&nymi osobami zhotovitele objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastnim nakladem radné vytyceni staveniété a béhem vystavhby
na své naklady Fadné pecovat o zékladni smérové a vyskové body, a to aZ do doby predani dila
objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objekt( a odpovida za jeho
spravnost. Zhotovitel je povinen dodriovat vSechny podminky spraved nebo viastnik siti a
nese veskeré disledky a $kody vzniklé jejich nedodrZenim.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly Fadné vytyceny, nese veskeré
naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetns piipadnych $kod, pokut apod.

Zhotovitel je povinen sezniamit se po prevzeti staveniité s rozmisténim a trasou pfipadnych
podzemnich vedeni na staveniiti a zajistit jejich vytyéeni vlastnim nakladem. Tyto bud’
vhodnym zplsobem preloZit, nebo chranit, aby v priibéhu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Veskerd potfebnd povoleni k ugivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskerg
pfipadné poplatky. Tyto ndklady jsou souéasti sjednané ceny.

lestlie v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit
dopravni znacky podle pfedpisu 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém staveniiti pofadek a Cistotu a je povinen
pribéiné odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho Ennosti. Zhotovitel je plvodcem
odpadu. Pfi naklddéni's odpady je zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zékona €. 185/2001
Sb., v platném znéni, a jeho provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfedavat TDO doklady
0 zajisténi likvidace odpadd vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s citovanym
zékonem.

Zhotovitel zajisti v pfipadé potieby i oploceni staveniété nebo jiné vhodné zabezpeéeni
a naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Nejpozdéji do 15 dnli po pfedéni a pievzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit zafizeni stavenigts
a upravit je tak, jak uréuje projektova dokumentace.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizenf staveni&té zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
vybudovaéni, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve
sjednané cené dila. Za staveniité zodpovida zhotovitel.

XI. Provadéni dila

Zhotovitel potvrzuje, e se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, e jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a se disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen provést dilo s maximalni odbornou pé¢i Fadné a kvalitné, na sviij naklad
a na své nebezpeci, ve sjednané dobé. Zhotovite| je pfi provadéni stavby povinen postupovat
tak, aby pfi realizaci stavby nedochézelo k nepfiméfenému obt&zovani vlastniki okolnich
nemovitosti. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila ddle postupovat tak, aby pfipadnd nezbytna
omezeni vlastnik(i nemovitosti dotcenych stavbou byla jen na nezbytné nutnou dobu (zajisténi
pFistupu a piijezdu k objektim, preruseni zasobovéni vodou, elektrickou energii...). Pokud
k témto omezenim bude nutno pristoupit je povinen zhotovitel vsechny vlastniky dotéenych
nemovitosti v dostate¢né dlouhém predstihu o téchto omezenich prokazatelné informovat.
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Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se viak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele. Zjisti-li zhotovitel, Ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je
povinen o této skutecnosti objednatele pisemné vyrozumét na adresu jeho sidla uvedeného
v této smlouvé a vyckat jeho stanoviska, jinak odpovidd za vzniklou $kodu. Objednatel se
vyjadfi pisemné na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvé do 48 hodin po doruceni
vyrozumeéni.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit vlastnim nakladem zhotovitel,
pokud v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

Objednatel nebo jim povéfena osoba ke kontrole provadénych praci je opravnén kdykoli
kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Zze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpiisobem. Jestlize zhotovitel dila tak neudini ani
v pfimérené IhGté mu k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvé
bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynt
danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v daléim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi alespori 3 pracovni dny pfedem. Pokud
tak neucini, je povinen na Zidost objednatele tyto prace vlastnim nakladem odkryt v terminu
stanoveném objednatelem. Plati v pracovni dny. Kontrola ve dnech pracovniho volna musi byt
oznamena min. 5 pracovnich dnt pfedem a dohodnuta ob&ma stranami.

Pro pfipad, Ze se objednatel ke kontrole nedostavi ani v ndhradnim terminu, ktery zhotovitel
pisemné oznami zapisem ve stavebnim deniku a ktery nebude star$i ne# 3 pracovni dny, je
zhotovitel oprdvnén pfedmétné préce zakryt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytim vyda
objednatel nejpozdéji do 24 hodin po jejich provéfeni pisemné, formou zapisu ve stavebnim
deniku. V pfipadé poru3eni povinnosti tohoto ¢l. smlouvy zhotovitelem md objednatel pravo
na naklady zhotovitele poZadovat odkryti zakrytych praci vterminu stanoveném
objednatelem. Kontrola provadéna objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady
realizovaného dila.

Zhotovitel v pIné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi véech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Zhotovitel je
povinen v pfipadé, 7e se na stavhé budou sou¢asné pohybovat i zaméstnanci subdodavatel(i
zajistit veSkeré Ukony vyplyvajici ze zakona ¢. 309/2006 Sb., zejména § 14 a nasledujicich.
Veskeré ndklady stim spojené nese zhotovitel. Déle se zhotovitel zavazuje dodriovat
hygienické &i pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici ze
stavebniho Ffizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli $koda, hradi ji
zhotovitel v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré CSN a bezpeénostni predpisy, vedkeré
zdkony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud poruenim téchto
predpish vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé $kody a néklady zhotovitel. Zhotovitel
je povinen zabezpecit dilo proti kradezi.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelt majici
pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na poZadéni objednatele
povinen kdykoli ihned dolozit.
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Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni 3kody objednateli nebo jinym subjektiim
pfedevsim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z platnych
pravnich ptedpist, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel
povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.
Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen organizovat a zulastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden
pravidelnych kontrolnich dnl za ucelem kontroly provadéni dila za ucasti TDO, objednatele a
autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektové dokumentace pro provedeni dila.
Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrZovani ¢asového harmonogramu vystavby a
na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndim je zhotovitel povinen pisemné pozvat
Ucastniky nejméné 4 dny pred kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi stranami pfedem
dohodnuto jinak.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, pak pro dodévku stavebnich praci plati specifikace
podle Uvodnich ustanoveni katalogl popist a smérnych cen stavebnich praci a montaznich
cenikli, vyddvanych URS Praha &i RTS Brno, jimiZ se definuje pfedepsana kvalita a zpUsoby jeji
kontroly, zplisoby méfeni, ndzvoslovi, definice a kde jsou uvedeny zakladni CSN tykajici se
pfedmétnych stavebnich praci.

Zhotovitel provede dilo na viastni nebezpedi. Nebezpedi $kody na dile na objednatele prechazi
pfevzetim dila. Dilo je po celou dobu realizace ve vlastnictvi objednatele. Jednotlivé
komponenty se stavaji soucasti dila okamzikem zabudovani.

Zhotovitel je povinen provadét dilo vsouladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, v platném znéni, v€. souvisejicich predpisu.

Zhotovitel je povinen se pfi realizaci dila Fidit vy3e specifikovanou projektovou dokumentaci.
Zjisti-li v8ak pfi realizaci dila jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je
povinen na tuto skutecnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovida za vzniklou skodu.

Zhotovitel je povinen uchovat kompletni dokumentaci vztahujici se k této stavbé (tj. zejména
original smlouvy v€etné jejich pfipadnych dodatki a jejich pfiloh, vedkeré originaly dokladi a
origindly projektové dokumentace a daldich dokument( souvisejicich s realizaci stavby.
Doklady budou uchovany zpGsobem uvedenym v zakoné ¢. 563/1991 Sbh., o uletnictvi,
v platném znéni, nebo v zakoné &. 586/1992 Sb., o danich z pfijm{, v platném znéni, ve smyslu
ustanoveni § 7b pro dariovou evidenci.

Zhotovitel se zavazuje umoZnit poskytovateli dotace nebo jim povéfenym osobam provedeni
kontroly Ggetni (dafiové) evidence, pouziti vefejnych finanénich prostiedk( a fyzické realizace
stavby, zejména ve smyslu zakona €. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole, v platném zné&ni, mj.
umoznit vstup do svych objektd a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které vyuZiva ke
své innosti. Timto ujedndnim nejsou dotfena ani omezena prava ostatnich kontrolnich orgént
statni spravy CR a organi EU (napf. NKU, Evropskad komise, OLAF, Ministerstvo financi,
Evropsky Gcetni dvlr, Auditni orgdn, Uzemni finanéni organ, Platebni a certifikaéni orgén,
popfipadé jimi uréenych zmocnéncd a daldich kontrolnich organt dle predpisd CR a ES).

Zhotovitel se zavazuje poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli dotace nebo jim
povéfenym osobam pfi kontrolach, auditech nebo monitorovani feseni a realizace stavby,
zejména jim poskytnout na vyzadani veskerou dokumentaci k projektu, Géetni doklady,
vysvétlujici informace a umoZnit prohlidku na misté.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout vedkeré doklady souvisejici s realizaci stavby a plnénim
monitorovacich ukazatelll, které si mohou vyZadat zejména nasledujici kontrolni organy:
Evropsky Gcetni dviir, Evropské komise, Nejvyssi kontrolni GFad, Sufitni organ, Uzemni finanéni

14723




X1.23.

X1.24.
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organ, Platebni a certifikacni organ, popf. jimi uréeni zmocnénci a daléi kontrolni organy dle
predpist CR a pfedpisd ES. Témto organiim je Zhotovitel dale povinen poskytnout soucinnost
pfi kontrolach minimalné ve stejném rozsahu jako poskytovateli dotace nebo jim povérenym
osobam.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou soudinnost a koordinaci praci se zhotovitelem
souvisejicich investic.

Za soulad nabidnutych cen materialti a dodavek se stanovenymi technickymi a uZivatelskymi
standardy v projektové dokumentaci stavby odpovidd zhotovitel.

Zhotovitel pfedd technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiald,
armatur, zafizeni a vyrobkd k jejich posouzeni pfed jejich zabudovanim a vy&ka 5 dni na jejich
schvaleni TDO zapisem do stavebniho deniku, zda jsou v souladu se stanovenymi podminkami
vtechnické specifikaci. Na Zddost TDO pfipadné zajisti dopliiujici informace k predanym
technickym specifikacim od vyrobce.

Zhotovitel je povinen dodriovat vieobecné podminky stanovené v projektové dokumentaci,
zejména v pfedstihu 14 dnd informovat vlastniky a spravce dotéenych pozemk( o zahdjeni
praci na pozemku a dodrZovat stanovené podminky ve vyjadieni spravci pozemkd a ve
smlouvach o provedeni stavby se soukromymi vlastniky dotéenych pozemka. Vyjadreni
spravcli a Smlouvy s vlastniky budou zhotoviteli predany pfi pievzeti staveniété.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky a kontrolni zkousky a méfeni podle planu
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veskeré pfistroje, asistenci, dokumenty, kvalifikovany
personadl pro fadné uskutecnéni zkousek. Objednatel, resp. TDO, je oprévnén provadét vlastni
zkousky nezdvisle na zkouskach provadénych zhotovitelem; zhotovitel je vtakovém pfipadé
povinen poskytnout objednateli (TDO) pozadovanou nebo nezbytnou soudinnost. Pokud
objednatel (TDO) témito zkouskami zjisti nevyhovujici vysledky a zhotovitel dolo7il pro stejnou
zkousku vyhovujici vysledek, je objednatel (resp. TDO) opravnén zajistit opakované zkousky na
stejny druh zkousky (napf. tlakové zkousky potrubi) u celého jiZ provedeného rozsahu dila, a
to vie na naklady zhotovitele. Souc¢asné objednateli vznikd pravo na uplatnéni sankce ve
smyslu €l. VIII.8. této smlouvy ve vy3i 0,1 % z ceny dila bez DPH.

Hlavnim stavbyvedoucim dila je Ing. Jindfich Filla, stavbyvedoucim dila je Libor Svoboda,
statikem dila je Ing. Tomas Krdl. VSechny tyto osoby se budou na realizaci dila osobné podilet.
Pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke zméné jedné nebo vice z téchto osob, bude o tom
uzavien dodatek ke smlouvé. Novd osoba musi splfiovat minimalni kvalifika&ni poZadavky
kladené na pfislusnou pozici obsazené v zaddvaci dokumentaci k zaddvacimu fizeni, Alespon
jedna z téchto osob musi byt vidy v dobé provadéni stavebnich praci pfitomna na staveniti.

Zhotovitel se zavazuje vést a pribéZné aktualizovat seznam subdodavatel{ vi. jejich podilli na
akci (finantniho u procentudiniho nebo se vhodné odkazat na piilohu v zadavacich
podminkach &i vzor pfiloZit ke smlouvé) a tento seznam na vy#4dani objednateli pfedkladat.
Nejdéle do 30 dnil od protokoldrniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel objednateli predloiZi
konecny pfehled subdodavatell. V pfipadé, Ze by zhotovitel hodlal provést zm&nu v seznamu
subdodavatel( a zdroveri by se jednalo o subdodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle ZZVZ, tj. novy
subdodavatel musi spliiovat tyté7 kvalifikaéni pfedpoklady jako subdodavatel pavodni.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele & pFisluiného kontrolniho orgénu poskytnout jako
osoba povinna soucinnost pfi vykonu finanéni kontroly (Zhotovitel si je tak védom skutecCnosti,
Ze podle § 2 pism. e} a § 13 zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé,
v platném znéni, je osobou povinnou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly). Zhotovitel se
v této souvislosti zavazuje spolupracovat se viemi dotéenymi subjekty. Stejné podminky
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spoluptisobeni pfi vykonu financni kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svych
subdodavateld.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohleddvky vyplyvajici z této smlouvy dal$im subjektiim

bez pfedchoziho souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze toto zhotovitel nedodr#i a neucini, jedna
se 0 zavainé poruseni smlouvy.

XIl. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvé
nejpozdéji 7 pracovnich dnl pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedéni. Objednatel m4
povinnost prevzit fadné dokonéené dilo i pfed sjednanym terminem ukonceni dle této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit k pFejimacimu fizeni zejména tyto doklady:

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
- doklady o vysledcich zkousek hutnéni,

- certifikaty a prohlaseni o shodé

- zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priib&hu praci,

- vysledky komplexnich zkousek,

- doklady o likvidaci odpad( (vaini listky),

- navody k obsluze stroju a zafizeni (v eském jazyce),

- zdpisy o vyzkoudeni pfedavaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkougkdch
jsou-li pfedepsané CSN a obdobnymi piedpisy,

- dokumentaci skutecného provedeni dila v rozsahu projektu pro provedeni stavby v poétu
6 paré + 1x v digitdlnim zpracovani na CD ROM,

- geodetické zaméfeni skutecné provedeni dila v systému MICRO-STATION zpracované
graficky v 6 vyhotovenich a 1x na CD & DVD,

- provozni fad kanalizace v poctu 3 paré (tisténa podoba) a 1x v digitalnim zpracovani na CD
ROM,

- vedkeré stavebni deniky a knihu dodatkd a zmén,

- podrobny rozpocet skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen uvedenych v
ocenéném vykazu vymér zhotovitele, pfipadné cen stanovenych vsouladu stouto
smlouvou ve formatu stanoveném objednatelem.

Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a predat objednateli jako soucast plnéni (tj. soucast
predani dila) dva dny pfed pfejimacim fizenim. Bez t&chto dokladii nelze povaZovat dilo za
fadné dokoncené a schopné predani.

Zhotovitel je povinen pfi pfedani dila rovnéZ predat (jako sougast svého plnéni) veskeré
doklady nezbytné pro kolaudaéni fizeni (napf. revize zafizeni, certifikaty jakosti, zkugebni
protokoly a protokoly o shod&) poZadované spravnim organem v ramci tohoto fizeni. Tyto
doklady zhotovitel pfedd objednateli i v pfipadé, Ze konkrétni &ast dila nepodléhd
kolaudacénimu Fizeni.

Nedoda-li zhotovitel veSkeré vy3e uvedené doklady v poZadovaném terminu, je objednatel
opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kaidy doklad a den
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prodleni. V pfipadé Zadosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v pfiméfeném terminu
(vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovné? dali doklady, jejichZ potfeba
vyvstane aZ pfi kolaudaénim fizeni.

Dle platné prévni Gipravy md byt dilo pfedano a prevzato bez vad. Objednatel pfevezme dilo,
které vykazuje drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinyminebréni fadnému uzivani
dila ve smyslu ustanoveni § 2628 ob¢anského zékoniku. V tom pfipadé je zhotovitel povinen
odstranit tyto vady v terminu dohodnutém v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nejpozdéji
véak v terminu uvedeném v ustanoveni bodu IIl. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady, i kdy? tvrdi, 7e je neuznava. Naklady na
odstranéni v tomto pfipadé nese a7 do rozhodnuti soudu nebo jiného vyfeSeni véci zhotovitel.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym zhotovenim, predanim objednateli
bez vad a nedodélkii branicich uZivéni dila a odstranénim veskerych vad a nedodélk. Spinénim
povinnosti provést dilo nejsou doteny povinnosti zhotovitele z poskytnuté zaru¢ni doby
sjednané touto smlouvou.

Zhotovitel doloZi objednateli nejpozdéji dva pracovni dny pred pfedanim dila soubor
certifikatd rozhodujicich materiald uZitych k vybudovani dila.

XIil. Zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na n&s se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouZitim véci predanych
mu k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni odborngé péce
nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né pisemné upozornil na jeho adresu uvedenou
v této smlouvé a objednatel na jejich pouZiti pisemné trval. Zhotovitel rovnés neodpovidd za
vady zplsobené dodrZenim nevhodnych pokynii danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel
na nevhodnost téchto pokynil pisemné na adresu objednatele uvedenou v této smlouvé
upozornil a objednatel na jejich dodrieni pisemné trval.

Zhotovitel poskytuje zaruku na stavebni prace v délce 60 mésicii. Zaruéni [hita pocina béZet
dnem predani a prevzeti dila (pfeddni a pfevzeti dila bez vad a nedodélki branicich v usivani
dila ve smyslu § 2628 ob¢anského zakoniku).

Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

Objednatel je povinen vady pisemné& reklamovat u zhotovitele (na adrese jeho sidla,
uvedeného v této smlouvé, ve znéni jejich pfipadnych dodatk(i, nebo na e-mailové adrese osob
opravnénych zastupovat ve vécech technickych). V reklamaci musi byt vady popsdny a
uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zpUsobem poZaduje
sjednat napravu.

Objednatel je opravnén poZadovat pfedevsim:

- odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (u vad materiald apod.) v pfimérené |h{té
(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel uréi

- odstranéni vady opravou v pfiméfené Ihiité (kterou objednatel wuréi vzhledem
k okolnostem), je-li vada opravitelna (soucasné i stanovi termin zahdjeni praci)
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X7,
XI1.8.
XI1.9.
X111.10.
XI1.11.
X11.12.
XI1.13.
X1.14.
XIV.1.

- pfiméfenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupeni od smlouvy
Objednatel je opravnén vybrat si ten zplisob, ktery mu nejlépe vyhovuje.

Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak, plati, 7e
zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady (vada nebranici uZivani dila) nejpozdéji do 3
dnd po obdrZeni uplatnéni vady s tim, 7e tato vada musi byt zhotovitelem odstranéna do 10
dni po zapoceti jejiho odstrafiovéni. K odstrafiovani havarijni vady (vada branici uzivéni dila
k danému tcelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin.
Do doby odstranéni vady je zhotovitel povinen pfijmout takova opatfeni, aby se rozsah $kod
nezvétSoval a byla zabezpecena prozatimni funkénost dila.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihiity, pfi¢emz i reklamace
odesland (pfedand k po3tovni pfepravé ¢i odesldna e-mailem) objednatelem v posledni den
zarucni Ihity se povaZuje za véas uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnd a v pfipadé havarijni
vady do 24 hodin po stanoveném nebo dohodnutém ndstupnim terminu, je objednatel
opravnén (jde o zmocnéni zhotovitelem pro objednatele) povéfit odstranénim vady jinou
odbornou osobu. Veskeré takto vzniklé néklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na
zakladé jejich vyuctovani splatného do 14 dn( po jeho doruceni. Za provedené prace i v tomto
pfipadé odpovida zhotovitel, jako by je proved| sam.

Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt objednateli preddno dle €lanku XII. této
smlouvy. PFi odstranovani vad (i vramci reklamace) dila se stavaji jednotlivé komponenty
soucasti dila okamZikem zabudovani. Vady dila budou odstrariovéany tak, aby dilo bylo udrieno
v provozuschopném stavu.

Oznami-li zhotovitel, Ze vady dila neuzndva, je objednatel opravnén v zdjmu pfedejiti vzniku
Skod, Zadat odstranéni vad viigi zhotoviteli ve vy$e uvedenych Ihiitéch a zhotovitel je povinen
vady odstranit s tim, Ze pokud se prokdZe, 7e zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude
objednatel povinen tyto vynaloZené naklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadéle za
dilo odpovidat v plném rozsahu.

Zarucni doby pocinaji béZet dnem nésledujicim po podpisu Protokolu o predéni a pievzeti
plnéni pfedmétu smlouvy objednatelem a zhotovitelem.

Zaru¢ni doby nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemohl dilo nebo jeho souéést uZivat
z divodu vyskytu vad, za které odpovida zhotovitel.

Pro ty soucasti dila, které byly v disledku oprdvnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, a to tak, Ze byly nahrazeny novymi sou¢astmi, b&Zi pro tyto sou&astky zaruéni Ihiita
opétovné od pocatku ode dne dokonceni a predani pfislusného pfedmétu reklamaéni opravy
objednateli.

XIv. Komplexni zaruéni servis

Pfedmétem plnéni smlouvy je téZ poskytovani komplexniho zaruéniho servisu po dobu zaruéni
doby poskytované zhotovitelem na dilo. Vramci komplexniho zaruéniho servisu bude
zhotovitel provadét veskeré Cinnosti, které je tieba provést, aby platila zaruka za dilo. Naklady
na zajisténi komplexniho zaruéniho servisu po dobu zéruéni doby jsou oznaceny jako ,cena za
komplexni zarucni servis”.

-V ramci komplexniho zaru€niho servisu bude zhotovitel provadét zejména:
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XV.1.

XV.2.

XV.3.

Xv.4,

XV.5.

a) Provadéni vedkerych periodickych prohlidek pfedepsanych vyrobcem dodévanych
zafizeni.

b) Nastaveni ¢i Gpravu nastaveni spravné funkce dodavanych zafizeni.

c) Cisténi a dezinfekci doddvanych zafizeni.

d) Dodavky a zabudovéni prvki, které jsou urleny k pravidelné vyméné (napf. filtry),
veskery spotfebni material, napIné a nahradni dily, které jsou tfeba k zajiéténi provozu.

e) Vyménu téch prvki dila, které maji krat3i dobu Zivotnosti, pfipadné krat$i zaruéni dobu,
nezZ je zaruéni doba dila podle smlouvy, a které bude tedy nutné v pribéhu trvéni zaruéni
doby vyménit.

f) Zajisténi provedeni provoznich revizi a reviznich zprév, které bude nutné v pribéhu
trvani zarucni doby pofidit ¢i obnovit k zajisténi poZzadavki podle pfislugnych norem a
predpisd.

- Objednatel bude v rémci zhotovitelem provadéného komplexniho zaru¢niho servisu hradit
pouze cenu za komplexni zarucni servis, a to ve vySi dle ¢lanku V.1. této smlouvy.

- Cenu komplexniho zdru¢niho servisu nelze oceriovat ¢astkami, které jsou pod hranici
ekonomicky nutnych nakladd.

XV. Zmény a predcasné ukonéeni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé a ocislovanym podle pofadovych &isel, pokud v textu smlouvy
neni pro konkrétni pfipad uvedeno jinak. Jiné zapisy, protokoly, apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. K platnosti dodatk( této smlouvy je nutnd dohoda o celém obsahu. Zmény nesmi
byt v rozporu se ZZVZ.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti brénici Fidnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned oznamit druhé strané a vyvolat jedndni zéstupci opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strand na jeji adresu
uvedenou v této smlouvé. V odstoupeni musi byt dale uveden dilvod, pro ktery strana
od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho ¢l. smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviuje.
Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Tento smluvni vztah Ize pred€asné ukoncit pisemnym odstoupenim zddvodu porudeni
smlouvy podstatnym zplsobem s Gcinky ke dni doruéeni odstoupeni smluvni strang, kterd
smlouvu takto porusila.

Za podstatné poruseni smlouvy bude povaZovéno pfedeviim:
- prodleni se zahdjenim stavebnich praci o vice jak 30 dnd,

- prodleni s fddnym pfeddnim a pfevzetim dila (tj. pfedani a pFevzeti dila bez vad a nedod&lki
branicich v uzivani dila ve smyslu § 2628 obcanského zékoniku) o vice jak 30 dnd,

- poruseni povinnosti vyplyvajici z ¢l. 11.8., VII.1., VII.2., X1.11., XI.30., XI.31., XVI.2. a XVII.3.
této smlouvy,

- odmitnuti pfevzeti stavenisté zhotovitelem ve stanovené Ih{itg,

- preneseni nebo pfevedeni prév z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez pisemného
souhlasu objednatele,

- Upadek zhotovitele ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, v platném znéni,
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XV.6.

XV.7.

XV.8.

XV.9.

XVI.1.

XVI.2.

- adaldi porudeni oznatené v textu této smlouvy jako podstatné poruseni.

V dalSich pfipadech bude podstatné poruseni smlouvy posuzovédno ve smyslu ustanoveni
§ 2002 odst. 1 ob¢anského zakoniku, v platném znéni.

Pokud neni stanoveno jinak, je objednatel opravnén za podstatné poruseni smlouvy uloZit
sankci ve vy3i 200.000,-KE.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zlistava dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele a
zhotoviteli naleZi pouze &ast ceny, odpovidajici této ¢asti dila. Zhotovitel je povinen pfedat
dosud provedené dilo a vedkerou souvisejici dokumentaci objednateli do 5 dnl po G&innosti
odstoupeni, véetné pisemného upozornéni na opatieni nutnd k predejiti $kodam, které by
mohly vzniknout v ddsledku pFed¢asného ukonéeni smlouvy, a vtéto [haté rovnéz splnit
vsechny dalSi povinnosti dle této smlouvy (pfedevsim dle ¢l. XV.8. této smlouvy). Objednatel
je opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy den prodleni
(pro pfipad prodleni zhotovitele se spInénim téchto jeho povinnosti).

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zédkladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou m.j. nasledujici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel provede finanéni vyCisleni skute¢né provedenych praci a zpracuje "diléi koneénou
fakturu",

- zhotovitel odveze velkery sv(j nezabudovany material, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dil¢imu pFedani dila" a objednatel je povinen do tfi
dnil od obdrZeni vyzvani zahdjit " diléi prejimaci fizeni ".

Strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila je povinna uhradit druhé strané

veskere naklady ji vzniklé z dGvod{ odstoupeni od smlouvy.

XVI. Ostatni ujednani

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze v pfipadech upravenych obcéanskym zakonikem a s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele (bude feseno dodatkem k této smlouvé), jinak bude posuzovano jako
podstatné porudeni této smlouvy zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o téchto skuteénostech:
- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného Fizeni v rdmci jeho Upadku,
- zanik zhotovitele bez likvidace,

- jinych podstatnych skutefnostech, které by mohly mit viiv na plnéni tohoto smluvniho
zavazku,

a ve spoluprdci s objednatelem fesit vzniklou situaci.

Porusi-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skuteénost posuzovana jako podstatné
porudeni této smlouvy ze strany zhotovitele se viemi disledky. Za toto podstatné poruseni
smlouvy je rovnéZ objednatel opravnén uloZit zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K&E.
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XVIL.3.
XVI.4.

XVILI.
XVIL2.

XVII.3.

XVIl.4.
XVILS.

Al M N N N

XVIl.6.

XVIII.1.

XVIII.2.

XIX.1.
XIX.2.

Z vyse uvedenych diivodil nezanikd pravo €erpat z bankovni zaruky.

Objednatel si vyhrazuje pravo ukoncit smlouvu o dilo z divodu nepfidéleni nebo podstatného
krdceni dotaénich finan¢nich prostfedkdl z MSMT, nebo nezajiéténi vlastnich finan&nich
prostfedkid na spolufinancovéni dila a dale v pfipadé, kdy po uzavieni této smlouvy vyjde
najevo, Ze zhotovitel v rdmci zadavaciho Fizeni uvedl nepravdivé nebo zkreslené informace
majici zfejmy vliv na vybér zhotovitele.

XVIL Vlastnictvi dila, pojisténi
Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

Nebezpedi Skody nese od pocdtku zhotovitel, a to aZ do doby Fddného pfedani a pfevzeti dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro pfipad odpovédnosti
z titulu nahrady Skody vzniklé v souvislosti s pInénim této smlouvy, a to na pojistné pinéni ve
vy3i 100 000 000,- KE. Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu tak, aby pojistné plnéni
podle pojistné smlouvy bylo dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé po3kozeni
opraveno nebo znovu zhotoveno, pfiemz pojistné plnéni musi kryt i pfipadny kalkulovany zisk
zhotovitele. Pojistna smlouva bude pokryvat i odpovédnost za $kodu zplsobenou na ?ivotg,
zdravi a majetku tfetich osob, véetné majetku objednatele, ¢innosti provad&nou v souvislosti
s provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi zplsobené kradeZi, povodni, vichfici a jinymi
nepredvidanymi vlivy. Zhotovitel pfedloZi Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavieni
této smlouvy a na vyzadani Objednatele nebo TDO kdykoliv v priib&hu provadéni dila a trvani
smlouvy. Odpovidajici pojistku je Zhotovitel povinen udriovat v platnosti od data G€innosti této
smlouvy aZ do uplynuti zaruéni doby podle této smlouvy.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony viéi pojistiteli zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli vegkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XV, Vyssi moc

Pro ucely této smlouvy se za vy33i moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se nap¥. o vélku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.

Pokud se spInéni této smlouvy stane nemoznym v diisledku vzniku vy33i moci, strana, ktera se
bude chtit na vy3si moc odvolat, poZdda druhou stranu o Upravu smlouvy dodatkem ke
smlouvé ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé&, m3 strana, kterd
se opravnéné odvolala na vy33i moc, prévo odstoupit od smlouvy (€. XV. této smlouvy).
Utinnost odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem dorueni ozndmeni o odstoupeni druhé
smluvni strané.

XIX. Zavéreéna ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem uzavieni, tj. dnem podpisu obou smluvnich stran.

Obé smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
druhou smluvni stranou, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a




XIX.3.

XIX.4.

XIX.5.
XIX.6.
XIX.7.

XIX.8.

XIX.9.

XIX.10.

XIX.11.

nepoutiji tyto informace k jinym tceltim neZ k plnéni podminek této smlouvy. Objednatel viak
mUze poskytnout informace v souladu se zdkonem ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, v platném znéni (pfipadné ve znéni pfepist jej nahrazujicich). Toto ustanoveni
se nevztahuje na povinnosti zvefejnéni dokumentii objednatelem plynouci ze ZZVZ a z jeho
provadécich predpis(.

Zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze objednatel, jako zadavatel je povinen podle ZZVZ
zvefejnit na svém profilu zadavatele tplné znéni této smlouvy vé. véech dodatkd a pfiloh.
Zhotovitel je seznamen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informacise dle citovanych zakon
nepovaZuje za porudeni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svij
souhlas.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinen déle uvefejnit cely text smlouvy véetné
jejich pfipadnych dodatkd zpisobem uvedenym v zakoné €. 340/2015 Sh., zakon o registru
smluv, v platném znéni. Smouva se zvefejnénim v Registru smluv stava ucinnou.

Obé strany prohlaguji, Ze do$lo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve tyfech stejnopisech, z nichZ kazda ze stran obdrzi dva.

Obé& smluvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh a s
celym obsahem smlouvy souhlasi. Sou¢asné prohlasuji, ze tato smlouva nebyla sjedndna v tisni
ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

Neni-li konkrétni véc vtéto smlouvé fedena, budou se smluvni strany Fidit zadavaci
dokumentaci objednatele na tuto vefejnou zakazku a nabidkou zhotovitele na tuto zakazku a
platnou pravni dpravou v CR, predeviim ob&anskym zakonikem. Tento smluvni vztah se
v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek Fidi ¢eskym pravnim fadem a pfipadné spory z ného
pramenici budou fedeny ¢eskymi soudy (neptjde-li pfisluinost soudu urcit jinak, bude se fidit
dle sidla objednatele) a daléimi Eeskymi kompetentnimi orgény dle Ceského prava, a to
v €eském jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany
fidit verzi v ceském jazyce.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane neplatnym,
nezaklada to neplatnost celého tohoto smluvniho vztahu. Smluvni strany takové ustanoveni
nahradi (dodatkem ke smlouvé) ustanovenim novym, platnym, pokud moZno ve smyslu
ustanoveni plvodniho.

Pro pfipad pochybnosti o doruceni pisemnosti souvisejici s timto smluvnim vztahem
zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doruéeni takové pisemnosti jakkoli zmafi, plati, Ze takova
pisemnost se povaZuje za dorucenou tfeti den po jejim odeslani do sidla zhotovitele,
uvedeného v této smlouvé (ve znéni jejich pfipadnych dodatk(), bez ohledu na skutecnost zda
se zde zhotovitel fakticky zdrzuje &i nikoli.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevést vedkera prava a povinnosti stanovena touto smlouvou
na tfeti subjekt. Pokud dojde k pfechodu prav a povinnosti objednatele na tfeti subjekt,
pfechazi soucasné veskerd prdva a povinnosti stanovend touto smlouvou, véetné priv a
povinnosti dodavatele, na tfeti subjekt a dodavatel je povinen toto bezvyhradné respektovat.




XIX.12. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou tyto prilohy:
I. Ocenény vykaz vymér

Il. Harmonogram postupu praci

V Brné dne 1' 7 -08- 2000 V Brné dne 9.7.2020

/
prof. MVDr. Alois Necas, Ph.D., MBA, Ing. Michal Matyas
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